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maapiirkondade ja linnaliste funktsionaalsete alade jaoks stratee-
giate ja tegevuste väljatöötamist, linnaliste jätkusuutlike praktikate 
sujuvat lõimimist, heaolu suurendamist ning tugevate sotsiaalsete 
sidemete kujundamist aktiivse kodanikuosaluse kaudu. See tege-
vuskava võrgustik koondab üheksa partnerlinna Itaaliast, Mon-
tenegrost, Kreekast, Portugalist, Iirimaalt, Eestist, Sloveeniast, 
Ungarist ja Hispaaniast, et ühiselt kujundada oma „lähipiirkondi“, 
mida iseloomustavad tihedad ja mitmekesised linna- ja maakesk-
konna seosed.

Dialoogipõhist planeerimisprotsessi ning tõendatud URBACTi me-
toodikat kasutades püüab ECONNECTING harmoniseerida linna- ja 
maapiirkondade vahelisi dünaamikaid. Eriti keskendutakse liikumis-
võimaluste ja ligipääsetavuse parandamisele, samal ajal elavdades 
avalikku ruumi nii, et see vastaks kohalike inimeste vajadustele ja 
ootustele. Kõik need pingutused põhinevad keskkonnateadlikkusel 
ja kogukondade kaasamisel, tagades jätkusuutliku ja inimesekeskse 
lähenemise arengule. 

Koostöös püüdleb ECONNECTING sellise mudeli loomise poole, mis 
mitte üksnes parendab linna ja maa vahelisi ühendusi, vaid eden-
dab ka terviklikku ja kaasavat visiooni elanike heaolust. Algatus toi-
mib eeskujuna uuenduslikele strateegiatele, mis seavad esikohale 
keskkonnaalase jätkusuutlikkuse, kogukondade elujõulisuse ja lin-
na-maaruumi tasakaalu. Nii kujuneb ECONNECTINGust positiivse-
te muutuste käivitaja, mis näitab, kui mõjus võib olla koostööpõhine 
ruumilise arengu planeerimine Euroopa tasandil.

ECONNECTING tähendab… 
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KOKKUVÕTE

Jõesuu küla integreeritud tegevuskava kujutab endast ühtset visiooni, kuidas muuta väike maa-asula 
elujõuliseks ja kestlikuks ühiseks kogukonnaks. Kavas on toodud esile strateegilised meetmed, mis aita-
vad lahendada praeguseid probleeme, nagu piiratud liikuvus, ühiskondlik killustatus ning alakasutatud 
loodus- ja kultuurivarad, ning samas kasutada ära Jõesuu ainulaadseid eeliseid, sealhulgas maalilist 
jõeäärset asukohta ja tugevat ajaloolist identiteeti.

Integreeritud tegevuskava esimesed saavutused on juba käes: oleme edukalt rakendanud väikesemahu-
list meedet, mille eesmärk oli kaasata kohalikku kogukonda ja katsetada võimalikke vaba aja veetmise 
kohti. Elanikud said kokku elava muusika, väikese turuplatsi ja kaasavate mõttekodade kaudu, et koguda 
ideid, kuidas ühisruumi parandada. Selle algatusega määrati kindlaks peamised kohad, kus elanikud 
saavad tulevikus vaba aega veeta, tugevdati värsket kogukonnatunnet ja julgustati elanikke aktiivselt 
osalema Jõesuu tuleviku kujundamisel.

Oma kodukoha hoogsale arengule tuginedes oleme tegevuskavas andnud ülevaate sihipärastest meet-
metest, mis aitavad parandada liikuvust, ligipääsetavust ja keskkonnahoidu ning elavdada majandust. 
Peamiste algatustega soovime arendada jalgratta- ja kõnniteid, luua ökoturismi võimalusi, parandada 
digikirjaoskust ning rajada mitmeotstarbeline kogukonnakeskus. Me soovime, et iga meede oleks kaasav 
ja kestlik ning kogukond vastutaks nende eest ise. Ainult nii saab Jõesuust elujõuline ja külalislahke küla 
nii kohalikele elanikele kui ka mujalt tulijatele.

Jõesuu küla on näidisprojekt ja -mudel tulevastele maaelu arengu projektidele samalaadsetes väikeasu-
lates. Teised külad saavad projekti õppetundide põhjal teada parimad tavad ning näevad, kuidas maa-
piirkondade potentsiaali on võimalik kohandatud ja kogukonnapõhiste lähenemisviisidega ära kasuta-
da. Projekti jooksul teeme koostööd kohalike sidusrühmade, piirkondlike partnerite ja Euroopa rahasta-
misprogrammidega. Meie eesmärk on muuta Jõesuu tegevuskava abil maapiirkondade taaselustamise 
eeskujuks ning samas tasakaalustada ühiskonna-, majandus- ja keskkonnaprioriteete. Alustuseks oleme 
astunud väikeseid, kuid mõjusaid samme ja Jõesuu edasine areng on paljutõotav.

CHAPTER

1

Kokkuvõte

Foto 1. Aerofoto Jõesuust. Autor Viktor Tund, 2021
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Arengu kontekst ja 
vajadused

2.1	 Üldine käsitletav teema
Tori valla eesmärk on kasutada oma osalust võrgustikus ECONNECTING, et leida ja rakendada uusi ja 
parimaid tavasid, millega arendada kestlikku liikuvust ning maaelu üldist arengut. Maapiirkonnad, mis 
asuvad suurlinnadest ja linnakeskustest kaugel, seisavad sageli silmitsi väheneva elanikkonnaga, mille-
ga kaasneb teenuste kahanemine ning elanikkonna vananemine. Need tegurid omakorda põhjustavad 
majandus- ja ühiskonnaprobleeme, mis kiirendavad alaliste elanike väljarännet.

Projekti eesmärk on lõimida saadud teadmised Tori valla üldplaneeringuga, et tagada linna- ja 
maapiirkondade kestlik areng. Me otsime nii kasutajakeskseid kui ka 
keskkonnahoidlikke viise, kuidas parandada hõreasustusega 
piirkondade ühendatust. Vald kaasab sidusrühmi, sealhulgas 
kohalikke elanikke ja organisatsioone, ning soovib sellega olla 
eeskujuks piirkonna eraettevõtetele ja kogukondadele. Niisugune 
kaasav lähenemisviis aitab parandada üldist arusaamist, tekitada 
usaldust ning pakkuda elanikele vajalikke teadmisi ja võimalusi, et 
nad saaksid oma piirkonda arendada.

Püüame sel moel tuua esile seniseid väärtusi, kasvuväljavaateid ja 
sekkumisvõimalusi, et luua käegakatsutavat muutust nii füüsilistes 
ruumides kui ka kogukonna suhtumises oma kodupiirkonda. 
Kirjeldatud eeltöö paneb aluse ka edasisele arengule, mida kohalikud 
omavalitsused ja elanikud saavad algatada peale kõneolevas 
projektis kasutatud meetmete, et kasu laieneks ka muudele valla 
piirkondadele.

Meie visioon on saada Pärnumaa kõige populaarsemaks vallaks, mis 
pakub parimat elukvaliteeti.

Jõesuu küla: arendamise fookus

Projektis keskendutakse Jõesuu külale, mille elanikkond on viimastel aastatel vähenenud. Sellest 
hoolimata on Jõesuul märkimisväärne arengupotentsiaal ja projekti eesmärk on kasutada saadud 
teadmisi mitte ainult küla enda hüvanguks, vaid pakkuda vajalikke vahendeid ka teiste kogukondade 
arendamiseks.

URBACTi projekti ECONNECTING prioriteet on luua kestlikke ja kaasavaid liikuvuslahendusi ning samal 
ajal taaselustada maapiirkondade külasid ja väikelinnu. Need eesmärgid sobivad täiuslikult kokku olu-
korraga Jõesuu külas, mis on maaliline, kuid puudulike vahenditega paikkond Eestis Tori vallas. Teeme 
Jõesuu põhjal juhtumiuuringu, kuidas töötada välja integreeritud tegevuskava, mis käsitleb väikestele 
maa-asulatele iseloomulikke probleeme ja potentsiaali.

Jõesuu küla strateegiline arendamine on kooskõlas URBACTi projekti ECONNECTING põhimõtetega, 
milleks on pooletunnised alad, ligipääsetavad ja külalislahked linnad, hea juhtimistava ning 
ökokogukonnad. Jõesuu soovib lõimida need põhimõtted sihtotstarbeliste kohalike meetmetega ning 
saada sedasi kestlikuks, kaasavaks ja elujõuliseks kogukonnaks ning olla eeskujuks teistele maa-
asulatele.

Pooletunnised alad

Pooletunniste alade eesmärk on tagada, et põhiteenused, nagu koolid, toidupoed ja vaba aja veetmise 
võimalused, on säästva transpordi abil poole tunni raadiuses ligipääsetavad. Praegu puuduvad Jõesuus 

Foto 2. Teabe üleküllus. Autor Helle-Triin 
Hansumäe, 2024
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vajalikud mugavused, nagu kohalik kauplus ning lähilinnadesse viivad turvalised kõnni- ja jalgrattateed, 
mistõttu on see põhimõte eriti oluline.

Järgnevalt anname ülevaate pakutud meetmetest, millega toetada Jõesuu pooletunniseid alasid.

• Ühendatuse parandamine: luua kiiremad ja turvalisemad ühendused maapiirkondade, külakeskuste 
ning maakonnakeskuse (Pärnu) vahel.

• Liikumisvõimaluste parandamine: töötada välja paremad transpordilahendused väiksemate asulate 
ja põhiteenuste vahel, et parandada ligipääsetavust.

• Ühistranspordisüsteemide uurimine: hinnata, millised võimalused on kogukonnapõhise ühistranspordi 
loomiseks.

• Süsteem „Pargi ja reisi“: analüüsida vajadust luua autodele ja jalgratastele süsteem „Pargi ja reisi“.
• Mitmeotstarbeliste sõlmpunktide loomine: määrata kindlaks keskuste parimad asukohad ja 
varustada neid kogukonna vajadustele kohandatud teenustega.

• Taristu parandamine: ajakohastada teedevõrku ja suurendada ohutust, milleks eraldada liiklusvooge 
või kavandada ühiskasutusega liikuvusalasid.

Ligipääsetavad ja külalislahked linnad

Kuigi Jõesuu on maaküla, kehtib selle kohta sama põhimõte nagu linnade puhul: see peab olema ligipää-
setav ja külalislahke, et luua nii elanikele kui ka külastajatele elujõuline ruum. Selleks tuleb parandada 
avalikku ruumi, rajada vaba aja veetmise taristu ja edendada sotsiaalse suhtlemise võimalusi.

Järgnevalt anname ülevaate pakutud meetmetest, millega muuta Jõesuu ligipääsetavamaks ja 
külalislahkemaks.

• Avaliku ruumi parandamine: parandada avalikke alasid, näiteks lisada istumiskohti, vaba aja 
veetmise võimalusi ja aktiivseks kasutuseks mõeldud ala.

• Vabaõhutegevuse julgustamine: meelitada inimesi välisaladele ning kasutada selleks mitmekesiseid 
tegevusi ja lisateenuseid, mis soodustavad sotsiaalset suhtlust.

• Ökoturismi teenuste arendamine: tutvustada eri funktsioone, nagu üüritavad kontoriruumid, 
jalgrattahoidikud, varjualused, puhkealad ning materjalid, milles tõstetakse esile kohalikku loodust ja 
ajalugu.

• Märgistuste ja liikumisteede süsteemi paigaldamine: tagada, et teenused on paremini ligipääsetavad 
ja nii elanikel kui ka külastajatel on ruumilist keskkonda lihtsam kasutada.

Hea juhtimistava

Jõesuu taaselustamisel on väga oluline kaasata kogukonda ning edendada omavalitsuse ja elanike 
koostööd. Kõige tähtsam on suurendada omaniku- ja osalustunnet, et taastada Nõukogude ajal valitse-
nud kogukonnavaim.

Juhtimist saab parandada järgmiste meetmetega:

• Juhtide ja kogukonna lähendamine: korraldada külapäevi, arutelusid ja muid üritusi, kus elanikud 
saavad kohalike ametnikega vahetult suhelda.

• Suhtluse parandamine: suurendada üldsuse teadlikkust sellest, milleks saab kasutada selgeid ja 
ligipääsetavaid teabematerjale ning muid passiivseid suhtlusvahendeid.

• Osaluse julgustamine: korraldada kaasavaid avalikke üritusi ja konsultatsioone, et kaasata elanikke 
otsuste langetamisse.

• Juhtimise eesmärkide kohandamine: tagada, et kohaliku omavalitsuse eesmärgid ja tegevused on 
kooskõlas elanike ootuste ning vajadustega.

Ökokogukonnad

Jõesuu asub Pärnu ja Navesti jõe ühinemiskohas ning Soomaa rahvuspargi lähedal, mistõttu on keskkon-
nahoidlikkus prioriteet. Ökoturismi ja keskkonnahoidliku taristu edendamine toetab nii kogukonna hea-
olu kui ka keskkonnakaitset.

Järgnevalt anname ülevaate pakutud meetmetest, millega saab edendada ökokogukondi.

• Alternatiivse transpordi edendamine: propageerida jalgsi käimist, jalgrattasõitu ja muid 
keskkonnahoidlikke liikumisviise isikliku auto kasutamise asemel.

• Energiatõhususe parandamine: uurida, millised võimalused on kodude renoveerimiseks, et 
suurendada energiatõhusust ja vähendada ökojalajälge.

• Loodusvarade tutvustamine: arendada algatusi, mille kaudu tutvustatakse elanikele ja külastajatele 
kohalikku loodust ning elurikkust.

• Ökoturismi edendamine: kasutada piirkonna loodusväärtusi, et meelitada keskkonnateadlikke 
reisijaid ning samas säilitada keskkonna ainulaadset iseloomu;

• suurendada inimeste uhkustunnet oma küla ja kodupiirkonna üle – rõhutada paiga ainulaadsust 
ning tõsta esile nii selle ajalugu kui ka uusi tulevikuväljavaateid.

Jõesuu küla katsumused ja võimalused

Jõesuu küla seisab silmitsi märkimisväärsete probleemidega, mis takistavad selle kestlikku arengut ja ela-
nike elukvaliteeti. Need raskused saab jagada kolme põhikategooriasse: liikuvus ja ligipääs, kogukonna 
ühtekuuluvus ning keskkonna- ja majanduspotentsiaal. Oleme koostöös kohalike elanike ja sidusrühma-
dega teinud kindlaks konkreetsed probleemid ja võimalused ning koostanud nende põhjal tegevuskava, 
kuidas probleeme lahendada ja Jõesuu potentsiaali ära kasutada.

Liikuvus ja ligipääs

Üks kõige pakilisemaid probleeme on see, et Jõesuul pole ohutuid kõnni- ja jalgrattateid, mis ühendaksid 
küla Tori alevikuga. Tori alevik on piirkonna peamine keskus, mis asub Jõesuust umbes seitsme kilomeetri 
kaugusel. See vahemaa sobib ideaalselt jalgsi käimiseks ja jalgrattaga sõitmiseks, eriti kuna suurem osa 
marsruudist kulgeb mööda maalilist jõekallast. Kõnni- ja jalgrattateede puudumine muudab niisuguse 
liikumise aga ebaturvaliseks ning ebameeldivaks, eriti kui arvestada sõidukite suurt liikumiskiirust sellel 
marsruudil.

Tori alevikus osutatakse enamikku põhiteenuseid, näiteks on seal koolid, lasteaiad, kauplused ja kultuu-
riasutused ning seetõttu valitseb suur nõudlus regulaarse liikluse järele Jõesuu ja Tori vahel. Lisaks on 
ülitähtis anda lastele võimalus sõita iseseisvalt ja kestlikult kooli või koolivälise tegevuse asutustesse.

Selle lahendamiseks oleme määranud kindlaks esmatähtsad meetmed.

• Ühendus Tori alevikuga: arendada turvalisi ning maalilisi jalgratta- ja kõnniteid, et parandada 
ligipääsetavust ning edendada säästvat transporti.

• Mitmeliigilise transpordi parandamine: luua sujuvad ühendused eri transpordiliikide vahel ja tagada 
sellega kõigile elanikele paremad liikumisvõimalused, sealhulgas neile, kellel pole isiklikku sõidukit.

Uue jalakäija- ja jalgrattataristu arendamisel on oluline tagada, et see lõimuks sujuvalt olemasoleva tee-
devõrguga. Selleks et kõnni- ja jalgrattateed ning sõidukiliiklus ei segaks üksteist ning taristu toimiks kõigi 
liiklejate jaoks ja oleks neile ohutu, on vaja hoolikat kooskõlastamist. Tori vallas on tava ehitada uusi jalg-
rattateid olemasolevate teede serva, sageli teepervele. Selle tulemusena koosneb kavandatud taristu 
füüsiliselt eraldatud jalgrattateest, mida piirab kõnnitee serv. Küla piirides asuvatel kitsamatel lõikudel 
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on jalgrattatee rajatud teekattega samale tasandile, mis tagab, et tee on ruumipiirangutest hoolimata 
järjepidev. Niisugune teeäärne lahendus soodustab märgatavalt ühistranspordi lõimimist, kuna elanikud 
saavad osa marsruudist läbida jalgrattaga, seejärel jätta see bussipeatusesse ja istuda ühissõidukisse 
ümber. Sellest nähtub, et kui kooskõlastada uusi liikumiskoridore olemasoleva teedevõrgu ja kasutusta-
vadega, saab toetada mitmeliigilisi liikumisvõimalusi, vähendada rakenduskulusid ning parandada ül-
dist ligipääsu.

Tagamaks, et kavandatud taristu vastab Jõesuu elanike tegelikele vajadustele ja harjumustele, on vaja 
mõista nende igapäevast liikuvuskäitumist. Jõesuu-sugustes maapiirkondades, kus asustus on hõre ning 
teeninduskeskused kaugel, kujundavad liikuvust vajadus, olemasolev taristu ja pikaajalised harjumused. 
Paljudel elanikel pole turvalisi alternatiive, mistõttu nad sõltuvad suuresti erasõidukitest, kuid on üha kas-
vav segment, eriti laste, eakate ja perede seas, kes saaks kasu säästvatest ja sõltumatutest liikumisvõi-
malustest, nagu jalgrattasõit ja jalgsi käimine.

Peame oluliseks teha integreeritud tegevuskava ja URBACTi projekti ECONNECTING jaoks 
liikuvuskäitumise analüüs, milleks plaanime kasutada küsitlusi, vestlusi ja vaatlusuuringuid ning 
kaardistada kogukonna. Need meetodid aitavad välja selgitada, kuidas elanikud praegu liiguvad, 
milliseid sihtkohti nad kõige sagedamini külastavad (näiteks Tori koolid, kohalik tehas, jõeäär, bussipeatus), 
mis kellaaegadel kõige rohkem liigutakse ja kus asuvad peamised füüsilised või psühholoogilised 
takistused (nt valgustuse puudumine, ohutusprobleemid, raskesti läbitav maastik).

Need andmed võimaldavad vallal kavandada paremat taristut, mis vastab elanike vajadustele, näiteks 
paigutada puhkekohti kindlate ajavahemike tagant Tori jalgrattatee äärde, valida bussipeatuste 
asukohad tegeliku kasutusmustri alusel ja kohandada terviseradade marsruuti, et need oleksid paremini 
seotud elamurajoonidega. Kui sekkumine ühildub igapäevaharjumustega, siis see suurendab kogukonna 
usaldust, tugevdab kohalikku osalust muule liikuvusvahendile üleminekul ning suurendab tunduvalt 
tõenäosust, et taristut kasutatakse ja hooldatakse aktiivselt.

Kogukonna ühtekuuluvustunne

Jõesuu kogukonna ühtekuuluvustunne, mis oli Nõukogude ajal tugev, on aja jooksul nõrgenenud, kuna 
puuduvad ühine ruum, regulaarsed üritused ja vaba aja veetmise võimalused. Seetõttu on kogukond kil-
lustunud ning elanikud ei tunne enam seost küla ainulaadse identiteedi ja looduskeskkonnaga.

Selle lahendamiseks oleme määranud kindlaks peamised prioriteedid.

• Kohalike väärtuste esiletõstmine: tutvustada piirkonna loodus- ja kultuuriväärtusi, näiteks kahe jõe 
ühinemist, ujumis- ja kalapüügivõimalusi ning jõereise, samuti selle ajaloolist pärandit ja kaunist 
maastikku.

• Asustuse ühtekuuluvustunde suurendamine: tugevdada Jõesuu keskosa, kus selle loomulikult 
kujunenud struktuur ühtib maa- ja veeteedega, nii et tekib loomulik kogukonna keskpunkt. Seda 
potentsiaali saab ära kasutada kohalike teenuste ja keskkonna parandamiseks.

• Kohaliku identiteedi taaselustamine: tugevdada küla identiteeti, s.t täiustada ruumi ja korraldada 
turundusalgatusi, näiteks kutsuda üles looma külale logo või loosungit.

Keskkonna- ja majanduspotentsiaal

Jõesuu asub Soomaa rahvuspargi lähedal, mis muudab selle ökoturismi jaoks oluliseks piirkonnaks, kuid 
paiga potentsiaali pole seni piisavalt ära kasutatud. Puudub turismitaristu – näiteks matkarajad, pikniku-
alad ja juurdepääsupunktid – ning see piirab kohaliku kogukonna majandusvõimalusi.

Potentsiaali ärakasutamiseks on mitu võimalust.

• Turismi arendamine ja külastajate ligimeelitamine: toetada hooajateenuseid ja laiendada turismiga 
seotud tegevuste valikut; parandada ligipääsu olemasolevatele vaatamisväärsustele ja luua uusi, et 
muuta piirkond külastajatele huvipakkuvamaks.

• Eluasemete ja taristu parandamine: selgitada välja, millised võimalused on olemasolevate elamute, 
sealhulgas korterelamute renoveerimiseks, et parandada elamistingimusi ja meelitada uusi elanikke.

Peamised arenguvaldkonnad

Selleks et neid probleeme lahendada ja Jõesuu võimalusi ära kasutada, oleme koostöös kogukonnaga 
määranud kindlaks prioriteedid.

• Ühendatus Tori alevikuga: turvaline ja ligipääsetav liikumine Jõesuu ja Tori vahel on oluline, et 
elanikel oleks lihtne juurdepääs koolidele, kauplustele ning kultuuriteenustele.

• Mitmeliigilise transpordi lahendused: arendada süsteemi, mis hõlbustab sujuvat üleminekut eri 
transpordiliikide vahel, näiteks süsteem „Pargi ja sõida“ autodele ning jalgratastele parandab üldist 
liikuvust.

• Kohalik identiteet ja keskkonnaküsimuste lõimimine: kui parandada küla ruumilist keskkonda ning 
tõsta esile selle ainulaadset identiteeti, saab suurendada elanike uhkustunnet ja meelitada ligi 
külastajaid.

• Turismitaristu: laiendada ökoturismi võimalusi, parandades ligipääsu looduslikele 
vaatamisväärsustele, toetades hooajateenuseid ning luues võimalusi vee- ja kultuuriturismi jaoks.

• Kogukonna ühtekuuluvustunne: tugevdada Jõesuu keskosa sotsiaalse suhtluse ja teenuste 
keskpunktina, et kasvatada ühtekuuluvus- ja kogukonnatunnet.

• Kestlik elamumajandus: renoveerida olemasolevat elamufondi, et parandada energiatõhusust ja 
elustandardit ning tagada, et elanike elamud on pikka aega kestlikud ja mugavad; otsida võimalusi, 
kuidas eristuda tavalistest renoveerimisprojektidest, näiteks seinamaalingutega.

Kuidas muuta probleemid võimalusteks

Kui lahendada probleeme mitmekülgse lähenemisviisiga, on Jõesuul potentsiaali saada maaelu kestliku 
taaselustamise eeskujuks. URBACTi projektis ECONNECTING tähtsustatakse lahendusi, milles on ühen-
datud liikuvuse parandamine, kogukonna loomise algatused ja ökoturismi arendamine. Need meetmed 
mitte ainult ei paranda elanike elukvaliteeti, vaid loovad ka elujõulise ja kestliku küla, mis kasutab oma 
loodus- ja kultuuriväärtusi, et saavutada pikaajaline kasv ning heaolu.

Rakendamine ja probleemide muutmine võimalusteks

URBACTi projekti ECONNECTING põhimõtete lõimimine nõuab süstemaatilist käsitlust, mis tasakaalus-
tab taristu uuendamist, kogukonna kaasamist ja keskkonnakaitset. Kui parandada ühtaegu liikuvust, ava-
likku ruumi, juhtimist ja kestlikkust, võib Jõesuust saada maaelu taaselustamise eeskuju. Need lahendu-
sed pakuvad raamistikku, mida saab kohandada teistele piirkonna väikeasulatele, et tagada laiaulatus-
lik ja pikaajaline mõju.

Kui lahendada Jõesuu probleeme mitmekülgse lähenemisega, võib külast saada kestliku maaelu arengu 
eeskuju. URBACTi projekti ECONNECTING põhifookuses on lõimida omavahel parandatud liikuvus, ko-
gukonna loomise algatused ja ökoturismi arendamine, et lahendada probleeme tõhusalt. Need meet-
med mitte ainult ei paranda elanike elukvaliteeti, vaid loovad ka elujõulise ja kestliku küla, mis on kooskõ-
las oma loodus- ja kultuuripärandiga. Kui Jõesuu tegutseb nende eesmärkidega kooskõlas, saab sellest 
teerajaja ühendatud ja kaasava kogukonna edendamisel, mis samal ajal kasutab oma ainulaadseid va-
rasid, et saavutada pikaajaline kasv ja heaolu.
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2.2	 Praegune olukord 

Tori vald moodustati 2017. aastal, kui ühinesid Are vald, Sauga vald, Sindi linn ja endine Tori vald. See on 
üks Pärnumaa seitsmest kohalikust omavalitsusest ja asub maakonna idaosas. Pärnumaa suurima rah-
vaarvuga omavalitsusüksus on Pärnu linn, samas kui Tori vald on kõige suurema rahvaarvuga omavalit-
susüksus maapiirkonnas. Tori on ka ainus Pärnumaa omavalitsus, mille rahvaarv kasvab.

2025. aasta mai seisuga on Tori vallas 12 603 elanikku, mis näitab ta-
gasihoidlikku, kuid järjepidevat kasvu võrreldes 11 700 elanikuga 
2017. aasta haldusreformi ajal. Võrdluseks: 2024. aasta alguses oli 
vallas 12 574 elanikku, kellest 6178 olid mehed ja 6396 naised. Tori val-
la pindala on 611,11 km². See hõlmab ühte linna (Sindi), kolme alevikku 
(Are, Tori ja Sauga) ning 41 küla. Rahvaarvult suurim küla on Tammiste, 
mis kavatsetakse tulevikus alevikuks muuta. Valla peamised kohali-
kud keskused on Sindi, Are, Tori, Sauga ja Tammiste.

Viimastel aastatel on Tori valla rahvaarv kiiresti kasvanud, mis on 
avaldanud nähtavat mõju vajadusele eri teenuste, sealhulgas hari-
duse, transpordi ja vaba aja veetmise võimaluste järele. Rahvaarvu 
kasvu võib seostada sellega, et vald asub Pärnu linna lähedal ja pa-
kub head elukvaliteeti. Kõigist vanuserühmadest on kõige kiiremini 
kasvanud kooliealiste laste arv. Kui tööealise elanikkonna (19–64-aas-
tased) arv on veidi vähenenud, siis eakate (alates 65-aastaste) arv 
on suurenenud.

Valla viies peamises keskuses osutatakse peaaegu kõiki põhiteenu-
seid. Nende hulka kuuluvad lasteaiad, algkoolid ja raamatukogud. Valla ainus gümnaasium asub Sindis, 
kus on lisaks põhikool. Põhikoolid on ka Ares, Toris ja Saugas.

Hoolimata üldisest elanikkonna kasvust on rahvastiku jaotus vallas siiski väga ebaühtlane. Kasv on koon-
dunud eelkõige nendesse asulatesse, mis asuvad Pärnu linnale kõige lähemal, nagu Tammiste, Sauga ja 
Eametsa. Nende piirkondade eelised on lühike pendelrände kaugus, head ühistranspordiühendused ja 
suur nõudlus elada linna lähedal. Näiteks Tammiste külas elab 2025. aasta mai seisuga 2032 elanikku, 
see arv kasvab pidevalt ja Tammiste on Pärnus või selle lähedal töötavatele peredele ihaldusväärne ela-
mupiirkond.

Seevastu enamiku väiksemate ja kaugemate külade rahvaarv väheneb aeglaselt, kuid püsivalt. Niisugus-
te külade nagu Aesoo, Elbi, Kõrsa ja Levi elanike arv on viimastel kuudel vähenenud, mis näitab, milliste 
probleemidega seisavad silmitsi maapiirkonnad kogu Eestis ja mujal Euroopas. Nendes asulates puudub 
sageli otsejuurdepääs põhiteenustele, nende majandusvõimalused on piiratud ning elanikkonna vana-
nemine ja noorte väljaränne mõjutavad neid rohkem.

Jõesuu küla, millele integreeritud tegevuskavas keskendutakse, esindab maaelu haprust. Kuigi sealne 
rahvaarv on viimasel aastal olnud suhteliselt muutumatu (262 elanikku 2025. aasta mai seisuga), on see 
aastate jooksul järk-järgult vähenenud, s.o 298 elanikult 2011. aastal 259 elanikule 2024. aastal. See ka-
jastab laiemaid struktuuriprobleeme, näiteks teenused on halvasti kättesaadavad, ühistransport on puu-
dulik ja kohalikke tööhõivevõimalusi napib.

Elanikkonna suundumused on märkimisväärselt mõjutanud teenuste osutamist kogu omavalitsuses. Kas-
vupiirkondades suureneb nõudlus koolide, lasteaedade, vaba aja veetmise võimaluste ja liikuvuslahen-
duste järele, mida soovivad eriti linnapiirkondadest ümber kolinud noored pered. Seevastu väheneva 
elanikkonnaga külades on suurim murekoht see, kuidas säilitada põhitaristut ja -teenuseid majandusli-
kult elujõulisel viisil.

Tabel 1. Tori valla suuremate asulate 
rahvaarv

Kohanimi Rahvastik 
(01.05.2025) 

Are 406

Sauga 1182

Sindi 3753 

Tammiste 2032 

Tori 411 

Kokkuvõttes võib öelda, et kuigi Tori vald paistab Pärnumaal silma üldise kasvu poolest, on see väga eba-
ühtlaselt jaotunud. Seega on vajadus eri poliitikameetmete ja strateegiliste investeeringute järele, mis 
toetavad nii õitsvaid keskusi kui ka haavatavaid äärealasid. Jõesuu integreeritud tegevuskava on üks 
selliseid jõupingutusi, mille eesmärk on tugevdada vastupanuvõimet, ühendatust ja elukvaliteeti väikse-
mates külades ning tagada, et arengust saadav kasu jõuab valla kõikidesse osadesse.

Tabel 2. Tori valla piirkondade rahvaarv rahvastikuregistri andmetel (2017–2023)

Omavalitsuse olulisemad piirkonnad

Are piirkond
Keskus: Are alevik, mis asub Pärnust 18 kilomeetri kaugusel Tallinna suunas. Piirkond hõlmab 11 küla.
Transport: piirkonda läbib 10 kilomeetrit Tallinna-Pärnu-Ikla maanteed ehk põhimaanteed nr 4, mis on osa 
Via Balticast.
Are teenuskeskus: pakub sotsiaaltöö spetsialistide ja koduhooldustöötajate abi; sünde ja surmi saab re-
gistreerida ühel päeval nädalas.

Tori piirkond
Keskus: Tori vald, mis asub Pärnust 29 kilomeetri kaugusel Paide suunas ja on ümbritsetud 20 külaga.
Transport: asub riiklikult olulise Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee ehk põhimaantee nr 5 lähedal.
Tori teenuskeskus: pakub sotsiaaltöö spetsialistide ja koduhooldustöötajate abi ning seal asub ka valla-
valitsuse majandusosakond.

Sauga piirkond
Keskus: Sauga vald, mis asub Pärnust 2 kilomeetri kaugusel Tallinna suunas ning selle lähedal on Eamet-
sa, Kilksama ja Nurme külad.
Transport: piirkonda läbib Tallinna-Pärnu-Ikla maantee.
Sauga teenuskeskus: seal asub vallavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond ning sealt saab keskkon-
nanõunike, lastekaitseametnike ja sotsiaaltöö spetsialistide abi.

Sindi linn
Asub Pärnu jõe vasakkaldal jõe ja Kõrsa soo vahel. Pärnu-Paide maantee kulgeb jõega paralleelselt läbi 
Sindi.
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Logistiline asukoht: asub Pärnu lähedal (14 kilomeetri kaugusel) ning sellel on hea ühendus Pärnu-Paide 
maantee ja Via Baltica kaudu.
Enamik valla elanikkonnast elab Pärnust 15 kilomeetri raadiuses, mistõttu on Pärnu linn peamine teenuste 
ja tööhõive keskus.

Geograafiline jaotus ja ühendatus

Peamised liikumisteed jagavad valla kaheks:

1. Sauga ja Are piirkonnaks, mis asuvad Tallinna-Pärnu maantee ääres;
2. Sindiks, Toriks ja ümbritsevateks piirkondadeks, mis asuvad Rakvere-Tori marsruudi lähedal.

Neid kahte osa eraldavad Pärnu jõgi ja Pärnu lähedal asuv Rääma soo.

Demograafia

Jõesuu on väike küla, mis kuulub Tori aleviku teenindusalasse Tori vallas. Selle rahvaarv on tagasihoidlik 
ja väheneb järk-järgult. Nagu paljud maapiirkonnad Eestis ja kogu Euroopas, seisab ka Jõesuu silmitsi 
demograafiliste probleemidega:

Vananev elanikkond
Märkimisväärne osa küla elanikest on eakad, mis kajastab elanikkonna vananemise laiemat suundumust 
maapiirkondades. Selline demograafiline 
muutus avaldab lisasurvet kohalikele tee-
nustele ja transpordivajadustele ning sa-
mas vähendab majandusarenguks kasu-
tatavat tööjõudu.

Noorte väljaränne
Nooremad põlvkonnad sageli kolivad lin-
napiirkondadesse, et otsida paremaid 
haridus- ja töövõimalusi. Selle tulemuse-
na pole kogukonnal elujõudu ja on vähem 
neid elanikke, kes suudavad kohalikke al-
gatusi käivitada.

Rahvastikutihedus
Jõesuu rahvastikutihedus on väike, mistõt-
tu on avalikke teenuseid ja taristut majanduslikult keeruline pakkuda.

Demograafilised muutused

Noorem elanikkond kasvab pidevalt, eelkõige 0–18-aastaste vanuserühm, mis moodustas 2018. aastal 
19,5% kogu elanikkonnast ja kasvas 2021. aasta alguseks 21,4%-ni. Jõesuu külas on aga rahvaarv vähe-
nenud: 2011. aastal elas seal 298, 2021. aastal 265 ja 2024. aasta juunis 259 elanikku.

Teenuste kättesaadavus

Jõesuu üks kõige pakilisemaid probleeme on põhiteenuste kättesaadavus. Taristu praegune olukord pii-
rab elanike võimalusi rahuldada põhivajadusi mugavalt ja kestlikult.

Puudub kohalik toidupood
Külas pole kauplust ega ühtegi jaemüügiettevõtet, mistõttu on elanikud sunnitud igapäevavajaduste 
jaoks sõitma naaberasulatesse. Niisugu-
ne sõltuvus erasõidukitest mõjutab haa-
vatavaid elanikkonnarühmi ebaproport-
sionaalselt palju, näiteks eakaid ja neid, 
kellel puudub auto kasutamise võimalus.

Hariduse kättesaadavus
Lähim kool ja lasteaed asuvad kuue kilo-
meetri kaugusel Tori linnas. Ilma turvaliste 
kõnni- või jalgrattateedeta sõltuvad lap-
sed ja pered autodest või piiratud ühist-
ranspordivõimalustest. See on peredele 
rahaliselt ja logistiliselt raske ning põhjus-
tab ohutusprobleeme.

Tervishoiuteenuste kättesaadavus
Tervishoiuteenused on koondunud lähe-
dalasuvatesse linnadesse, nõudes sobi-
vat transpordikorraldust. Eakatele ja liiku-
mispuudega elanikele tekitab märkimis-
väärseid probleeme see, et arstiabi pole 
piisavalt lähedal.

Ühistranspordi piirangud
Piirkondlik ühistransport on harv ja ebausaldusväärne ega täida nende elanike vajadusi, kes vajavad 
alternatiivseid liikumisvõimalusi.

Teenuste kaugus Jõesuu külast

Koolid ja lasteaiad
Lähimad haridusasutused asuvad Tori alevikus, kus on muu hulgas Tori põhikool ja lasteaed.

Kirik
Tori alevikus asub ajalooline Püha Jüri kirik, mis on tuntud oma kultuurilise ja ajaloolise väärtuse poolest.

Kogukonnakeskus
Tori rahvamaja, mis on osa Tori valla kultuurikeskusest, asub Tori alevikus ning seal saab korraldada kul-
tuuriüritusi ja kogukonnategevusi, mis aitavad elanikel ühiskondlikult aktiivsed olla.

Kohalike teenuste puudus ja liikumisvõimaluste vähesus on tekitanud vajaduse sihipäraselt sekkuda, et 
parandada Jõesuu ligipääsetavust ning elukvaliteeti.

Liikuvus ja ühendatus

Jõesuu liikuvusprobleemid annavad tunnistust laiematest kitsaskohtadest, mis puudutavad maapiirkon-
dade ligipääsetavust kogu Eestis.

Puudub kõnni- ja jalgrattateede taristu
Puuduvad ohutud kõnni- ja jalgrattateed, mis ühendaksid Jõesuud lähedalasuvate asulatega, piirates 
võimalusi liikuda aktiivselt ja kestlikult. See taristu puudus piirab elanike juurdepääsu teenustele ja vaba 
aja veetmise võimalustele ning suurendab nende sõltuvust autost.
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Sõltuvus autost
Kuna ühistranspordivõimalused on puudulikud, sõltub enamik elanikke erasõidukist. Niisugune sõltuvus 
tekitab märkimisväärseid kulusid leibkondadele ning lisaks suurendab heitkoguseid ja halvendab kesk-
konnaseisundit.

Puudulik piirkonnaga lõimumine
Küla on halvasti lõimitud laiema transpordivõrguga, kahandades võimalust kasutada lähedalasuvate 
linnapiirkondade majandus- ja sotsiaalseid hüvesid.

Kogukond ja sotsiaalne ühtekuuluvus

Jõesuu kogukonnavaim, mis oli Nõukogude ajal teada-tuntud, on aja jooksul nõrgenenud. See kajastab 
muutusi tööhõivestruktuurides, ühiskonnanormides ja riiklikes investeeringutes.

Ajalooline kontekst
Nõukogude ajal tegutses Jõesuus edukas kolhoos. See tagas majandusliku stabiilsuse ning andis ühise 
eesmärgi ja tugevad sotsiaalsed sidemed.

Praegused raskused
Tänapäeval puuduvad ühised ruumid, kogukonnaüritused ja vaba aja veetmise võimalused, mis on nõr-
gestanud sotsiaalseid sidemeid. Elanikel puudub võimalus üksteisega suhelda, mistõttu kogukonnatun-
ne on killustunud.

Vähene keskkonnateadlikkus
Hoolimata küla ilusast loodusest ei väärtusta kohalikud keskkonnahoidu piisavalt. Kogukonna liikmed ei 
osale aktiivselt piirkonna loodusvarade säilitamises ega edendamises.

Turism ja majanduspotentsiaal

Jõesuul on märkimisväärne, kuid seni kasutamata potentsiaal turismi ja majanduskasvu jaoks. Kuid nende 
võimaluste ärakasutamist takistab mitu asjaolu.

Maaliline asukoht
Jõesuu asub kahe suure jõe ühinemiskohas ja Soomaa rahvuspargi lähedal. Seal on ainulaadne ja ligi-
tõmbav keskkond ökoturismi, veespordi ning vabaõhuürituste jaoks.

Puudub taristu
Külas puudub oluline turismitaristu, näiteks matkarajad, märgistused, piknikualad ja vaba aja veetmise 
võimalused. See piirab Jõesuu populaarsust külastajate seas ja pärsib selle muutumist sihtkohaks.
Majandusvõimalused: ilma tugeva turismisektori või muude kohalike majandusalgatusteta on elanike 
töövõimalused piiratud, mis veelgi soodustab väljarännet.

Keskkonna- ja ökoloogiline kontekst

Küla loodusvarad on piirkonna tugev külg, kuid hõlmavad ühtlasi vastutust.

Elurikkus
Lähedal asuv Soomaa rahvuspark on tuntud oma ainulaadsete märgalade ja elurikkuse poolest, pakku-
des häid võimalusi looduskaitsele keskenduvaks turismiks.

Üleujutusoht
Kuna Jõesuu asub jõgede läheduses, ohustavad seda üleujutused, eriti Soomaa kõrgvee perioodil. See 
rõhutab vajadust vastupidava taristu ja keskkonnaplaneerimise järele.

Kestlikkusprobleemid
Kui puudub nõuetekohane keskkonnajuhtimine, võib turismi ja taristu arendamine kahjustada piirkonna 
õrna ökosüsteemi.

Peamised statistilised andmed ja järeldused

Rahvastiku vähenemine
Eesti maapiirkondades, sealhulgas Jõesuus, on elanikkond vananemise ja väljarände tõttu vähenenud 
keskmiselt 1–2% aastas.

Auto omamine
Üle 80% Eesti maapiirkondade leibkondadest omab vähemalt ühte autot, mis on puuduliku ühistranspor-
di tõttu hädavajalik. Kuid ülejäänud, kes ei saa endale sõidukit lubada või seda juhtida, jäävad seetõttu 
paljudest võimalustest ilma.

Turismipotentsiaal
Soomaa rahvuspargi külastajate arv on aastatega pidevalt kasvanud, kuid Jõesuus kui turismiväravas 
või lisasihtkohas peatutakse harva, sest tee läheb Jõesuu külast mööda ja külastajad ei näe mõtet Soo-
maale sõites sealt läbi käia.

Puudused taristus
Ainult 17%-s Eesti maapiirkondadest on piisavalt jalgrattateid, mis rõhutab Jõesuu laiemat ligipääsetavu-
se probleemi.

Arenguväljavaated ja järeldused

Kasvav elanikkond, eriti nooremate elanike arv, ning valla püüdlus meelitada sinna rohkem peresid viitab, 
et elanikkond lähiaastatel endiselt suureneb. Tori vald on valmis parandama teenuseid, taristut ja pla-
neerimist, et toetada kasvavat elanikkonda ning samas säilitada head elukvaliteeti.

Jõesuu praegune olukord kajastab ainult väikest osa probleemidest, millega seisavad silmitsi maapiir-
kondade kogukonnad terves Euroopas. Demograafilise surve, teenuste piiratud kättesaadavuse ja nõr-
ga liikuvustaristu tõttu on külal raske säilitada elanike elukvaliteeti. Samal ajal pakuvad selle maaliline 
asukoht ja ajalooline pärand võimalusi kestlikuks arenguks ökoturismi ning kogukonna taaselustamise 
kaudu. Jõesuu lahendab tekkinud probleeme URBACTi projekti ECONNECTING abil, olles teistele ees-
kujuks, kuidas väike maa-asula saab kasutada oma ainulaadseid eeliseid, et luua kestlikku ja elujõulist 
kogukonda.
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2.3	 Olemasolevad strateegiad ja 
poliitikasuunad 
Jõesuu küla, mis moodustab osa Tori vallast Pärnumaal, tegutseb kindlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja 
Euroopa strateegiate raamistikus. Nende kavade eesmärk on lahendada põhiprobleeme, nagu maapiir-
kondade liikuvus, kogukonna ühtekuuluvus, keskkonnahoidlikkus ja majandusareng. Nimetatud stratee-
giate mõistmine ja nende järgimine võimaldab Jõesuul luua integreeritud tegevuskava, mis võimendab 
olemasolevaid algatusi, maksimeerib rahastusvõimalusi ning aitab kaasa maaelu kestlikule taaselusta-
misele.

Strateegiline vastavus kohalikele ja piirkondlikele kavadele

Kohalikud strateegiad
Tori valla arengukavas on rõhutatud, et on vaja parandada taristut ning edendada sotsiaalset ühtekuu-
luvust ja turismi. Arengukavas on kirjeldatud muu hulgas järgmisi Jõesuule olulisi eesmärke:

• arendada turvalist jalgratta- ja kõnniteede võrku;
• taaselustada ühisruume;
• kasutada ökoturismi, et edendada kohalikku majanduskasvu.

Ka mõni arengustrateegias „Pärnumaa 2035+“ esile toodud eesmärk kattub Jõesuu omadega:

• tugevdada maapiirkondade ja linnade vahelisi ühendusi, et tasakaalustada piirkondlikku arengut;
• edendada kultuuri- ja looduspärandiga seotud säästvat turismi;
• toetada väike- ja keskmise suurusega ettevõtjaid, et elavdada kohalikku majandust.

Riiklik ja Euroopa strateegiline kontekst

Riiklikud strateegiad
Üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+“ ja Eesti maaelu arengukavas on rõhutatud, kui olulised on tasa-
kaalustatud territoriaalne areng, ühendatus ning keskkonnahoidlikkus. Nendes välja toodud asjakoha-
sed eesmärgid on

• edendada ökoturismi kui säästvat majandustegevust;
• parandada transporditaristut, et ühendada maa- ja linnapiirkondi. 

Euroopa strateegiad

Euroopa rohelises kokkuleppes ning Euroopa Liidu territoriaalses tegevuskavas 2030 rõhutatakse kest-
likkust, ligipääsetavust ja kaasavat juhtimist. Jõesuu plaanid luua turvaline transporditaristu ja edenda-
da ökoturismi on nimetatud prioriteetidega kooskõlas.

Rakendusraamistik ja rahastusvõimalused

Rakenduskavad
1. Euroopa Regionaalarengu Fondist saab rahastust jalgrattateede, turismitaristu ning väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate arendamiseks.
2. Euroopa Sotsiaalfond (ESF)toetab haridusprogrammide ja kogukonna tugevdamise algatusi.
3. LEADERi programmist saab rahastust kogukonnapõhiste turismiprojektide ja puhkevõimaluste 
jaoks.

4. Interreg Euroopa programm pakub ressursse kestliku liikuvuse ja ökoturismi mudelite jaoks piirkon-
dade koostöö kaudu.

Piirkondlikest ja riiklikest kavadest tulenevad võimalused

Pärnu maakonna planeeringus on Jõesuu määratletud teisejärgulise keskusena, mis vajab kohalikke põ-
hiteenuseid, sealhulgas lastehoiuteenuseid, vaba aja veetmise võimalusi ja ühistransporti. Mõned soovi-
tused on

• võtta kasutusele paindlikud transpordilahendused piirkondades, kus puuduvad liiniveod;
• luua ühised teeninduskeskused lähedalasuvate asulate jaoks;
•  otsida alternatiivseid lahendusi, näiteks internetiteenuseid või nõudluspõhist transporti.

Tulevases Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringus (2024) rõhutatakse potentsiaali lõimida 
jõeäärsed rajatised, nagu ujuvkohvikud või kultuuriruumid, arengukavadesse. Jõesuu jõeäärne asukoht 
pakub ainulaadset võimalust selle strateegia elluviimiseks.

Visioon 2027. aastaks ja edasiseks

Arengustrateegias „Pärnumaa 2035+“ kirjeldatud visioonis on tähtsustatud piirkonda, kus kvaliteetsed 
teenused, kestlik liikuvus ja elujõulised kogukonnad on kõigile kättesaadavad. Jõesuu aitab kirjeldatud 
visioonile kaasa sellega, et

• saab maaelu kestliku taaselustamise eeskujuks ökoturismi ja ühendatuse kaudu;
• kasutab ära asukohta Soomaa rahvuspargi lähedal, et edendada looduspõhist turismi;
• loob ühtse kogukonna, kus elanikud kujundavad aktiivselt oma keskkonda.

Järeldused

Jõesuu raskustes peituvad märkimisväärsed võimalused kasvuks ja elavdamiseks. Kui kohandada integ-
reeritud tegevuskava kohalike, riiklike ja Euroopa strateegiatega, on külal võimalik saada rahalisi vahen-
deid, edendada kogukonna ühtekuuluvust ning saada ökoturismi ja säästva arengu keskuseks. Koostöö 
ja süsteemse lähenemisviisi abil on Jõesuu valmis muutuma elujõuliseks, ühtseks ning vastupidavaks 
maapiirkonna kogukonnaks.
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URBACTi kohalik 
töörühm

URBACTI KOHALIK TÖÖRÜHM

Jõesuu arendusprojektis osalevad sidusrühmad esindavad mitmesuguseid üksikisikuid, organisatsioone 
ja rühmi, toetades terviklikku ning kaasavat lähenemisviisi. Kui kaasata peamisi osalisi eri sektoritest, kä-
sitletakse integreeritud tegevuskavas kõiki vaatenurki ja vajadusi ning edendatakse kestlikke ja uuen-
duslikke lahendusi.

Peamised sidusrühmad

1. Kohalikud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad annavad ülevaate majandusraskustest ning 
-võimalustest, eelkõige ökoturismi ja kohalike teenuste valdkonnas.
2. Kohaliku kogukonna liikmed esindavad laiema elanikkonna, sealhulgas perekondade, maaomani-
ke ja eri huvidega üksikisikute vajadusi ning ootusi.
3. Eakad elanikud annavad tagasisidet liikuvuse, tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja vaba aja 
veetmise võimaluste kohta, mis vastavad nende vajadustele.
4. Koolilapsed osalevad aktiivselt töötubades, et jagada ideid, kuidas parandada avalikku ruumi, 
mängualasid ning liikuvust.
5. Puuetega inimesed propageerivad ligipääsetavat taristut ja kaasavat kavandamist.
6. Tori valla noortevolikogu liikmed pakuvad loovaid ja uuenduslikke ideid ning esindavad nooremat 
elanikkonda.
7. Asjatundjad kaasavad linnaplaneerijaid, keskkonnaeksperte ja turisminõustajaid, kes pakuvad 
tehnilisi eriteadmisi.
8. Valla töötajad tagavad, et projekt vastab Tori valla eesmärkidele, ning pakuvad haldus- ja logisti-
list abi.
9. Välisekspert annab sõltumatuid juhiseid ja tagab, et järgitakse URBACTi põhimõtteid.
10. Kehalist aktiivsust edendavad mittetulundusühingud keskenduvad aktiivsele eluviisile, propagee-
rides jalutuskäike, jalgrattasõitu ja vaba aja veetmise võimalusi.

Sidusrühmade kaart

Sidusrühmade kaardil on osali-
sed liigitatud nende mõju ja huvi-
tatuse alusel.

3.1	 Sidusrühmade kaardistamine 

Tabel 3. Sidusrühmade kaart

COMPANIES AND

ENTREPRENEURS CITIZENS AND

COMMUNITY GROUPS

STAKEHOLDERS ECOSYSTEM

PRACTITIONERS, WHO
ESTABLISH MOVEMENT
INFRASTRUCTURE
(JÕULUMÄE RECREATION
CENTRE)

HEALTH TRACKS
(PEOPLE IN THE
NETWORK)

REPRESENTATIVES
OF OTHER
MUNICIPALITIES

CYCLING
COMMUNITY

YOUTH
ASSOCIATION

SPORTS
ASSOCIATION OF
PÄRNUMAA

YOUTH
CENTERS

MOBILE
(ACTIVE)
CITIZENS

LIBRARIES

PARENTS, PET
OWNERS

COMMUNITIES, NPOS
(NONPROFIT
ORGANIZATION)

TAMMISTE-
VESKIMETS VILLAGE
SOCIETY

SINDI VOLUNTEER
RESCUERS

PÄRNU MOBILITY
WORKING GROUP

EVERY VILLAGES
ENTHUSIAST

CARERS OF PEOPLE
WITH DISABILITIES

A SCHOOL THAT
INVITES
MOVEMENT
(MOTION LAB)

PENSIONERS

ATHLETES

MUNICIPAL
GOVERNMENT
DEPARTMENTS

M
UNICIPALITY AND

GOVERNM
ENT

LO
CAL O

RGANISA
TIO

NS A
ND

INST
ITUTIO

NS

SINDI MUSEUM

BICYCLE AND CAR
RENTAL COMPANIES

COMPANIES

VILLAGE ELDERS,
COMMUNITY LEADERS

BUS DRIVERS

TRANSPORT
ADMINISTRATION

COUNCIL

STATE FOREST
MANAGEMENT CENTER
(RMK)

RESIDENTS

SPORTS
ASSOCIATIONS

UNION OF PÄRNU
COUNTY
MUNICIPALITIES

INFLUENTIAL ATHLETES

PÄRNU COUNTY
DEVELOPMENT
CENTER

SCHOOLS,
KINDERGARTENS

PUBLIC
TRANSPORT
CENTER

MOVEMENT
COMPETENCE CENTRE

COMMUNICATION
SPECIALIST
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URBACTi kohaliku töörühma kirjeldus
URBACTi kohalik töörühm Jõesuu jaoks on mitme sidusrühma platvorm, mis ühendab kõigi asjaomaste 
rühmade esindajad, et luua ühiselt integreeritud tegevuskava. See tagab, et planeerimisse ja rakenda-
misse kaasatakse eri vaatenurki ning eriteadmisi.

URBACTi kohaliku töörühma peamised omadused

• Kaasatus: liikmete hulka kuuluvad kohalikud ettevõtjad, kogukonna elanikud, kehalist aktiivsust 
edendavad mittetulundusühingud ja valla töötajad.
• Muutuv liikmesus: liikmesus on aja jooksul muutunud tänu korrapärasele teavitustegevusele. Kuigi 
mõned liikmed on lahkunud, on liitunud uusi osalejaid, mis tagab, et rühm on aktiivne ja pühendunud.
• Noorte kaasamine: Tori valla noortevolikogu on olnud eriti aktiivne, pakkunud uuenduslikke ideid ja 
edendanud noorema elanikkonna osalemist.
• Parem kogukonna kaasamine: Jõesuu külapäeva üritus väikesemahulise meetme käigus suurendas 
oluliselt kohalike elanike, sealhulgas mittetulundusühingute aktiivsust URBACTi kohalikus töörüh-
mas.

URBACTi kohaliku töörühma ülesehitus

Juht on selleks määratud vallavalitsuse töötaja, kes töörühma koordinaatorina hõlbustab kohtumisi ja 
tagab kooskõla URBACTi eesmärkidega.

Põhiliikmed on valla töötajad, kohalikud ettevõtjad ja kehalist aktiivsust edendavate mittetulundusühin-
gute esindajad.

Tugiliikmed on kogukonna liikmed, noortevolikogu esindajad, kooliõpilased ja asjatundjad.

Välisnõustaja annab sõltumatut tagasisidet ja jälgib edusamme.

3.2	 URBACTi kohaliku töörühma 
korraldus

EKaasamisstrateegia

Kaasamisstrateegia eesmärk on tagada, et kõik sidusrühmad osalevad aktiivselt, ja samas püsida paind-
lik, et kohaneda muutuva grupidünaamikaga.

Peamised osad

1. Ülesanded projektis

Sidusrühm Ülesanded Kaasatus

Valla töötajad Koordineerivad ja teevad otsuseid Suur

Kohalikud ettevõtjad Jagavad teavet majandusvõimaluste ja 
ökoturismi kohta Suur

Kohalikud elanikud Annavad tagasisidet liikuvuse, vaba aja 
veetmise ja kohalike vajaduste kohta Keskmine

Kehalist aktiivsust edendavad 
mittetulundusühingud

Propageerivad aktiivset transporti ja 
puhkealasid Suur

Koolilapsed Jagavad ideid avaliku ruumi ja mängualade 
kohta Keskmine

Eakad Annavad ülevaate ligipääsetavuse ja 
tervisega seotud vajaduste kohta Keskmine

Noortevolikogu Jagavad ideid ja teavitavad kogukonda Suur

Spetsialistid Jagavad eriteadmisi planeerimise ja 
kestlikkuse kohta Suur

Välisekspert Hoolitseb järelevalve eest ja juhendab Suur

2. Teavitustegevus

• Töötubades ja korrapärastel koosolekutel kaasatakse kõiki sidusrühmi kaasloomesse ning planeer-
imisse.
• Igal koosolekul kutsutakse avalikult osalema, et meelitada uusi liikmeid.
• Kogukondlikud üritused, nagu Jõesuu külapäev, äratavad huvi ja edendavad projekti eesmärke.

3.3	 Sidusrühmade kaasamise 
strateegia ja teavitustegevus 
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Planeerimine on kindla ülesehitusega korduv tegevus, milles rõhutatakse koostööd, ideede katsetamist ja 
tagasiside kasutamist.

Planeerimise põhisammud:

1. sidusrühmade kindlakstegemine: teeme kindlaks ja kaasame mitmesuguseid sidusrühmi, sealhul-
gas kehalist aktiivsust edendavaid mittetulundusühinguid;
2. URBACTi kohaliku töörühma moodustamine: paneme kokku tasakaalustatud rühma, mis esindab 
kõiki asjaomaseid huve;
3. töötoad ja arutelud: korraldame temaatilisi töötube, et uurida

• liikuvuslahendusi (nt jalgrattateed, ühistransport);
• kogukonnaruume (nt puhke- ja kaasavad alad);
• ökoturismi potentsiaali;

4. väikesemahulised meetmed: korraldasime Jõesuu külapäeva, et katsetada ideid, koguda tagasisi-
det ja innustada edasist osalemist;
5. pidev tagasiside: kasutame töötubadest ja üritustelt saadud tagasisidet ning teadmisi tegevuska-
va eelnõus;
6. lõpetamine: viime integreeritud tegevuskava vastavusse kohalike, piirkondlike ja URBACTi ees-
märkidega nii vastuvõtmise kui ka rakendamise valdkonnas.

URBACTi kohaliku töörühma koosolekud

URBACTi kohalik töörühm on kohtunud seitse korda eri koosseisudes:

Kuupäev Kohtumise eesmärk

22.09.2023 Esialgsete eesmärkide seadmine, URBACTi kohaliku töörühma kaardistamine

24.01.2024 Esimene URBACTi kohaliku töörühma kohtumine

20.03.2024 Eesmärkide täpsustamine

03.06.2024 Lisaprobleemide väljaselgitamine, Jõesuu külaga tutvumine

22.08.2024 Väikesemahulise meetme ettevalmistamine (Jõesuu külapäev)

28.08.2024 Väikesemahulise meetme ettevalmistamine (Jõesuu külapäev)

13.11.2024 Võimalike lahenduste kaalumine, külapäeva tulemuste kokkuvõte

3.4	 Planeerimine 

Foto 3. Esialgsete eesmärkide seadmine. Autor Helle-Triin Hansumäe, 2024

Foto 4. Ühine mõttekoda. Autor Helle-Triin Hansumäe, 2024

22.09.2023 - Esialgsete eesmärkide seadmine, URBACTi kohaliku töörühma kaardistamine

Foto 5. URBACTiga tutvumine. Autor Lauri Luide

24.01.2024 - Esimene URBACTi kohaliku töörühma kohtumine
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Foto 9. Meie isiklike arusaamade kaardistamine. Autor 
Helle-Triin Hansumäe, 2024

Foto 10. Kohamängu küsimustik. Autor Helle-Triin Hansumäe, 
2024

Foto 11. URBACTi kohaliku töörühma kohtumine Jõesuul Tori siidritalus. Autor Helle-Triin Han-
sumäe, 2024

Foto 12. Kohtumisele oli kutsutud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži inimgeograafia õppejõud Garri 
Raagmaa, kes täiendas arutelu akadeemilise vaatenurgaga. Autor Helle-Triin Hansumäe, 2024

03.06.2024 - Lisaprobleemide väljaselgitamine, Jõesuu külaga tutvumine

13.11.2024 - Võimalike lahenduste kaalumine, külapäeva tulemuste kokkuvõte

URBACTI KOHALIK TÖÖRÜHM

Foto 6. Esimene kohtumine Jõesuu küla kogukonnaga. Autor Kärt Linder, 2024

Foto 8. Eesmärkide ruudustik. Autor: Helle-Triin Hansumäe, 
2024

Foto 7. Olukorra analüüs. Autor Helle-Triin Hansumäe, 2024

20.03.2024 - Eesmärkide täpsustamine
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4

Integreeritud 
tegevuskava koht ja 
analüüs

INTEGREERITUD TEGEVUSKAVA KOHT JA ANALÜÜS

Sotsiaalne ja ruumiline kirjeldus

Jõesuu küla on väike maa-asula Eestis Pärnumaal Tori vallas. See asub Pärnu ja Navesti jõe maalilises 
ühinemiskohas, mis on ühtaegu looduslikult kaunis ning ajalooliselt oluline. Jõesuu on osa Pärnu funktsio-
naalsest piirkonnast, mis on lähim linnakeskus. See asub umbes 30 kilomeetri kaugusel läänes. Jõesuu 
maastik on valdavalt tasane, mis sobib hästi jalgsi käimiseks ja jalgrattaga sõitmiseks. Piirkonda ümbrit-
sevad metsad, sood ja põllumajandusmaad ning see asub Soomaa rahvuspargi lähedal, mistõttu külal 
on suur ökoturismipotentsiaal.

Hoolimata oma maalilisest paigast seisab Jõesuu silmitsi ligipääsuprobleemidega. Lähim asula on Tori 
vald (seitsme kilomeetri kaugusel), mis osutab põhiteenuseid, nagu koolid, lasteaiad ja kauplused. Jõe-
suu on aga Torist eraldatud, kuna seal puuduvad kõnni- ja jalgrattateed ning elanikud on sunnitud kasu-
tama isiklikku autot või puudulikku ühistransporti. Küla bussipeatus on küll peamine peatus, kuid see on 
korralikult välja arendamata, kuna seal puuduvad piisavad võimalused, nagu jalgrattaparklad, autoko-
had ning tualettruumid turistidele ja kaluritele.

Põhilised kvantitatiivsed parameetrid

Ala
Jõesuu hoonestatud ala pindala on ligikaudu 8,5 hektarit, kusjuures enamik arendustegevusest on koon-
dunud jõe äärde.

Rahvaarv
2024. aasta seisuga on külas 259 elanikku, mis on väike langus võrreldes 2021. aasta 265 elanikuga.

Elamufond
• Korterelamutest on kaheksa kahekorruselist nõukogudeaegset kortermaja, kus elavad peamiselt 
kohaliku aknatehase töötajad.
• Paarismaju on viis.
• Ülejäänud on ühepereelamud.

Peamised sotsiaalsed ja majanduslikud tunnusjooned

1.Tööhõive
• Paljud kortermajade elanikud töötavad kohalikus aknatehases, mis on küla peamine tööandja.
• Tori Siidritalu tegutseb nii tootja kui ka turismiatraktsioonina, tutvustades kohalikku käsitööd ja pak-
kudes hooajalisi töövõimalusi.

2. Avalikud teenused ja taristu

• Kogukonnaruumidest on külas väike rahvamaja, mida kasutavad peamiselt vanemad elanikud 
koosviibimisteks ja muude ürituste korraldamiseks. Noorem elanikkond kasutab seda aga liiga vähe.
• Väike Torihooldekodu teenindab piirkonna eakaid elanikke ja pakub küla piires põhiteenuseid.

3. Huvipunktid

4.1	 Integreeritud tegevuskava 
koha kirjeldus
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• Pärnu ja Navesti jõgi pakuvad võimalusi ökoturismiks, näiteks kajakisõiduks, kalapüügiks ning mat-
kamiseks.
• Tori Siidritalu on kohalik vaatamisväärsus, mis meelitab külastajaid, kes on huvitatud käsitöötoode-
test ja maaturismist.

Ala kaardistamine ja kirjeldus

Küla ruumiline ja funktsionaalne struktuur kajastab selle kahesugust iseloomu: ühest küljest on see elamu-
kogukond, teisalt aga osaline tööstuskogukond. Kokku on sellel mitu põhiosa.

1. Teede ülesehitus:

• Põhimaantee ühendab Jõesuud Tori alevikuga ja edasi Pärnuga, kuid sellel puuduvad kõnni- ja 
jalgrattateed, mistõttu mittemotoriseeritud liiklemine on ebaturvaline.
• Katteta kõrvalteede kaudu pääseb elamu- ja tööstuspiirkondadesse.
• Muraka külaga on ühendus ainult jalgteesilla kaudu (või läbi Tori).

2. Avalikud ja funktsionaalsed hooned:

• Bussipeatus on keskne, kuid vähearenenud sõlmpunkt, mis vajab parandusi, näiteks jalgratta- ja 
rulaatorihoidikuid, autokohti ning tualettruume.
• Rahvamaja on sotsiaalne sõlmpunkt eakamatele elanikele, kuid on kogukonna noorematele liikme-
tele ebahuvitav.
• Hooldekodu pakub eakatele elanikele põhiteenuseid ja parandab küla sotsiaaltaristut.

3. Praegune kasutus ja funktsioonid

• Elamupiirkonnad on jaotunud nõukogudeaegsete korterelamute, paarismajade ja ühepereelamu-
te vahel.
• Tööstuspiirkonna moodustab aknatehas, mis pakub paljudele kohalikele elanikele stabiilset tööd.
• Turismi ja põllumajandust esindab siidritalu, mis ühendab kohaliku tootmise ja turismitegevuse.

4. Sõltuvus ruumilises kontekstis

• Küla sõltub põhiteenuste saamiseks suuresti Tori alevikust, kus on näiteks haridus ja jaemüük, mis 
osutavad seega vajadusele parandada ühendatust ning arendada kohalikke teenuseid.

Jõesuu külas on palju probleeme ja võimalusi. See sõltub Tori alevikust põhiteenuste jaoks ning lisaks on 
ühendatus piiratud ja taristu vähearenenud, rõhutades vajadust sihipäraste sekkumiste järele. Samal 
ajal loovad kohalikud loodusvarad, kogukonnaruumid ja majandushoovad, nagu aknatehas ja siidritalu, 
tugeva aluse kestlikule maaelu arengule. Kui suurendada liikuvust, parandada avalikku ruumi ja kasuta-
da ära ökoturismi potentsiaali, võib Jõesuu olla eeskujuks, kuidas maaelu väikesemahuliselt taaselusta-
da.
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Jõesuu kohaliku konteksti TNVO-analüüs

Tugevad küljed Nõrgad küljed

- Maaliline asukoht ainulaadse maastikuga 
(märgalad, sood) - Puuduvad turvalised kõnni- ja jalgrattateed

- Rikkalik kultuurilugu (arheoloogia ja arhitektuuri-
pärand)

- Ebapiisavad kohalikud teenused (kauplused, 
päevahoid, postkontor)

- Kasvav vald, kus suureneb noorte elanike arv - Sõltuvus autodest halva ühistranspordi tõttu

- Asub Euroopa peamiste transporditeede lähe-
dal (Via Baltica, Rail Baltica)

- Ebapiisav rahastus suuremate investeeringute 
tegemiseks ja kavandamiseks

- Hea internetiühendus (nii mobiili- kui ka kaabliü-
hendus)

- Vähenev ja vananev elanikkond maapiirkonda-
des ning äärealadel

- Väljakujunenud ettevõtted, nagu siidritalu ja 
aknatehas

- Halvenev elamufond ja kasutamata nõukogude-
aegsed hooned

Võimalused Ohud

- Arendada ökoturismi jõgede ja Soomaa rahvu-
spargi abil

- Negatiivsed demograafilised suundumused 
(vananemine, väljaränne)

- Asub Tori aleviku lähedal, mis tagab teenused ja 
stabiilse tööjõu - Majanduslik sõltuvus üksikutest põhitööandjatest

- Laiendada jalgrattasõidu ja puhkemajanduse 
taristut

- Integreeritud tegevuskava on piiratud ressurssi-
de tõttu raske rakendada

- Võimalik meelitada külastajaid, kes on teel 
mujale, kuid astuvad külast läbi

- Keskkonnaseisund halveneb, kui turismi kasvu ei 
juhita

TNVO-analüüs annab põhjaliku ülevaate Jõesuu kohalikust kontekstist, tuues esile küla peamised tuge-
vad ja nõrgad küljed, võimalused ning ohud. See raamistik aitab tuvastada sise- ja välistegureid, mis mõ-
jutavad küla kestlikku arengut.

Tugevad küljed

Jõesuu saab kasu maalilisest loodusest Pärnu ja Navesti jõe ühinemiskohas, mida ümbritsevad märgalad 
ning sood. Sellel on tugev kultuuriline ja ajalooline taust, sealhulgas arhitektuuri- ja arheoloogiline pä-
rand. Kogu vald tervikuna on kasvamas, eriti noorte elanike seas, ning Jõesuud toetavad ettevõtted, 

4.2	 Esilekerkivad teemad 
(probleemi määratlus)
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nagu aknatehas ja siidritalu. Lisaks on külas hea mobiilne ja kaabliga internetiühendus, mis on tänapäe-
vase arengu jaoks väga vajalik eelis.

Nõrgad küljed

Hoolimata oma varadest seisab Jõesuu silmitsi märkimisväärsete siseprobleemidega. Külas puuduvad 
põhiteenused, nagu toidupood, lasteaed ja postkontor. Liikumisvõimalused on piiratud, kuna ühistrans-
port on kehv ning puuduvad ohutud kõnni- ja jalgrattateed. Paljud elamud, eriti nõukogudeaegsed ehiti-
sed, on lagunemas ja mõnda hoonet kasutatakse endiselt liiga vähe. Samuti napib rahalisi vahendeid 
suuremahulisteks investeeringuteks ja see raskendab vajalike muudatuste elluviimist.

Võimalused

On hulk arenguvõimalusi, millele tugineda. Jõesuu asub Soomaa rahvuspargi lähedal ja seega sobib 
hästi ökoturismi jaoks. Naabruses paiknev Tori alevik pakub ligipääsu teenustele ja töökohtadele, toeta-
des parema ühendatuse põhimõtet. Samuti on potentsiaali puhkemajanduse taristul, sealhulgas jalgrat-
tateede laiendamiseks ning rohkemate külastajate ligimeelitamiseks, kasutades ära selle looduslikku ilu 
ja kultuuripärandit. Heade investeeringute abil saaks kasutamata või hooletusse jäetud alasid taaselus-
tada nii kogukonna tarbeks kui ka majandustegevuseks.

Ohud

Jõesuud ähvardab mitu välisohtu. Nende hulka kuuluvad süvenevad negatiivsed demograafilised suun-
dumused, nagu rahvastiku vananemine ja noorte väljaränne. Kohalik majandus sõltub piiratud arvust 
tööandjatest, mis muudab küla majanduslanguse ajal haavatavaks. Ka piiratud ressursid on üks ohte, 
kuna integreeritud tegevuskava rakendamine võib osutuda raskeks, kui pole järjepidevat toetust. Lõpuks 
võib turismi kontrollimatu kasv viia keskkonnaseisu halvenemiseni, mis ohustab just neid väärtusi, mis tee-
vad Jõesuu huvipakkuvaks.

Esilekerkivad teemad: raskused ja võimalused

1. Kestliku liikuvuse edendamine

RASKUSED
Jõesuu elanikud sõltuvad suuresti isiklikest sõidukitest, sest ohutuid kõnni- ja jalgrattateid ei ole ning 
ühistransport on puudulik. Niisugune autokeskne elustiil on kultuuritavades juurdunud, mistõttu on raske 
käitumist muuta.

VÕIMALUSED
Jõesuu saab pakkuda elujõulisi alternatiive autost sõltumisele, kui arendada jalgratta- ja kõnniteid Tori 
alevikku, edendada alternatiivseid transpordivõimalusi ning parandada bussipeatuste taristut. Tähtsat 
rolli mängivad ka harivad kampaaniad, mille eesmärk on edendada kestlikku liikuvust ja seekaudu muuta 
mõtteviisi.

2. Elamufondi taaselustamine

RASKUSED
Paljud Jõesuu nõukogudeaegsed korterelamud ja paarismajad vajavad põhjalikku renoveerimist. Kehv 
energiatõhusus ja halvenevad tingimused heidutavad uusi elanikke ning muudavad küla üldiselt ebapo-
pulaarseks.
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VÕIMALUSED
Sihtotstarbelised korterite ja majade renoveerimise programmid, mis on kooskõlas energiatõhususe 
standarditega, võivad parandada elamistingimusi ning meelitada uusi peresid. Saame ka julgustada ini-
mesi hoolitsema oma ümbruse eest, näiteks kauni kodu konkursiga või andes elanikele istikuid. Riiklike ja 
Euroopa Liidu rahastamisprogrammide toetus, mida pakub muu hulgas Euroopa Regionaalarengu Fond, 
võib seda kriitilist vajadust rahuldada.

3. Kogukonnaruumide parandamine

RASKUSED
Jõesuus puuduvad elujõulised kogukonnaruumid, eriti noorematele elanikele. Praegust rahvamaja kasu-
tatakse vähe ja see ei paku laiemale üldsusele eriti huvi.

VÕIMALUSED
Mitmeotstarbelised kogukonnakeskused võivad vastata kõigi vanuserühmade vajadustele, kuna neis 
saab veeta vaba aega ning korraldada kultuuriüritusi ja seltskondlikke kokkusaamisi. Kui neis oleksid ka 
nüüdisaegsed rajatised, näiteks jagatud tööruumid, siis võivad need meelitada kaugtöötajaid ja turiste.

4. Ökoturismi ärakasutamine

RASKUSED
Hoolimata Soomaa rahvuspargi ja jõgede lähedusest ei ole Jõesuu oma ökoturismi võimalusi ära kasuta-
nud. Puuduvad matkarajad, rajatised ja teenused külastajatele.

VÕIMALUSED
Turiste võivad ligi meelitada investeeringud ökoturismi taristusse, nagu jõeäärsed rajad, piknikualad ja 
infotahvlid (jõeäärne vaateplatvorm). Kui teeme koostööd Jõesuu ettevõtetega, näiteks siidritaluga, 
saame luua mitmekülgseid kogemusi ja suurendada kohalikke majandusvõimalusi.

5. Liikuvuse muutmine ilmastikust sõltumatuks

RASKUSED
Eesti hooajaline ilmastik takistab tuntavalt jalgrataste ja jalakäijate taristu aastaringset kasutatavust. 
Talved on alternatiivse liikuvuse jaoks eriti keerulised.

VÕIMALUSED
Kui võtta kasutusele aastaringsed taristulahendused, näiteks köetavad jalgrattateed või hästi hoolda-
tud kõnniteed, võib see parandada kasutatavust ning vähendada ilmastiku tekitatud häireid.

6. Piirkondliku transpordi osutamisest

RASKUSED
Tori vald ei planeeri ega rahasta piirkondlikku transporti ning see raskendab Jõesuu lõimimist laiemasse 
liikuvusvõrku.

VÕIMALUSED
Koostöös piirkondlike ja riiklike ametiasutustega saab Tori vald propageerida paindlikke ühistranspordi-
lahendusi ning viia need kooskõlla suuremate taristuprojektidega, nagu Rail Baltica.

7. Majandusliku vastupanuvõime suurendamine

RASKUSED
Jõesuu majandus sõltub üksikutest tööandjatest, nagu aknatehas ja siidritalu. Selline vähene mitmekesi-
sus muudab küla haavatavaks majanduslanguse suhtes.
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VÕIMALUSED
Kui soodustada kohalikku ettevõtlust ning arendada uusi turuvõimalusi, näiteks turismipõhiseid ettevõt-
teid või taastuvenergiaprojekte, siis võib see mitmekesistada sissetulekuallikaid ja muuta majanduse sta-
biilsemaks.

8. Kultuuriidentiteedi säilitamine ja tugevdamine

RASKUSED
Jõesuus puudub tugev kohalik identiteet, mis aitaks kasvatada uhkust kogukonna üle ja meelitada ligi 
külastajaid. Probleemi süvendab asjaolu, et kultuurimälestised on saanud kahjustada ja ajaloolisi narra-
tiive ei kasutata ära.

VÕIMALUSED
Kultuuriidentiteedi tugevdamiseks saame kasutada turunduskampaaniaid ja märgistusi, restaureerida 
ajaloolisi paiku ning kujundada avalikku ruumi, et muuta Jõesuu meeldejäävaks sihtkohaks ja suurenda-
da kogukonna uhkust iseenda üle.

9. Passiivsete elanike kaasamine

RASKUSED
Kodanike kaasatus on väike ja mõni elanik on pessimistlik, mistõttu nad ei osale arengualgatustes aktiiv-
selt.

VÕIMALUSED
Kui korraldada kaasavaid üritusi, nagu edukas Jõesuu külapäev (näiteks laadad ja kontserdid), ning 
suurendada teadlikkust eluaseme- ja liikuvusprojektide rahastamise võimalustest, siis võib see kogukon-
da julgustada ja kaasata.

10. Keskkonnariskide leevendamine

RASKUSED
Turismi ja taristu arendamine võib kahjustada Jõesuu ainulaadset looduskeskkonda, sealhulgas jõgesid 
ning märgalasid.

VÕIMALUSED
Kui kasutada kestlikke planeerimistavasid ning lõimida looduskaitsealaseid pingutusi arendusprojekti-
dega, võib see tagada, et keskkonna säilitamine jääb prioriteediks ega takista majanduskasvu.

Seotud raskused ja võimalused

Jõesuu raskused ja võimalused on omavahel tihedalt seotud.
Selle kohta saab tuua mitu näidet:

• Liikuvustaristu parandamine (1. teema) võib hõlbustada ligipääsu ökoturismiobjektidele (4. teema) 
ja suurendada kogukonna kaasatust (9. teema).
• Elamufondi renoveerimine (2. teema) võib meelitada uusi elanikke, toetades kohalikke ettevõtteid 
ja stabiliseerides elanikkonda (ilusad hooned tugevdavad kohalikku identiteeti).
• Keskkonna säilitamine (10. teema) ja samas selle kättesaadavamaks muutmine on kooskõlas ökotu-
rismi eesmärkidega ning tagab pikaajalise kestlikkuse.

Kui käsitleda omavahel seotud teemasid terviklikult, võib integreeritud tegevuskava muuta Jõesuu elu-
jõuliseks, kestlikuks ja kaasavaks maakogukonnaks.
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CHAPTER

5

Strateegia, visioon 
ja eesmärgid

STRATEEGIA, VISIOON JA EESMÄRGID

Integreeritud tegevuskava visiooni järgi on Jõesuu küla elujõuline, ligipääsetav ja kestlik maakogukond. 
Kava eesmärk on lahendada liikuvuse, avaliku ruumi taaselustamise, kogukonna kaasamise ja majan-
dusarengu pakilisi probleeme. Integreeritud tegevuskavaga püütakse parandada ühendust Tori aleviku-
ga ja edendada kohalikku taristut, et saavutada järgmised eesmärgid:

• arendada kestlikke liikuvuslahendusi, mis vähendavad sõltuvust erasõidukitest ning pakuvad alter-
natiivseid transpordiliike kõigile elanikerühmadele, sealhulgas jalakäijatele, jalgratturitele ja ühis-
transpordi kasutajatele;
• parandada nii elanike kui ka külastajate elukvaliteeti ning luua selleks elav avalik ruum ja edenda-
da kaasavat kogukonnavaimu;
• tugevdada kohalikku identiteeti ning tõsta selleks esile Jõesuu kultuuri-, ajaloo- ja looduspärandit;
• toetada kohalikku majanduskasvu turismi, uuenduslike ettevõtete ja kestlike tavade abil.

Pikaajaline eesmärk on luua Jõesuust maaelu kestliku arengu mudel, kus kogukonna algatused ja kesk-
konnateadlikud strateegiad on kooskõlas kohalike vajaduste ning piirkondlike prioriteetidega.

Kuigi Jõesuu on integreeritud tegevuskava peamine katseprojekti asukoht, saab kava rakendamise käi-
gus välja töötatud lähenemisviisi, metoodikat ja praktilisi vahendeid kasutada ülekantava mudelina 
teistes Tori vallas asuvates külades. Jõesuu seisab silmitsi raskustega, mis on omased ka teistele väikeste-
le omavalitsusüksustele, näiteks elanikkonna vähenemine valla äärealadel (erinevalt elanikkonna kas-
vust Pärnu linnaga piirnevates asulates), kehvad liikuvusvõimalused, vähekasutatud avalikud ruumid 
ning siin katsetatud integreeritud lahendused võivad aidata sekkuda sarnastes asulates.

Lisaks kasutatakse integreeritud tegevuskava käigus loodud kontseptuaalset raamistikku ja temaatilisi 
fookusvaldkondi aktiivselt siis, kui on aeg koostada valla uut terviklikku ruumilise planeerimise kava. Sell-
ega tagatakse, et Jõesuust saadud õppetunnid lisatakse pikaajalisse strateegilisse planeerimisse ja in-
tegreeritud tegevuskava pole mitte ainult kohalik tegevusvahend, vaid paneb aluse laiemale, kogu 
omavalitsust hõlmavale maaelu elavdamisele.

5.1	 Projekti visioon  
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Selle visiooni elluviimiseks on integreeritud tegevuskavas esitatud viis strateegilist eesmärki, mis on koos-
kõlas projekti ECONNECTING nelja temaatilise sambaga: juhtimine, ligipääsetavus, pooletunnised 
alad ja ökokogukonnad.

1. eesmärk: parandada liikuvust ja ühendatust

Eesmärk
parandada Jõesuu ja Tori aleviku vahelist ühendust, et muuta põhiteenused ohutute ja kestlike transpor-
divõimaluste abil poole tunni raadiuses kättesaadavaks.

Peamised meetmed:
• töötada välja kõnni- ja jalgrattatee Tori alevikku, et tagada laste ning perede ohutus;
• uuendada olemasolevat bussipeatust jalgratta- ja rulaatorihoidikute, autokohtade ning turistidele 
ja kaluritele mõeldud rajatistega, näiteks tualettruumidega;
• uurida paindlikke ja kestlikke transpordilahendusi, näiteks ühiseid transpordisüsteeme või nõudlus-
põhist ühistransporti.

2. eesmärk: taaselustada avalikke ruume

Eesmärk
muuta Jõesuu vähekasutatud alad elavateks ja mitme otstarbega avalikeks ruumideks, mis on mõeldud 
kõigile demograafilistele rühmadele.

Peamised meetmed:
• kavandada ja arendada puhkealasid, sealhulgas mänguväljakuid, välijõusaale ning piknikukohti 
jõe ääres;
• parandada külakeskuse üldilmet ja otstarbekust, et muuta see elanikele ning külastajatele ligitõm-
bavamaks;
• renoveerida praegune rippsild, et seal oleks ohutu kõndida ja jalgrattaga üle minna.

3. eesmärk: tugevdada kogukonna kaasamist ja juhtimist

Eesmärk
edendada tugevamaid suhteid kohalike omavalitsuste ja elanike vahel, et julgustada neid osalema pla-
neerimises ning otsustamises.

Peamised meetmed:
• korraldada korrapäraseid kogukonnaüritusi, näiteks seminare ja avalikke arutelusid, et tagada 
kaasavus ning koguda mitmekesist teavet;
• kasutada kõigi elanike kõnetamiseks kättesaadavaid suhtluskanaleid, sealhulgas digiplatvorme, 
trükimaterjale ja isiklikke konsultatsioone;
• luua kohalik nõuanderühm tagamaks, et kogukond juhib otsuste tegemist ja saab järjepidevalt ta-
gasisidet.

 

5.2	 Projekti eesmärgid 4. eesmärk: säilitada ja edendada kohalikku identiteeti

Eesmärk
tähistada Jõesuu kultuuri-, ajaloo- ja looduspärandit, et suurendada elanike uhkust ning meelitada ligi 
ökoturismi.

Peamised meetmed:
• luua infotahvleid ja radu, mis tõstavad esile küla ajaloolist ning ökoloogilist tähtsust;
• teha suur tahvel, mis selgitab jõesuudme või piirkonna ajalugu, näiteks kuidas jõge kasutati varem 
transpordiks või kuidas inimesed Soomaal elavad;
• teha koostööd kohalike ettevõtjatega, näiteks siidritaluga, et lõimida kultuuripärand turismipakku-
mistega;
• edendada Pärnu ja Navesti jõge kui Jõesuu identiteedi ning majanduspotentsiaali põhitunnuseid.

5. eesmärk: toetada kestlikku elamuehitust ja majandusarengut

Eesmärk
toetada kohalikke ettevõtjaid ja taaselustada kasutamata ruume, et parandada eluasemete kvaliteeti 
ning soodustada majanduskasvu.

Peamised meetmed:
• renoveerida nõukogudeaegseid korterelamuid, et parandada energiatõhusust ja elamistingimusi 
ning anda hoonetele eriline identiteet (nt seinamaalingutega);
• määrata kindlaks kasutamata maatükid ning taaskasutada neid majandus- ja kogukonnategevuse 
jaoks;
• parandada internetiühendust ning luua ühiseid tööruume, et soodustada väikeettevõtteid ja kaug-
töövõimalusi.
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1. raskus: üldplaneeringu ajakohastamine

Praegune üldplaneering on vananenud (pärit 2009. aastast), mis piirab tänapäevase linnaplaneerimise 
rakendamist ja rahastamise eraldamist. On hädavajalik töötada välja uus kava, milles on lõimitud kestlik 
liikuvus, kogukonna vajadused ja keskkonnahoidlikud põhimõtted.

2. raskus: rahaliste vahendite tagamine

Kuna kohalike omavalitsuste eelarve on piiratud, ei saa vald taristusse ja teenustesse piisavalt investee-
rida. Selleks et integreeritud tegevuskava eesmärke ellu viia, on väga oluline saada rahastust riiklikest ja 
Euroopa Liidu programmidest.

3. raskus: ühendus Tori alevikuga

Jõesuu ja Tori vahelise spetsiaalse jalgratta- ja kõnnitee rajamine on kallis ega vasta riikliku tasandi ra-
hastuskriteeriumitele. Peame seda puudujääki katma alternatiivsete lahendustega, nagu mitmeotstar-
belised rajad või etapiviisiline arendamine.

4. raskus: mitmekesise liikuvuse edendamine

Maapiirkondades on keeruline julgustada elanikke kasutama alternatiivseid transpordiliike sõiduauto 
asemel. Muutuste hõlbustamiseks tuleks investeerida mugavatesse ja paindlikesse võimalustesse ning 
korraldada teadlikkuse suurendamise kampaaniaid.

5. raskus: uute teenuste säilitamine

Uute teenuste, näiteks turgude, välijõusaalide või jagatud tööruumide loomisel on oht, et neid ei kasutata 
piisavalt, kui kogukonna toetus ja nõudlus on ebapiisavad. Ärimudelite ja partnerluste arendamine võib 
seda riski vähendada.

6. raskus: kooskõlastamine URBACTi valdkondadevaheliste põhimõtetega

Sooline võrdõiguslikkus: peame tagama, et taristu ja teenused vastavad kõikide sugupoolte ja vanuse-
rühmade vajadustele, ning arvestama naiste, laste ja eakate erivajadusi.
Digiuuendused: kasutame tehnoloogiat, et parandada kogukonna kaasatust, näiteks veebipõhiseid kon-
sultatsioone ja digivahendeid liikuvuse planeerimiseks.
Keskkonnahoidlikud tavad: kõik algatused peavad olema kestlikud – alates energiatõhusate elamute re-
noveerimisest kuni ökoturismi taristuni.

5.3	 Lõimimise raskused

Loogiline raamistik muudab integreeritud tegevuskava visiooni ja eesmärgid struktureeritud maatriksiks, 
milles on määratletud eesmärgid, meetmed, vastutus, tähtajad, ressursid ning edukuse näitajad. Allpool 
on esitatud Jõesuu arendamise loogiline raamistik URBACTi projekti ECONNECTING raames.

Üldine eesmärk

Parandada liikuvust, elavdada avalikku ruumi, edendada kogukonna kaasatust ning kasutada ära 
Jõesuu kultuuri- ja loodusväärtusi, et muuta küla elujõuliseks, ligipääsetavaks ning kestlikuks maakogu-
konnaks.

Täpsed eesmärgid

Eesmärk Meetmed Peamine 
vastutaja

Aja-
telg

Vajalikud 
ressursid Edu näitajad

1. Paran-
dada 
liikuvust ja 
ühendatust

Arendada välja kõnni- ja 
jalgrattatee Tori alevikku

Vald, piirkond-
lik transpordia-
met

ELi rahastus, 
valla eelar-
ve

Turvaline tee on 
valmis ja autosõltu-
vus on vähenenud

Uuendada Jõesuu 
bussipeatust jalgratta- ja 
rulaatorihoidikute ning 
tualettidega

Vald Kohalikud 
töövõtjad, 
riiklikud 
toetused

Bussipeatuste kasu-
tamine on suurene-
nud ja kogukond on 
rahul

Võtta kasutusele nõud-
luspõhised ühistranspor-
divõimalused

Piirkondlik 
transpordiamet

Ühistrans-
pordi fondid

Sõidugraafikud on 
paindlikud ja sõitjaid 
on rohkem

2. Taase-
lustada 
avalikke 
ruume

Luua jõgede ja elamura-
joonide lähedale puh-
kealad, sealhulgas 
mänguväljakud ning 
välijõusaalid

Omavalitsus, 
kohalikud 
vabaühendu-
sed

Valla eelar-
ve, annetu-
sed

Loodud uute rajatiste 
arv, elanikud kasuta-
vad puhkealasid 
rohkem

Renoveerida rippsild, et 
see toetaks jalakäijaid ja 
jalgrattaid, ning muuta 
see paremini ligipääse-
tavaks märkide või raja 
osaga

Omavalitsus, 
eraettevõtjad

ELi vahen-
did, kohalik 
eelarve

Sillale pääseb 
paremini ligi ja 
kasutajad annavad 
sellele head tagasisi-
det

Parandada külakeskuse 
üldilmet ja otstarbekust 
haljastuse ning istumisa-
ladega

Omavalitsus, 
kogukonnarüh-
mad

Valla eelar-
ve

Külakeskus näeb 
parem välja ja sot-
siaalne suhtlus on 
suurenenud

5.4	 Loogiline raamistik
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Eesmärk Meetmed Peamine 
vastutaja

Aja-
telg

Vajalikud 
ressursid Edu näitajad

3. Suuren-
dada 
kogukonna 
kaasatust

Korraldada korrapära-
seid seminare ja kogu-
konnaüritusi, et kaasata 
elanikke otsuste tegemis-
se

Omavalitsus, 
kohalikud 
vabaühendu-
sed

Ürituste 
eelarve, 
vabatahtlike 
jõupingutu-
sed

Korraldatud ürituste 
arv, osalejate demo-
graafiline koosseis 
on mitmekesine

Luua nõuanderühm, et 
saada pidevat tagasisi-
det projekti elluviimise 
kohta

Vald Haldusee-
larve

Nõuanderühm on 
moodustatud ja 
korraldatakse korra-
päraseid koosolekuid

Kasutada digiplatvorme, 
et elanikega avatult 
suhelda ja neid kaasata

Vald Info- ja 
kommunikat-
sioonitehno-
loogia 
vahendid, 
koolitusfon-
did

Digitaalselt kaasatud 
elanike osakaal on 
kasvanud ja osalised 
on kommunikatsiooni-
ga rahul

4. Säilitada 
ja eden-
dada 
kohalikku 
identiteeti

Luua Jõesuu loodus- ja 
kultuuripärandit tutvus-
tavad infotahvlid ning 
rajad

Vald, ajalooü-
hing

ELi fondid, 
erasponsor-
lus

Loodud radade ja 
viitade arv, külastaja-
te hea tagasiside

Teha koostööd kohalike 
ettevõtjatega (nt siidrita-
luga), et lõimida pärandit 
turismitegevusega

Kohalikud 
ettevõtjad, 
turismiamet ja 
-liidud

Partnerlus-
lepingud, 
turismitoetu-
sed

Turistide arv ja 
kohalike ettevõtete 
tulu on suurenenud

Korraldada kultuurifesti-
vale, et tõsta esile 
Jõesuu pärandit

Kogukonnarüh-
mad, kohalikud 
vabaühendu-
sed

Igal 
aastal

Ürituse 
sponsorlus

Toimunud festivalide 
arv, külastajate 
rahulolumäär

5. Toetada 
kestlikku 
elamuehi-
tust ja 
majandust

Renoveerida nõukogu-
deaegsed korterelamud, 
et parandada energi-
atõhusust ja elamistingi-
musi

Vald, korteriü-
histud

Euroopa 
Regionaala-
rengu Fond, 
riiklikud 
toetused

Renoveeritud hoone-
te arv, vähenenud 
energiatarbimine

Määrata kindlaks kasu-
tamata maatükid ning 
taaskasutada neid 
majandus- ja kogukonna-
tegevuse jaoks (nt 
jagatud tööruumid, 
turud)

Vald, kohalikud 
ettevõtjad

Maa hinda-
mise vahen-
did, inves-
teeringud

Taastatud kruntide 
arv, uued loodud 
ettevõtted

Parandada internetita-
ristut, et toetada kaugtö-
öd ja veebipõhiseid 
ettevõtteid

Internetiteenu-
se osutajad, 
vald

Info- ja 
kommunikat-
sioonitehno-
loogia 
arengu 
fondid

Interneti kiirus ja 
kättesaadavus on 
paranenud ning 
digiettevõtjate arv on 
suurenenud

Eeldused ja ohud

Eeldus Leevendusstrateegia

Rahastus tagatakse ELi ja riiklike toetuste 
kaudu

Taotleda asjakohaseid rahastusprogramme varakult ja 
mitmekesistada rahastusallikaid

Ühenduse osalus jääb kogu projekti jooksul 
suureks

Korrapärane teabevahetus, läbipaistev otsustamine ja 
osalemise stiimulid (nt üritused, avalik tunnustus)

Välised sidusrühmad, näiteks piirkondlikud 
transpordiasutused, teevad koostööd

Säilitada avatud suhtlus, viia eesmärgid kooskõlla ja 
vormistada kokkulepped vastastikuse mõistmise memo-
randumitena või lepingutena

Keskkonnahoidlikkuse meetmed on ko-
oskõlas turismi kasvuga

Võtta vastu säästva turismi suunised ning jõustada 
eeskirjad loodus- ja kultuuriväärtuste kaitsmiseks

Tulemuslikkuse põhinäitajad

Kategooria Tulemuslikkuse põhinäitajad

Liikuvus ja ühendatus - Uute jalgratta- ja kõnniteede pikkus kilomeetrites

- Bussipeatuste kasutajate ja ühistranspordiga sõitjate arvu kasv

Avalik ruum - Uute puhkealade arv

- Elanike ja külastajate rahulolu suurenemine (küsitluste alusel)

Kogukonna kaasatus - Toimunud õpikodade/ürituste arv ja keskmine osalusmäär

- Kaasatud elanike mitmekesisus (vanus, sugu, sotsiaal-majanduslik 
staatus)

Kohalik identiteet ja turism - Turistide arvu ja kohalike ettevõtete tulu suurenemine

- Uute pärandiga seotud radade või märkide arv

Elamumajandus ja 
majandus - Renoveeritud korterelamute arv

- Uute ettevõtete arv on suurenenud või on loodud jagatud tööruumid
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CHAPTER

6

Väikesemahulised 
meetmed

VÄIKESEMAHULISED MEETMED

Jõesuu arendamise osana korraldati väikesemahuline meede, et katsetada pakutud ideid ja kaasata 
kohalikku kogukonda küla tuleviku kujundamisse. Jõesuu külapäeva üritusega saime hinnata võimalikke 
lahendusi, koguda tagasisidet ning edendada koostööd elanike, kohalike sidusrühmade ja ekspertide 
vahel. Selline osaluspõhine lähenemisviis tagas, et integreeritud tegevuskava lähtub kogukonna tegeli-
kest vajadustest ja soovidest.

Meetmete katsetamine

Jõesuu külapäev – meie valitud väikesemahuline meede – 
oli kavandatud osalusüritusena, et katsetada ideid ja saada 
kogukonnalt tagasisidet võimalike lahenduste kohta, mis ai-
tavad Jõesuud arendada. Selle käigus uuriti tulevaste pu-
healade asukohti ja korraldati kogukonna juhitud mõtteko-
jad. Meie kindel eesmärk oli katsetada järgmist:

1. Puhkealade võimalikud asukohad: hinnati mitut ala, et 
mõista, kas need sobivad tulevasteks spordiväljakuteks, 
puhkeparkideks või kogukonna kogunemise kohtadeks.
2. Turu elujõulisus: korraldati väike turg, et jäljendada tu-
levase turuplatsi võimalikku asukohta ja ülesehitust ning 
hinnata selle ligipääsetavust, külastajate huvi ja ruumi-
vajadusi.
3. Bussipeatuse piirkonna parandamine: katsetati ideid 
bussipeatuse täiustamiseks, sealhulgas võimalike raja-
tiste otstarbekust, näiteks jalgratta- ja rulaatorihoidiku-
te ala, autode parkimiskohti ning turistide ja jõekalurite 
tualetti.
4. Kogukonna osalus: ürituse ülesehitus soodustas eri 
kaasamismeetodeid, sealhulgas avatud arutelusid, kir-
jalikke ettepanekuid plakatitel ja tegevuste juhuslikku 
jälgimist, et katsetada, kuidas eri demograafilisi rühmi 
kõige paremini kaasata tulevastesse planeerimistege-
vustesse.

Üritus ja tulemused

Jõesuu külapäev oli väga edukas: sellel osales küla 250 elanikust 200 inimest, näidates erakordset kogu-
konna huvi ja osalust. Ürituse käigus korraldati kolm temaatilist mõttekoda, millest igaüks käsitles Jõesuu 
arengu olulist külge.

Sport ja vaba aeg: keskenduti ideedele puhkealade, sealhulgas spordiväljakute ja kogukonnaparkide 
kohta.
Transport ja liikuvus: arutati kohaliku transporditaristu parandamist, eelkõige bussipeatuse arendamist 
ning rajatiste, näiteks jalgratta- ja rulaatorihoidikute kasutuselevõttu.

Foto 13. Suurepärane osalus. Autor Helle-Triin Han-
sumäe, 2024
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Turism ja küla arendamine: uuriti võimalusi külastajate ligimeelitamiseks, näiteks ökoturismi ja taristu kau-
du, et toetada kohalikke ettevõtteid.
Elav muusika ja väike turg aitasid luua külalislahke ja piduliku õhkkonna ning julgustasid rohkem elanikke 
aktiivselt osalema.

 

Peamised tulemused

Suur osalus: osales enamik küla 
elanikke, sealhulgas eakad, pe-
red, noored ja kohalikud ettevõt-
jad.

Kasutatav tagasiside: elanikud, 
kes pelgasid töötubade ajal 
sõna võtta, kirjutasid oma ette-
panekud plakatitele, mis olid aru-
telude jaoks teemade kaupa üles 
pandud. Niisugune kõikehõlmav 
lähenemisviis tagas, et kõik said 
oma arvamust avaldada.

Bussipeatuse parandamise kava: osalejad toetasid ideed täiustada bussipeatust jalgratta- ja rulaatori-
hoidikute, autode parkimiskohtade ning turistidele ja kaluritele mõeldud tualetiga. See kava on nüüd 
kaasatud tulevastesse arenguvestlustesse.

Turu asukoha katsetamine: väiketurg aitas hinnata tulevase turuplatsi kavandatavat kohta ning teha 
kindlaks, kui ligipääsetav ja huvipakkuv see on müüjatele ja külastajatele.

Puhkeala valik: mitme asukoha katsetamine andis ülevaate, millised ruumid sobivad tulevikus kõige pare-
mini spordi tegemise ja vaba aja veetmise arendamiseks.

 

Foto 14. Väga kirev rahvahulk. Autor Helle-Triin Hansumäe, 2024

Foto 15. Kui sa pelgad rääkida, siis kirjuta. Autor Helle-Triin Hansumäe, 2024

Väikesemahulise meetme tulemuste kokkuvõte

Jõesuu külapäeval saavutati eesmärgid kaasata kogukon-
da, katsetada praktilisi lahendusi ja koguda väärtuslikku ta-
gasisidet. Üritusega kinnitati kaasavate planeerimisprot-
sesside tähtsust ja näidati, et Jõesuul on suur potentsiaal 
kogukonna juhitud arenguks. Üritusel saadud teadmised ja 
tulemused on nüüd aluseks integreeritud tegevuskava järg-
mistele sammudele, mis tagavad, et kava vastab kogukonna 
vajadustele ja soovidele.

Jõesuu külapäeva üks peamisi eesmärke ei olnud mitte ai-
nult koguda sisendit tulevaste ruumiliste arengusuundade 
jaoks, vaid ka katsetada uut kaasamismeetodit maapiirkon-
dade kontekstis. Üritus oli kavandatud õpiprotsessina nii 
omavalitsuse kui ka kohaliku kogukonna jaoks, näitamaks, et 
elanike ideid kuulatakse, väärtustatakse ja võetakse otsuste 
tegemisel arvesse. Vald pakkus eri osalemisvõimalusi (seal-
hulgas ettepanekute kirjutamist, väikeste rühmadega töötu-
basid ja mitteametlikke vestlusi) sooviga edendada kaasa-
vamat koostöökultuuri ning tugevdada vastastikust usal-
dust. Üritus oli justkui praktiline katse selle kohta, kuidas 
saab osalusplaneerimise väikese küla kontekstis teha üht-
aegu kättesaadavaks ja mõttekaks.

 

Jõesuu külapäeva meediakajastus:

Pärnu Postimees:
„Jõesuu katsetas uudset kohalike kaasamise viisi“

Raadiointervjuu TRE raadios Helle-Triin Hansumäega:
Kuulake intervjuud: Aktuaalne Pärnumaal: Helle-Triin Hansumäe räägib Jõesuu külapäevast

 

Foto 17. Valla eesmärk oli jõuda võimalikult paljude ini-
mesteni, mistõttu ürituse plakat oli välja pandud kõigi 
kortermajade trepikodades, bussipeatustes ja teate-
tahvlitel.

Foto 16. Oli ka julgeid osalejaid. Autor Helle-Triin Hansumäe, 2024

- retk ajaloolise Jõesuu radadel
- mõttekojad „Tuleviku Jõesuu“
- mängud, võistlused ja auhinnad
- kaubeldakse hea ja paremaga

Kõhutäit pakub 
JÕESUU KÜLAKOHVIK

Tuliseid elamusi pakub 
TAALI VABATAHTLIK 
PÄÄSTEKOMANDO

Esinevad

21. septembril kell 11–15

JÕESUU 
KÜLAPÄEV

ja ENRIK VISLA
MARKO MATVEI

Tori vallas Jõesuu külas

(Väliharf)
(Tuulelõõtsutajad)
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Digivahendid ja laiem mõju

Selleks et toetada kogukonna kaasamist ja laiendada osalust, kasutati enne ja pärast Jõesuu külapäeva 
digivahendeid. Üritust reklaamiti valla Facebooki lehe ja kohalike külarühmade kaudu, kus elanikud ja 
kohalikud ametnikud suhtlesid aktiivselt üksteisega. Digikommunikatsioon aitas jõuda laiema publikuni ja 
tekitas varakult huvi. Edaspidi plaanib vald kasutada rohkem veebipõhiseid tagasisidevorme ja muid di-
givahendeid, et võimaldada ka hiljem sisendit saada ning hoida vestlust alal ka pärast üksiküritusi.

Jõesuu külapäeva kohta saadud tagasiside ja kogemused on aluseks ka tulevaste kogukonnaürituste 
kavandamisele mujal vallas. Praegu hinnatakse, kas Jõesuus kasutatud paindlikku, kaasavat ja piirkon-
nale kohandatud lähenemisviisi saaks kasutada prototüübina sarnaste tegevuste jaoks teistes külades 
ning sedasi kohandada osalusplaneerimise meetodeid Eesti maapiirkondade kontekstile.
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CHAPTER

7

Integreeritud meetmed

INTEGREERITUD MEETMED

Allpool on esitatud 11 üksikasjalikku meedet, mille eesmärk on ületada Jõesuu küla raskusi ja kasutada 
ära sobivaid võimalusi. Need meetmed on kooskõlas integreeritud tegevuskava visiooni ja strateegiliste 
eesmärkidega ning nende eesmärk on parandada liikuvust, avalikku ruumi, kogukonna kaasatust ja ko-
halikke majandusvõimalusi.

Praegune olukord
Jõesuu asub umbes kuue kilomeetri kaugusel Tori alevikust, mis on lähim keskus, kus pakutakse põhitee-
nuseid, nagu koolid, kauplused ja arstiabi. Turvaliste kõnni- ja jalgrattateede puudumine takistab elani-
kel, eriti lastel ja nendel, kellel puudub juurdepääs erasõidukitele, kestlikult liiklemast. Praegune teetaris-
tu on loodud peamiselt sõidukitele, teepeenrad on kitsad ja mittemotoriseeritud transpordile pole eraldi 
sõiduradu. See pärsib alternatiivseid liikuvusvõimalusi ja suurendab sõltuvust autodest, mis ei ole kesk-
konnahoidlik ega kaasav.

Meetme eesmärgid
Tagada elanikele, eriti lastele ja peredele, turvaline, kestlik ja ligipääsetav liikuvusvõimalus.

• Parandada ühendatust: võimaldada kõigil elanikel, seahulgas lastel ja eakatel, liikuda aktiivselt, 
ohutult ning kestlikult Jõesuu ja Tori vahel.
• Vähendada autost sõltuvust: pakkuda elujõulist alternatiivi autoga liikumisele ning edendada ter-
vislikumaid ja keskkonnahoidlikumaid transpordiliike.
• Suurendada ohutust: minimeerida õnnetusohtu marsruudil liikuvate jalakäijate ja jalgratturite jaoks.
• Lähtuda pooletunnise ala põhimõttest: lähtuda põhimõttest, et põhiteenused peavad olema kätte-
saadavad pooletunnise liikumise raadiuses.
• Julgustada aktiivset eluviisi: edendada kehalist aktiivsust jalgsi ja jalgrattaga liikumise kaudu.

Kavandatav meede
Ehitada kuue kilomeetri pikkune asfaltkattega kõnni- ja jalgrattatee, mis ühendab Jõesuud ja Tori alevik-
ku.

Projekt hõlmab järgmisi meetmeid:

7.1  Integreeritud meede 1 – turvaline 
jalgratta- ja kõnnitee Jõesuust Torini

Joonis 1. Eri jalgrattamarsruudid
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1. Kavandamise ja planeerimise etapp:
• teha otstarbekusuuring, et määrata kindlaks kõige sobivam marsruut, millega on tasakaalus ohutus, 
kulud ja keskkonnakaalutlused; hinnata meetme mõju mitte ainult elanikele, vaid ka (jalgratta)turis-
mipotentsiaalile Soomaal ja Pärnu jõe ääres;
• kaasata kohalikke elanikke ja sidusrühmi, et koguda arvamusi tee joondamise, puhkekohtade ning 
mugavuste kohta;
• lõimida projekt olemasoleva teetaristuga, et sõidukiliiklust võimalikult vähe häirida.

2. Ehitusetapp:
• ehitada jalakäijatele ja jalgratturitele sobiv sillutatud tee ning tagada, et ühiseks kasutuseks mõel-
dud tee laius on vähemalt kolm meetrit;
• paigaldada ohutusseadmed, nagu valgust peegeldavad teepiirded, valgustus ja selge märgistus;
• paigaldada marsruudi strateegilistesse punktidesse puhkekohad koos pinkide, prügikastide ja väi-
keste varjualustega, kust avaneb vaade jõele.

3. Ehitusjärgsed parandused:
• lisada tee äärde haljastust, näiteks kohalikke puid ja põõsaid, et parandada projekti esteetilist ning 
ökoloogilist väärtust;
• korraldada teadlikkuse suurendamise kampaaniad, et julgustada raja kasutamist, rõhutades jalg-
rattasõidu ja jalgsi liikumise kasu tervisele ning keskkonnale;

Rada kavandatakse kooskõlas olemasoleva teetaristuga ning seejuures järgitakse valla tava ehitada 
uued jalgrattateed olemasoleva teeperve kõrvale; küla kitsamates osades rajatakse jalgrattatee samale 
tasandile autoteega, et kohaneda ruumipiirangutega. Selline lähenemisviis võimaldab lõimida uut rada 
ühistranspordi taristuga, nii et kasutajad saavad läbida osa marsruudist jalgrattaga, seejärel jätta see 
ettenähtud bussipeatusesse ja sõita edasi bussiga;

Lisaks paigutatakse korrapäraste vahemaade tagant puhkealasid koos pinkide ja minimaalsete var-
jualustega, mis põhinevad kogukonna nõupidamiste käigus kogutud sisendil; niisugune tagasisidepõhi-
ne lähenemisviis tagab, et taristu vastab kasutajate tegelikele vajadustele ja mugavusootustele.

Väljund:
Jõesuu ja Tori vahel on valminud täielikult toimiv jalgratta- ja kõnnitee, mida toetavad vajalik taristu ning 
ohutusseadmed.

Rakendamise ajakava:
• 2024 (I–IV kvartal): teha otstarbekusuuring, kaasata kogukonda ja kiita projekt heaks;
• 2025 (I–III kvartal): omandada maa (vajadusel) ja valmistada ette ehitushange;
• 2025 (IV kvartal) – 2026 (IV kvartal): ehitada ja rakendada jalgrattateed;
• 2027 (I kvartal): avada tee ja korraldada kampaania avalikkuse teadlikkuse suurendamiseks.

Juhtasutus ja sidusrühmad
• Juhtasutus: Tori vald
• Peamised sidusrühmad

o Teeme koostööd piirkondliku transpordiametiga, et lõimida tee piirkondliku liikuvuse kavaga.
o Kohalikud elanikud annavad konsultatsioonide käigus tagasisidet ja aitavad projekti ühiselt ku-
jundada.
o Koolid ja vanemad propageerivad koolilastele ohutumaid marsruute.
o Keskkonnaeksperdid tagavad, et projekt on kooskõlas kestlikkuseesmärkidega.

Võimalikud rahastusallikad
• Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab kestliku transpordi taristut.
• Riiklikud transporditoetused toetavad kohaliku liikuvuse algatusi.
• Valla eelarvest saab osalist rahastust kogukonnapõhistele taristuprojektidele.

• Kohalikud ettevõtted pakuvad erasponsorlust, kuna nad saavad kasu paremast ühendatusest.

Riskianalüüs
1. Suur risk: rahalised vahendid on piiratud.

Minimeerimine: esitada mitmele rahastusallikale varakult taotlus ja vajaduse korral jaotada projekt etap-
pideks.

2. Keskmine risk: maa omandamisega esineb raskusi.
Minimeerimine: kaasata varakult kinnisvaraomanikke ja kui läbirääkimised takerduvad, siis uurida teisi 
võimalusi.

3.Keskmine risk: rada kasutatakse vähe.
Minimeerimine: propageerida teed kohalike kampaaniate ja kogukonnaüritustega, näiteks korraldada 
rühmaga rattasõidu päev.

4. Väike risk: keskkonnamõju
Minimeerimine: hinnata keskkonnamõju ja kavandada tee nii, et see häirib looduslikke elupaiku võimali-
kult vähe.

Seos strateegiliste eesmärkidega
See meede on otseselt seotud peamiste strateegiliste eesmärkidega.

1. Liikuvus ja ühendatus: see pakub Jõesuu elanikele turvalist ja kestlikku liikuvusvõimalust, mis on 
kooskõlas poole tunni ala põhimõttega.
2. Ökokogukonnad: kuna meede vähendab sõltuvust erasõidukitest, toetab see keskkonnahoidlik-
kust ja edendab tervislikumat eluviisi.
3. Kaasatus: tagab, et liikuvusvõimalused on kättesaadavad kõigile elanikele, olenemata vanusest 
või sotsiaal-majanduslikust olukorrast.
4. Juhtimine: kaasab sidusrühmi planeerimisse, mis edendab avatud suhtlust ja kogukonna osalust.

Eeldatav mõju
Kõnni- ja jalgrattatee valmimine avaldab Jõesuule soodsat mõju:

• Suurenenud liikuvus: elanikud saavad autojuhtimisele turvalise ja tõhusa alternatiivi, mis muudab 
Tori teenused kergemini kättesaadavaks.
• Tervislikum kogukond: võimalus jalutada ja jalgrattaga sõita edendab aktiivset eluviisi ning vähen-
dab istuvat elulaadi.
• Keskkonnakasu: vähenenud autokasutuse tõttu on ka heitkogused väiksemad, mis soodustab puh-
tamat ja rohelisemat kohalikku keskkonda.
• Parem ohutus: spetsiaalne tee vähendab mittemotoriseeritud liiklejate õnnetusohtu.
• Majandusvõimalused: parem ühendatus võib meelitada ligi külastajaid, toetada kohalikke ettevõt-
teid, näiteks siidritalu, ja soodustada turismi arengut.
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Praegune olukord
Jõesuu praegune bussipeatus on külale oluline transpordisõlm, mis ühendab elanikke lähedalasuva Tori 
aleviku ja teiste piirkondadega. See on siiski halvasti varustatud, et rahuldada kogukonna ja külastajate 
vajadusi. Seal puuduvad olulised rajatised, nagu jalgratta- ja rulaatorihoidikud, autode parkimise või-
malus ning tualetid. Nii turistid kui ka kohalikud peavad peatust ebameeldivaks ning taristu puudumine 
piirab selle potentsiaali olla transpordiliigi vahetamise sõlmpunkt, kus näiteks minna jalgrattasõidult üle 
bussisõidule.

Elanikud on väljendanud soovi ajakohastatud bussipeatuse järele, mis pakub tänapäevaseid võimalusi 
ning vastab eri vajadustele, sealhulgas on paremini ligipääsetav eakatele ja turistidele, kes kasutavad 
jõeäärset teed.

Meetme eesmärgid
1. Parandada ligipääsetavust: muuta bussipeatus kõigi kasutajate, sealhulgas eakate elanike, turis-
tide ja jalgratturite jaoks mugavaks ning otstarbekaks ruumiks.
2. Toetada transpordiliigi vahetust: pakkuda turvalisi jalgrattahoidikuid, et hõlbustada jalgrattasõidu 
ja ühistranspordi lõimimist.
3. Parandada külastuskogemust: pakkuda külastajatele ja turistidele selliseid mugavusi nagu tualet-
truumid ning turismiinfotahvlid.
4. Soodustada ühistranspordi kasutamist: muuta peatus mugavamaks ja ligipääsetavamaks, et ühist-
ransport oleks populaarsem ning kasulikum.
5. Toetada kohalikku turismi: luua taristu, et toetada Jõesuu kasvavat ökoturistide arvu.

Kavandatav meede

7.2  Integreeritud meede 2 – 
bussipeatuse taaselustamine

Joonis 2. Bussipeatuse taaselustamise ettepanek

Arvestades, et Jõesuu bussipeatus asub Pärnu ja Navesti jõe ehituskeeluvööndis, paigaldatakse esime-
se sammuna olemasoleva bussiootepaviljoni külge ajutine näidisvarikatus. Eesmärk on katsetada tuleva-
se püsilahenduse paigutust, mõõta, kui palju jalgratturid, rulaatoritega elanikud ja bussi ootavad reisijad 
peatust tegelikult kasutavad, ning hinnata visuaalset mõju ja kogukonna heakskiitu. Näidisvarikatus on 
kerge, lihtsasti eemaldatav (selle puitpostid on ühendatud poltidega ja postidel on väikesed jalad) ning 
pole olemasolevast ootepaviljonist laiem ja ei vaja kaevamist ega alalist vundamenti.

Pärast seda, kui üldplaneeringu muudatusega vähendatakse ehituskeelu puhvrit ja on saadud vajalikud 
keskkonnaload, ehitab vald täieliku bussiootepaviljoni ja platsi, kus on jalgratta- ja rulaatorihoidikud ning 
muud mugavused külastajatele.

Põhimeetmed on muu hulgas järgmised:
1. Taristu arendamine:

• paigaldada turvalised jalgrattahoidikud, et edendada üleminekut jalgrattasõidult bussisõidule;
• luua rulaatorihoidik ja lapsevankrite parkimise kohad, et parandada ligipääsetavust eakatele ela-
nikele ning peredele;
• luua parkimiskohad süsteemi „Pargi ja sõida“ jaoks;
• ehitada avalikud tualetid, et rahuldada nende turistide ja kalurite vajadusi, kes kasutavad lähe-
dalasuvaid jõgesid;
• uuendada ootepaviljoni, et kasutajad oleksid ilmastikuolude eest kaitstud ja neil oleksid istekohad.

2. Külastajakesksed täiustused:
• lisada infotahvlid bussigraafikute, kohalike vaatamisväärsuste ja lähedal asuvate teenuste kohta;
• paigaldada turismiinfotahvlid, mis tutvustavad Jõesuu ökoturismi võimalusi ja kultuuripärandit.

3. Kestlikud omadused:
• lisada päikeseenergiavalgustus, et suurendada energiatõhusust;
• võimaluse korral kasutada ehituses ringlussevõetud materjale.

4. Kogukonna kaasatus:
• korraldada seminare, et koguda tagasisidet soovitud funktsioonide kohta;
• kaasata kohalikke kunstnikke, et kujundada esteetiliselt meeldivaid osi, nagu seinamaalingud või 
märgistused, mis kajastavad Jõesuu kultuuriidentiteeti.

Väljund:
1. ajutine varikatus on paigaldatud ning selle otstarbekust, mugavust ja kasutussagedust on hinnatud;
2. kasutusandmete ja kogukonna tagasiside põhjal on alalise bussiootepaviljoni asukohta ning kavandit 
täpsustatud;
3. on valminud püsiva varjualuse projekteerimisvalmis pakett, mis on koostatud pärast puhvri vähenda-
mist ja heakskiitmist.

Rakendamise ajakava:
• 2025 (II–III kvartal): saada load ajutise varikatuse kavandi ja paigaldamise jaoks, teavitada kogu-
konda ning korraldada kohapealseid vaatlusi.
• 2025 (IV kvartal):paigaldada ajutine varikatus ning alustada kolme kuu kuni poole aasta pikkust 
kasutuse ja rahulolu jälgimist.
• 2026 (II–IV kvartal):viia lõpuni üldplaneeringu muutmine (puhvri vähendamine), koostada alalise 
varjualuse eel- ja põhiprojekt, tagada rahastus.
• 2027 (I–IV kvartal):ehitada täielik bussiootepaviljon ja plats (eeldusel, et kava võetakse vastu ning 
kiidetakse heaks).

Juhtasutus ja sidusrühmad
• Juhtasutus: Tori vald
• Peamised sidusrühmad

o Kohalikud elanikud annavad tagasisidet kujunduse ja rajatiste kohta.
o Ühistranspordifirmad tagavad lõimumise transpordigraafikutega.
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o Teeme turismiameti ja -liitudega koostööd, teavitades märgistusest ning külastajatest.
o Kohalikud vabaühendused propageerivad ligipääsetavust ja kogukonnakeskseid funktsioone.
o Keskkonnaspetsialistid nõustavad säästvate materjalide ja energiatõhusate lahenduste asjus.

Võimalikud rahastusallikad
• ELi keskkonnahoidliku liikuvuse fond toetab kestliku transpordi taristut.
• Riiklike transporditoetustega rahastatakse maapiirkondade liikuvuse algatusi.
• Valla eelarvest saab osalist rahastust kogukonnaspetsiifiliste parenduste jaoks.
• Kohalikud ettevõtted pakuvad erasponsorlust, kuna nad saavad kasu suurenenud liiklusest ja turis-
mist.

Riskianalüüs
1. Keskmine risk: ebapiisav rahastus.

Minimeerimine: tagada varakult mitu rahastusallikat ja seada funktsioonid olemasolevate eelarvete alu-
sel tähtsuse järjekorda.

2. Keskmine risk: väike kasutus.
Minimeerimine: korraldada teavituskampaaniaid ning lõimida peatust laiemate transpordi- ja turismist-
rateegiatega.

3. Keskmine risk: hooldusprobleemid.
Minimeerimine: teha koostööd kohalike ettevõtete või vabaühendustega, et jagada hoolduskohustust.

4. Väike risk: viivitused ehituses.
Minimeerimine: töötada välja selge ajakava ja palgata usaldusväärsed töövõtjad, kellel on tõendatud 
kogemus.

Seos strateegiliste eesmärkidega
See meede on kooskõlas mitme strateegilise eesmärgiga.

1. Ligipääsetavus ja külalislahked linnad: täiustatud bussipeatus on kaasav ja kasutajakeskne ruum, 
mis edendab kestlikke reisimisvõimalusi.
2. Ökokogukonnad: päikeseenergiavalgustus ja ringlussevõetud materjalid aitavad kaasa keskkon-
nahoidlikkusele.
3. Turismi arendamine: külastajakesksed funktsioonid teevad bussipeatusest turismivärava ökoturis-
tidele, kes on tulnud uudistama Jõesuu loodusväärtusi.
4. Kogukonna kaasatus: elanikud osalevad aktiivselt ruumi ja selle otstarbe kujundamisel.

Eeldatav mõju
Uuendatud bussipeatus toob Jõesuule pikaajalist kasu.

• Ühistranspordi suurem kasutus: rohkem elanikke valib auto asemel bussi, et vähendada heitkogu-
seid.
• Parem ühendatus: peatus täidab lünka kohaliku liikuvuse ja piirkondlike transpordisüsteemide va-
hel.
• Turismi edendamine: parandused meelitavad ligi rohkem turiste, mis on kasulik kohalikele ettevõte-
tele ja elavdab majandust.
• Kogukonna uhkus: taaselustatud peatusest saab Jõesuu elanikele arengu ja uuenduste sümbol.

Jõesuu bussipeatuse taaselustamine muudab taristu põhiosa mitmeotstarbeliseks varaks, mis soodus-
tab kestlikku liikuvust ja suurendab küla populaarsust.

Praegune olukord
Jõesuus puuduvad puhkealad, mistõttu pole elanikel piisavalt võimalusi välitegevuseks, sportimiseks ja 
vaba aja veetmiseks. Puuduvad laste mänguväljakud, täiskasvanutele mõeldud jõusaalid ja ühisruumid, 
kus pered saaksid koos olla. Kuigi küla on ümbritsetud looduskaunite paikadega, nagu Pärnu ja Navesti 
jõgi, kasutatakse neid väärtusi puhkamiseks ning sotsiaalseks suhtluseks liiga vähe. Sellise taristu puudu-
mine halvendab elanike elukvaliteeti ning piirab küla populaarsust külastajate ja eriti ökoturistide seas, 
keda tõmbab ligi piirkonna looduskeskkond.

Meetme eesmärgid
1. Parandada elukvaliteeti: luua ruumid, kus elanikud saavad olla kehaliselt aktiivsed või lõõgastuda 
ning kogukond saab kohtuda, et suurendada elanike heaolu.
2. Edendada sotsiaalset ühtekuuluvust: luua ühisruumid, mis soodustavad eri vanuses elanike suht-
lust.
3. Meelitada turiste ligi: kasutada küla loodusvarasid, et muuta Jõesuu ökoturismi ja vaba aja veetmi-
se sihtkohaks.
4. Suurendada keskkonnateadlikkust: lõimida puhkealasse harivaid elemente, et tuua esile, kui oluli-
ne on kohalik elurikkus ja kestlikkus.

Kavandatav meede
Arendada välja mitmeotstarbeline puhkeala, mis asub jõeäärse ala ja elamurajoonide läheduses ning 
vastab Jõesuu elanike ja külastajate vajadustele.

Projekt hõlmab järgmisi meetmeid:
1. Kogukonna nõupidamised:

• korraldada õpikodasid, et koguda teavet soovitud funktsioonide kohta, ning tagada, et kujundus 
vastab kohalike elanike vajadustele ja eelistustele.

2. Kavandamine ja planeerimine:
• teha koostööd maastikuarhitektidega, et luua paigutus, mis sobitub looduskeskkonnaga;
• tagada ruum eri vanuserühmadele ja tegevustele, et kõik oleksid kaasatud.

3. Vaba aja veetmise võimalused:
• Mänguväljak: paigaldada lastele tänapäevased ja ohutud seadmed.

7.3  Integreeritud meede 3 – puhkeala 
arendus

Joonis 3. Laste mänguväljaku võimalik asukoht ja kujundus
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• Välitreeningala: seada sisse täiskasvanutele ja eakatele sobivad treeningalad.
• Piknikualad: luua varjulised kohad laudade ja pinkidega, mida saavad kasutada pered ning külas-
tajad.
• Kõnnirajad: arendada jõeäärseid radu koos kohalikku taimestikku ja loomastikku tutvustava märgis-
tusega.

4. Säästev maastikukujundus:
• kasutada kohalikke taimi, et suurendada elurikkust ja vähendada hooldusvajadust;
• kasutada ehituses kestlikke materjale.

5. Harivad elemendid:
• lisada piirkonna loodus- ja kultuuripärandit tutvustavaid infotahvleid;
• lisada keskkonnateadlikkust edendavaid rajatisi, näiteks infotahvlid kestlike tavade kohta.

Puhkeala asukoht valitakse kooskõlas küla laiemate arengukavadega ja kavandatud jalgrattateede võr-
gustikuga, mis tagab nii elanikele kui ka külastajatele hea ligipääsetavuse. Selleks et puhkeala saaks 
kasutada mitmeotstarbeliselt ja eri hooaegadel, sisaldab see eemaldatavaid ja ümberkujundatavaid 
osi, näiteks üksikosadest koosnevaid istmeid, üritusetelke või valgustusseadmeid, mis võimaldavad seda 
paindlikult kohandada ajutiste laatade, kultuuriürituste või pimeduse saabudes korraldatavate kogune-
miste jaoks.

Väljund:
Elujõuline, ligipääsetav ja mitmeotstarbeline puhkeala, mis teenindab nii elanikke kui ka turiste.

Rakendamise ajakava:
• 2024 (I–II kvartal): pidada kogukonnaga nõu ja viimistleda projekti.
• 2024 (III–IV kvartal): tagada rahastus ja viia hanked lõpule.
• 2025 (I–IV kvartal): alustada vaba aja veetmise rajatiste ja radade ehitamist.
• 2026 (I kvartal): avada valminud ala avaüritusega.

Juhtasutus ja sidusrühmad
• Juhtasutus: Tori vald
• Peamised sidusrühmad

o Kohalikud elanikud annavad tagasisidet kujunduse ja funktsioonide kohta.
o Maastikuarhitektid töötavad välja keskkonnahoidliku ja kaasava kujunduse.
o Turismiamet ja -liidud lõimivad puhkeala piirkondliku ökoturismi strateegiaga.
o Vabaühendused abistavad keskkonna ja kogukonna kaasamise algatustes.

Võimalikud rahastusallikad
• LEADERi programm pakub toetust maapiirkondade kogukondade arenguprojektidele.
• Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab rohetaristut ja avalikku ruumi.
• Valla eelarvest saab osalist rahastust kohaliku taristu parandamiseks.
• Erasponsorlus kohalike ettevõtete ja organisatsioonide toetuse kujul.

Riskianalüüs
1. Keskmine risk: ebapiisav rahastus.

Minimeerimine: tagada mitu rahastusallikat, seada funktsioonid tähtsuse järjekorda ja vajaduse korral 
viia projekt ellu etapiviisil.

2. Väike risk: vähene kasutus.
Minimeerimine: kaasata kogukond ala kavandamisse tagamaks, et see tuleb asjakohane, ja korraldada 
üritusi ala tutvustamiseks.

3. Väike risk: keskkonnamõju.
Minimeerimine: viia läbi keskkonnamõju hindamine ning kasutada ehitamisel kestlikke materjale ja mee-
todeid.

Seos strateegiliste eesmärkidega
See meede on kooskõlas mitme strateegilise eesmärgiga.

1. Avalik ruum: pakub elavat ja mitmeotstarbelist ala, kus veeta vaba aega ning sotsiaalselt suhelda.
2. Ökokogukonnad: keskkonnahoidlik kujundus ja haljastus edendavad kestlikkust.
3. Turismi arendamine suurendab Jõesuu populaarsust ökoturistide ja loodushuviliste sihtkohana.
4. Kogukonna kaasatus edendab kogukonna kaasamist planeerimisse ja kavandamisse, et tugevda-
da sotsiaalset ühtekuuluvust.

Eeldatav mõju
Puhkeala on Jõesuule mitmeti kasulik:

1. Parem elukvaliteet: elanikel on ligipääsetavad ruumid, kus liikuda, mängida ja lõõgastuda, et pa-
randada füüsilist ning vaimset tervist.
2. Tugevamad kogukonna sidemed: alast saab sotsiaalse suhtlemise keskus, mis edendab ühtekuulu-
vustunnet ja kogukonna uhkust.
3. Majanduskasv: parem vabaajataristu meelitab turiste, tuues kasu kohalikele ettevõtetele ja luues 
võimalusi uuteks ettevõtmisteks.
4. Keskkonnateadlikkus: harivad elemendid julgustavad elanikke ja külastajaid hindama ning kaits-
ma piirkonna loodusvarasid.
5. Külastajate suurem kaasamine: turistidel on rohkem põhjusi Jõesuud külastada ja see parandab 
küla mainet maapiirkondade ökoturismi sihtkohana.

Puhkeala on nurgakivi, mis muudab Jõesuu elujõuliseks, kaasavaks ja kestlikuks kogukonnaks. 
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Praegune olukord
Jõesuu külas on kaheksa nõukogudeaegset korterelamut, mille konstruktsioon on korras, kuid mis on mui-
du vananenud ja pole energiatõhusad. Nendes hoonetes elab märkimisväärne osa kohalikust elanikkon-
nast, kellest paljud töötavad lähedalasuvas aknatehases. Lagunev fassaad, halb isolatsioon ja vanane-
nud süsteemid aga vähendavad oluliselt nende kodude mugavust, energiatõhusust ning atraktiivsust. 
Keskse elamurajooni kehv välimus mõjutab ka küla üldpilti.

Samas puuduvad kohalikel elanikel sageli tehnilised teadmised ja rahalised vahendid, et iseseisvalt suu-
remaid renoveerimisprojekte ette võtta. Teadlikkus riigi toetuskavadest on piiratud ning kui puudub väli-
ne toetus, võib olla hirmutav kavandada renoveerimist ja taotleda rahastust ning projekti ellu viia.

 

Praeguseks on juba välja töötatud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse toetusel renoveerimisprojekt, 
et parandada Jõesuu ühe korterelamu energiatõhusust. Tulemus toimib väga hästi ja on praktilise arhi-
tektuuriga, kuid selles projektis keskendutakse peamiselt tehnilistele aspektidele, mitte välisele või ruumi-
lisele kvaliteedile. Seda täiendab valla fassaadi parandamise algatus, mille eesmärk on kohendada re-
noveeritud hoonete väljanägemist ja identiteeti ning kasutada selleks läbimõeldud kujundust ja esteeti-
lisi uuendusi. See aitaks suurendada huvi renoveeritud hoonete vastu ning parandada küla üldist 
väljanägemist ja õhkkonda, et Jõesuust saaks nii elanikele kui ka külastajatele kutsuvam ja ühtsem paik.

Meetme eesmärgid
1. Parandada elutingimusi: renoveerida eluruumid, et tagada tänapäevased mugavus- ja ohutus-
standardid.
2. Parandada energiatõhusust: rakendada kestlikke renoveerimistavasid, et vähendada küttekulusid 
ja keskkonnamõju.
3. Suurendada kogukonna vastutust: anda elanikele ja korteriühistutele võimalus juhtida ning hallata 
renoveerimist.
4. Muuta küla välisilmet: edendada fassaadikunsti (seinamaalinguid), et parandada keskkonda ning 
tugevdada küla kultuuri- ja esteetilist identiteeti.
5. Suurendada teadlikkust kättesaadavast toetusest: teavitada elanikke asjakohastest renoveeri-
mistoetustest ja tehnilistest tugiteenustest.

7.4 Integreeritud meede 4 – korterite 
renoveerimise programm

Foto 18. Üks korterelamutest Jõesuu külas. Autor Helle-Triin 
Hansumäe, 2024

Joonis 4. Väljavõte korterelamu renoveerimise projektist, mille 
on koostanud Termopilt OÜ

   

Kavandatav meede
Korterite renoveerimise programm hõlbustab juurdepääsu rahastusele ja ekspertide nõuannetele, toe-
tades elanike ning korteriühistute omaalgatust. Meetme raames tehakse ka ettepanek kaunistada kor-
termaju seinamaalingutega, mida toetab vald, et parandada küla üldilmet ja väljendada kohalikku iden-
titeeti.

Korterite renoveerimise programmi eesmärk on tunduvalt parandada Jõesuu nõukogudeaegsete korte-
relamute energiatõhusust. Meede hõlmab peamiselt põhjalikku renoveerimist, mitte pisiparandusi. Meet-
me käigus soojustatakse fassaade, keldreid ja katuseid, vananenud aknad ja uksed asendatakse täna-
päevaste energiatõhusate seadmetega ning paigaldatakse mehaaniline ventilatsioonisüsteem, mis 
taaskasutab soojust.

Olenevalt korteriühistu rahalisest seisust võib lisada täiendavaid parandusi, nagu päikesepaneelid ka-
tusel, et veelgi suurendada energiatõhusust ja vähendada kommunaalkulusid. Programmi eesmärk ei ole 
mitte ainult parandada mugavust ja elamistingimusi, vaid ka kahandada süsinikujalajälge, et aidata saa-
vutada valla laiemad kliimaeesmärgid.

Põhimeetmed on muu hulgas järgmised:
1. Kogukonna mobiliseerimine: julgustada elanikke algatama renoveerimisega seotud arutelusid 
oma elamuühistutes ja võtma renoveerimise eest vastutus.
2. Teabekoosolekud ja õpitoad: Tori vald korraldab teavitusüritusi, kust saab infot kättesaadavate 
toetuskavade kohta, näiteks Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (moodustati 2022. aastal Kre-
dExi ja EASi ühinemisel) hallatavate toetuste kohta, mis pakuvad pidevat rahastust korterelamute 
renoveerimiseks.
3. Tehnilised juhised: vald aitab elanikel leida sertifitseeritud spetsialiste, kes teevad ehitiste auditeid 
ja planeerivad renoveerimist.
4. Visuaalsed täiustused: vald võib rahaliselt toetada kortermajade külgfassaadide seinamaalin-
guid ning rikastada seeläbi kohalikku keskkonda ja suurendada kogukonna uhkust.

Foto 19. Seinamaalingute näited Näiteks võiks kasutada kohaliku taimestiku ja loomastiku motiive.
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Väljund:
Renoveeritud korterid, mille energiatõhusus, välisilme ja elamistingimused on paranenud.

Rakendamise ajakava:
See meede on pidev ja pikaajaline. Renoveerimispüüdlused sõltuvad iga hoone elanike valmisolekust ja 
algatusvõimest. Teadlikkuse suurendamise kampaaniad ja tehniline abi peaksid olema pidevalt kätte-
saadavad, samas kui seinamaalingute projekte saab algatada koostöös huvitatud elamuühistutega pä-
rast renoveerimise lõpetamist.

Juhtasutus ja sidusrühmad
• Juhtasutus: kohalikud elanikud ja Jõesuu elamuühistud (ehk kogukond) peaksid võtma juhtrolli ehk 
algatama korterite renoveerimise ning seda juhtima. Nende otsene kaasamine tagab, et kogukond 
on võtnud vastutuse ja meetmed on asjakohased.
• Peamised sidusrühmad

o Ehitusühingud koordineerivad renoveerimisprojekte ja haldavad rahastustaotlusi.
o Energiakonsultandid teevad auditeid ja soovitavad energiatõhusaid lahendusi.
o Kohalikud töövõtjad teevad renoveerimistöid.
o Elanikud annavad tagasisidet ja osalevad otsuste tegemises.
o Tori vald jagab teavet ja nõustab, näiteks pakub juhiseid rahastuskavade, tehniliste nõuete ja 
parimate tavade kohta. Vald võib olla abiks ka muul viisil, näiteks pakkuda toetusi kortermajade 
külgfassaadide seinamaalingute tegemiseks, et parandada küla üldilmet ja tugevdada kohalikku 
identiteeti.

Võimalikud rahastusallikad
• Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (endine KredEx) renoveerimistoetused korteritele;
• valla vahendid seinamaalingute jaoks;
• Euroopa Liidu struktuurifondid energiatõhususe meetmete jaoks (riiklike programmide kaudu);
• elanike toetused (kaasrahastamine vajaduse järgi).

Riskianalüüs
1. Keskmine risk: elanike väike osalus.

Minimeerimine: suurendada teadlikkust kogukonna töötubade kaudu, jagada innustavaid näiteid ja pak-
kuda pidevat nõustamistuge, et lihtsustada renoveerimist; võimaluse korral luua sidemeid nende korteri-
ühistutega, kes on oma hooned juba edukalt renoveerinud, ja nendega, kes seda alles alustavad.

2. Keskmine risk: suured esialgsed kulud.
Minimeerimine: soodustada riiklike ja Euroopa Liidu tasandi toetuskavade (nt EISi toetused) kasutamist 
ning võimalust mööda edendada järkjärgulist renoveerimist; rõhutada pikaajalist kokkuhoidu väiksemate 
energiaarvete ja kinnisvara väärtuse suurenemise kaudu.

3. Keskmine risk: piiratud arusaam tehnilistest ja haldusnõuetest.
Minimeerimine: Tori vald vahetab teavet, pakub selgeid juhiseid ja kontrollnimekirju ning suunab pädeva-
te ekspertide juurde.

4. Väike risk: vastuseis renoveerimisele või esteetilistele parandustele.
Minimeerimine: rõhutada eeliseid näidisseinamaalingute ja energiasäästu näidete kaudu; kohalike 
kunstnike toetus ja kogukonna osalemine seinamaalingute kujundamisel võib samuti suurendada omani-
kutunnet ning vähendada vastuseisu.

5. Väike risk: töövõtja viivitused või kvaliteediprobleemid.
Minimeerimine: julgustada kasutama sertifitseeritud teenuseosutajaid, pakkuda kontrollitud spetsialisti-
de nimekirju ning anda nõu, kuidas kehtestada selgeid lepinguid, tähtaegu ja kvaliteedikontrolli.

Seos strateegiliste eesmärkidega
See meede toetab tugevalt integreeritud tegevuskava eesmärke:

1. Ökokogukonnad: edendab säästvat renoveerimist ja energiatõhusat elamumajandust, mis vähen-
dab süsinikujalajälge ning parandab vastupidavust.
2. Kaasatus ja pikaajaline abi: tagab kõigile elanikele sõltumata sissetulekust tervislikumad ning ohu-
tumad elutingimused.
3. Hea juhtimistava: suurendab suutlikkust rohujuure tasandil ning edendab kodanike ja valla sisukat 
koostööd.
4. Kultuuri- ja ruumiidentiteet: soodustab visuaalseid parandusi ehk seinamaalinguid, mis muudavad 
Jõesuu ainulaadsemaks ning tugevdavad kogukonnavaimu.
5. Majanduslik vastupidavus: elavdab kohalikku ehitussektorit ja suurendab piirkonna eluasemete 
turuväärtust.

Eeldatav mõju
Korterite renoveerimise programm toob Jõesuule eeldatavasti laialdast ja püsivat kasu:

1. Parem elukvaliteet: elanikud elavad turvalisemates, soojemates ja visuaalselt meeldivamates ko-
dudes.

2. Väiksemad majapidamiskulud: parem isolatsioon ja nüüdisaegsed süsteemid vähendavad märki-
misväärselt küttekulusid.

3. Rahvaarvu säilitamine ja kasv: uuendatud eluasemed muudavad küla populaarsemaks uute pere-
de ning spetsialistide seas.

4. Täiustatud visuaalne keskkond: seinamaalinguga värvitud fassaadid parandavad küla üldilmet ja 
suurendavad uhkustunnet.

5. Kogukonna pikaajaline aitamine: elanikud saavad kindlustunde ja teadmised, et juhtida tulevasi 
arengupüüdlusi.

6. Eeskuju teistele: Jõesuu võib innustada teisi väikekülasid võtma vastutust oma eluasemete ja ava-
liku ruumi parandamise eest.

Meede kombineerib keskkonna-, majandus- ja kultuurilise kasu, mis tagab, et Jõesuu elamufondist saab 
kestliku tuleviku nurgakivi.
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Praegune olukord
Jõesuus puudub kohalik turg, kus elanikud saavad osta värskeid tooteid, kohalikku käsitööd ja esmatar-
bekaupa. Seetõttu tuleb igapäevavajaduste jaoks minna lähedalasuvasse Tori alevikku või Pärnu linna, 
kuid see suurendab sõltuvust autodest ja vähendab kohalikku majandustegevust. Lisaks on kohalikel 
tootjatel, sealhulgas siidritalul ja teistel väikeettevõtjatel, piiratud võimalused oma tooteid tutvustada 
ning müüa. Turupinna puudumine tähendab ka seda, et puudub ühine ala kaubavahetuseks ja sotsiaal-
seks läbikäimiseks, mis muidu võiks aidata tugevdada kogukondlikke sidemeid.

 
Meetme eesmärgid

1. Edendada kohalikku ettevõtlust: pakkuda kohalikele tootjatele ja väikeettevõtjatele kohta, kus nad 
saavad müüa oma kaupa ning olla klientidele paremini nähtavad.
2. Parandada juurdepääsu värskele kaubale: pakkuda Jõesuu elanikele mugavat värskete toodete 
ja esmatarbekaupade allikat.
3. Parandada kogukonna kaasatust: luua elav ruum sotsiaalseks suhtluseks, mis suurendab kogukon-
na- ja ühtekuuluvustunnet.
4. Edendada turismi: meelitada külastajaid Jõesuusse ning kasutada selleks turgu täiendava tõmbe-
numbrina ökoturistide ja ühepäevakülastajate jaoks.
5. Toetada ringmajandust: soodustada kohapeal toodetud kauba tarbimist, mis vähendab transpor-
ditava kauba ökojalajälge.

Kavandatav meede
Jõesuu küla turust saab poolpüsiv ja mitmeotstarbeline müügiplats, mis asub küla keskuses ning on aktiiv-
ne peamiselt ürituste ajal ning võrgustiku OTT (otse tootjalt tarbijale) või marjaautomaadi hooajal.

Selle meetme rakendamise peamised sammud on järgmised:
1. Koha valik ja ettevalmistus:

• määrata turu jaoks keskne asukoht, mis on eelistatult bussipeatuse või külakeskuse lähedal, et taga-

7.5 Integreeritud meede 5 – Jõesuu 
küla turg

Joonis 5. Kavandatud turupiirkonna vaade

da juurdepääs jalakäijatele, jalgratturitele ja autodele;
• valmistada asukoht ette ning varustada see põhiliste kommunaalteenustega, nagu vesi, elekter ja 
jäätmekäitlussüsteemid.

2. Kavandamine ja ehitus:
• ehitada poolpüsivad kioskid või paviljonid, mida saab iganädalaste turupäevade jaoks hõlpsasti 
kokku panna ja lahti võtta;
• luua varjualusega ala, mida saab kasutada aasta ringi, sõltumata ilmastikuoludest;
• luua täiendavad istumis- ja varjualad, et soodustada sotsiaalset suhtlemist.

3. Turu korraldus:
• luua iganädalaste turupäevade ajakava, milles teemad vahelduvad (nt toiduturg, käsitöö, kasuta-
tud kaup);
• kutsuda kohalikke tootjaid, näiteks siidritalu, ja käsitöölisi regulaarselt oma kaupa müüma;
• luua kooskõlas kohalike ettevõtetega reklaampakkumised, näiteks turupäeva pakkumised.

4. Kogukonna kaasamine:
• korraldada elanikega töötube ja nõupidamisi, et koguda ideid ning tagada, et turg vastaks kogu-
konna vajadustele;
• teha koostööd koolide ja vabaühendustega, et korraldada turupäevade ajal õppeüritusi, näiteks 
kokanduskursusi või kestlikkuse töötube.

5. Turismi lõimimine:
• edendada turgu piirkondlike turismiametite ja -liitude ning veebiplatvormide kaudu;
• teha koostööd ökoturismikorraldajatega, et muuta turg kohalike ekskursioonide peatuspaigaks.

Selleks et turgu saaks kohandada ja maksimaalselt kasutada, põhineb selle taristu eemaldatavatel kios-
kitel, mis võimaldavad platsi ümber korraldada eri tegevuste, sealhulgas vabaõhukontsertide, töötubade 
või ajutiste näituste jaoks. Vald uurib ka võimalikku partnerlust kohalike vabaühenduste ja kodanikurüh-
madega, et elavdada turgu väiksemate üritustega ning katsetada ajutisi kasutusvõimalusi, mis hõlbusta-
vad sotsiaalset kaasatust ja õhtuste ürituste korraldamist.

Väljund:
Täielikult toimiv turuplats, mis tegutseb korrapäraselt, teenindab elanikke ja meelitab ligi külastajaid.

Rakendamise ajakava:
• 2024 (I–II kvartal):valida asukoht, kaasata sidusrühmi ja kiita heaks projekti kavand.
• 2024 (III–IV kvartal):ehitada ja paigaldada turu taristu.
• 2025 (I kvartal):avada turg reklaamürituste ja töötubadega.
• 2025 (II kvartal – käimas):turg tegutseb korrapäraselt ja seda hinnatakse pidevalt, et vajadust möö-
da teha täiustusi.

Juhtasutus ja sidusrühmad
• Juhtasutus: Tori vald
• Peamised sidusrühmad

o Kohalikud ettevõtjad osalevad müüjatena ja pakuvad ideid planeerimise käigus.
o Siidritalu tutvustab kohalikke tooteid ja tugevdab piirkondlikku identiteeti.
o Kogukonnarühmad korraldavad üritusi ja töötube.
o Turismiamet ja -liidud reklaamivad algatust turistidele ning teistele külastajatele.

Võimalikud rahastusallikad
• LEADERi programm toetab maapiirkondade majandusarengu projekte.
• Euroopa Sotsiaalfond rahastab kogukonna tugevdamise algatusi.
• Kohalik sponsorlusettevõtetelt, mis saavad kasu suuremast külastajate arvust.
• Valla eelarvest saab osalist rahastust esialgseks ehituseks ja seadistuseks.

Riskianalüüs
1. Keskmine risk: müüjate väike osalus.
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Minimeerimine: pakkuda stiimuleid, näiteks kohalikele ettevõtjatele müügiplatsi tasu soodustust, ja rek-
laamida turgu laialdaselt kogukonnas.

2. Keskmine risk: vähe külastajaid.
Minimeerimine: alustada suurema üritusega, teha koostööd turismiettevõtjatega ning tagada, et turul 
pakutakse mitmekesiseid tooteid ja kogemusi.

3. Väike risk: raskused turu toimimisega.
Minimeerimine: määrata turukoordinaator, kes jälgib logistikat ja müügisuhteid.

4. Väike risk: hooldusprobleemid.
Minimeerimine: kehtestada hoolduskava, mida rahastatakse kohatasudest ja valla toetustest.

Seos strateegiliste eesmärkidega
See meede toetab põhieesmärke:

1. Majanduskasv: annab kohalikele ettevõtjatele tegutsemiskoha ja elavdab majandustegevust.
2. Avalik ruum: muudab külakeskuse elavaks kogukonnakeskuseks.
3. Kaasatus: soodustab kõigi demograafiliste rühmade osalemist, mis loob kogukonnatunde.
4. Turismi arendamine: meelitab külastajaid Jõesuusse ja toetab kohalikku turismimajandust.

Eeldatav mõju
Jõesuu külaturul on suur mõju kogukonnale ja kohalikule majandusele:

1. Majanduslik kasu: kohalikel tootjatel ja ettevõtetel on kergem saada tähelepanu ning see toob nei-
le tulu, mis soodustab küla majanduskasvu.
2. Kogukonna kaasatus: turg on sotsiaalse suhtluse keskpunkt, mis tugevdab elanike sidemeid.
3. Turismi arendamine: turg lisab Jõesuu ökoturismile omapära, mis meelitab külastajaid ligi.
4. Juurdepääs värskele kaubale: elanikel on mugav allikas, kust saada kohalikku värsket toodangut 
ja muud kaupa, mis parandab nende elukvaliteeti.
5. Kestlikkuse edendamine: turg soodustab kohalikku tarbimist ja vähendab sõltuvust importkaubast, 
toetades keskkonnaeesmärke.

Jõesuu küla turust saab külaelu keskpunkt, mis ühendab majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase kasu 
ning avaldab kogukonnale püsivat mõju.
 

Praegune olukord
Jõesuu asub Pärnu ja Navesti jõe ühinemiskohas, kus on suurepärane loodus, ning tuntud Soomaa rah-
vuspargi lähedal. Sellest hoolimata ei ole küla oma ökoturismi potentsiaali täielikult ära kasutanud. Prae-
gu puuduvad ametlikud matkarajad, infotahvlid ja taristu, mis meelitaks ja teenindaks ökoturiste, näiteks 
matkajaid, jalgrattureid või loodushuvilisi.
Ökoturismiradade puudumine piirab võimalusi tutvustada Jõesuu ainulaadset elurikkust, kultuuripäran-
dit ja puhkekoha potentsiaali. Elanikud jäävad ilma majanduskasust, mida tooks suurenenud turism, ja 
lähedalasuva Soomaa rahvuspargi külastajad tulevad Jõesuusse harva.

Meetme eesmärgid
1. Parandada külastuskogemust: pakkuda hästi tähistatud radu ja teabematerjale, et rikastada turis-
tide ja loodushuviliste kogemusi.
2. Edendada keskkonnaharidust: suurendada teadlikkust piirkonna elurikkusest, kultuuripärandist ja 
kestlikest tavadest.
3. Edendada kohalikku majandust: meelitada rohkem turiste, et suurendada kohalike ettevõtete, näi-
teks siidritalu ja võimalike turismiga seotud ettevõtete tulusid.
4. Tugevdada kogukonna uhkust: tutvustada küla loodus- ja kultuuriväärtusi, et kasvatada elanike 
uhkustunnet.
5. Edendada kestlikku turismi: arendada keskkonnahoidlikku taristut, mis vähendab keskkonnamõju 
ja edendab säästvaid tavasid.

Kavandatav meede
Ökoturismiradade arendamise projektiga luuakse matkasportlastele, jalgratturitele ja loodushuvilistele 
mõeldud radade võrgustik, mis toob esile Jõesuu ainulaadseid omadusi. Meetme osana arendatakse ja 
turundatakse Pärnu jõe piirkonda kui integreeritud turismi- ja matkasihtkohta. Eesmärk on teha sellest 
eraldiseisev kaubamärk, mis sarnaneb Romantilise Rannateega ning ühendab turismitalusid, vaatepunk-
te, puhkealasid, telkimis- ja majutuskohti jne.

7.6 Integreeritud meede 6 – 
ökoturismi matkaradade arendus

Joonis 6. Bussipeatuse võimalik tulevikulahendus – selles on jalgrattahoidikud, autode parkimiskohad, tualett ja eri müügiauto-
maadid, näiteks pakiautomaadid.
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Põhimeetmed on muu hulgas järgmised:
1. Planeerimine ja kogukonna kaasamine:

• teha kindlaks sobivad marsruudid, mille puhul oleksid tasakaalus ligipääsetavus ja keskkonnakait-
se;
• teha koostööd elanike, kohalike vabaühenduste ja Soomaa rahvuspargi juhtkonnaga, et viia mat-
karajad kooskõlla piirkondlike turismistrateegiatega.

2. Radade arendus:
• luua hästi tähistatud radu, mis on valmistatud vastupidavast ja keskkonnahoidlikust materjalist (nt 
kruusateed, laudteed märgaladel, jõeäärsed vaatluspaigad, pikniku- ja puhkekohad (platvormid));
• luua puhkealad koos pinkide, prügikastide ja varjualustega, et külastajatel oleks mugav;
• paigaldada infotahvlid, mis tutvustavad külastajatele kohalikku taimestikku, loomastikku ja kultuuri-
mälestisi.

3. Toetav taristu:
• luua parkimiskohad radade algusesse ja tagada jalgrattasõbralik ligipääs;
• ehitada alguspunkti väliskülastuskeskus või kiosk, kus on kaardid, juhendid ja ohutusteave.

4. Kultuuri lõimimine:
• lisada radadele ajaloolisi ja kultuurielemente, näiteks jututahvleid küla ajaloo, kohalike legendide 
ning traditsioonide kohta;
• teha siidritaluga koostööd, et üks osa matkakogemusest oleks giidiga ekskursioon talus või ettevõt-
te toodete degusteerimine.

5. Turundus ja reklaam:
• luua digi- ja trükimaterjalid, sealhulgas kaardid, rakendused ja brošüürid, et reklaamida matkara-
dade võrgustikku;
• teha koostööd piirkondlike turismiametite ja -liitude ning reisikorraldajatega, et lisada Jõesuu nen-
de reisiprogrammidesse.

Lisaks füüsilisele rajataristule teeb vald koostööd kohalike tehnoloogiapartnerite ja idufirmadega, et kat-
setada digivahendeid, mis teevad külastuskogemuse paremaks. Võimalike rakenduste hulka kuuluvad 
interaktiivsed digitaalsed matkaraja kaardid, audiogiidid, liitreaalsuse funktsioonid ökoloogilise või aja-
loolise jutustuse jaoks ning tehisintellekti abil koostatud soovitused huviväärsuste kohta. Radade võrgus-
tikus saab katsetada ka uuenduslikke loodusturismi vahendeid, mida võib seejärel kohandada ja kasuta-
da teisteski piirkondades.

Väljund:
Täielikult väljaarendatud ökoturismiradade võrk koos mugavuste ja reklaammaterjalidega, mis esitlevad 
seda piirkonna peamise vaatamisväärsusena.

Rakendamise ajakava:
• 2024 (I–III kvartal):kaardistada ja määrata marsruut, kaasata sidusrühmi ning koostada lõplik ka-
vand.
• 2024 (IV kvartal):tagada rahastus ja sõlmida hankelepingud radade arendamiseks.
• 2025 (I–IV kvartal):ehitada rajad ja paigaldada toetav taristu.
• 2026 (I kvartal):avada rajad ökoturismi avaüritusega.

Juhtasutus ja sidusrühmad
• Juhtasutus: Tori vald
• Peamised sidusrühmad

o Soomaa rahvuspargi juhtkond jagab teadmisi elurikkuse ja säästva turismi tavade kohta.
o Arendame kohalike ettevõtetega (nt siidritalu)partnerlussuhteid, et korraldada giidiga ekskur-
sioone ja muid sarnaseid tegevusi.
o Keskkonnaalased vabaühendused tagavad, et rajad vastavad looduskaitsestandarditele.
o Kohalikud elanikud jagavad teadmisi piirkonna kohta ja osalevad hooldustöödel.

Võimalikud rahastusallikad
• Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab ökoturismi taristut ja piirkondlikku arengut.
• LEADERi programm toetab kogukonna juhitud maaelu arengu algatusi.
• Riikliku ja Euroopa Liidu tasandi turismitoetustega rahastatakse kestliku turismi projekte.
• Erasponsorluskohalike ettevõtete ja organisatsioonide toetuse kujul.

Riskianalüüs
1. Keskmine risk: keskkonnamõju.

Minimeerimine: põhjalikult hinnata keskkonnamõju ja kavandada radu nii, et need võimalikult vähe häirik-
sid looduslikke elupaiku.

2. Keskmine risk: vähe külastajaid.
Minimeerimine: investeerida tugevatesse turunduskampaaniatesse ning partnerlusse piirkondlike turis-
miametite ja -liitudega.

3. Väike risk: hooldusprobleemid.
Minimeerimine: luua hooldusfond, mida toetatakse radade kasutustasudest või kohalike ettevõtete toe-
tusest.

4. Väike risk: viivitatud rakendamine.
Minimeerimine: töötada välja selge ajakava ja palgata kogenud töövõtjad, et projekt saaks õigeks ajaks 
valmis.

Seos strateegiliste eesmärkidega
1. Turismi arendamine: suurendab Jõesuu võimalusi olla ökoturistide ja loodushuviliste sihtkoht.
2. Ökokogukonnad: edendavad kestlikke tavasid ja suurendavad piirkonna keskkonnateadlikkust.
3. Majanduskasv: matkarajad loovad võimalusi kohalikele ettevõtetele ja suurenenud turism toob 
tulu.
4. Avalik ruum: laiendab nii elanike kui ka külastajate jaoks ligipääsetavaid vaba aja veetmise võima-
lusi.

Eeldatav mõju
Ökoturismi matkaradade arendamise projektiga loodetakse saavutada järgmised eelised:

1. Turismi suurenemine: meelitada ligi ökoturiste ja ühepäevakülastajaid, elavdada kohalikke ettevõt-
teid ning soodustada uute firmade loomist.
2. Parem keskkonnateadlikkus: külastajad hakkavad Jõesuu elurikkust ja kultuuripärandit rohkem 
väärtustama.
3. Tugevam kogukonna identiteet: rajad tõstavad esile Jõesuu ainulaadseid loodus- ja kultuuriväär-
tusi, mis suurendavad elanike uhkustunnet.
4. Majandusvõimalused: uued turismiga seotud tegevused, nagu ekskursioonid ja kohalike toodete 
müük, mitmekesistavad küla majandust.
5. Kestlik kasv: rajad annavad eeskuju, kuidas tasakaalustada turismi arendamist ja keskkonnakait-
set.

Ökoturismi matkaradade projektis on ühendatud loodus, ajalugu ja kestlikkus. Need muudavad Jõesuu 
silmapaistvaks sihtkohaks, kust külastajad saavad rikastavaid kogemusi, säilitades koha ainulaadset ise-
loomu ka tulevaste põlvede jaoks.
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Praegune olukord
Jõesuus on vähe kultuuri- ja seltskonnaüritusi, mistõttu on kogukonna kaasatus väike ning ühtekuuluvus-
tunne nõrk. Küla elanikkonnal, kuhu kuuluvad eakad, perekonnad ja noored, puuduvad ühisruumid ning 
võimalused sisukaks suhtluseks. Kuigi Jõesuu külapäeva edu näitab kogukonna kaasamise potentsiaali, 
on sellised üritused haruldased ning neil puudub praegu kindel raamistik, mis tagaks kestlikkuse ja kasvu. 
On hädavajalik luua elanikele korrapäraseid võimalusi kokku tulla, väärtustada oma pärandit ja osaleda 
aktiivselt küla tuleviku kujundamises.

Meetme eesmärgid
1. Tugevdada kogukonna sidemeid: edendada Jõesuu elanike ühtekuuluvustunnet ja ühist eesmärki 
korrapäraste üritustega.
2. Väärtustada kohalikku kultuuri: tõsta esile küla ainulaadset kultuuri- ja ajaloopärandit festivalide 
ning hariduslike töötubadega.
3. Julgustada elanike osalemist: pakkuda elanikele kohta ja võimalusi, kus nad saaksid kasutada 
oma ideid, oskusi ning ressursse küla arenguks.
4. Suurendada heaolu: luua elavad ja kaasavad ruumid suhtluseks, et edendada vaimset ning sot-
siaalset heaolu.
5. Meelitada külastajaid: kujundada Jõesuu mainet, et see oleks tuntud kui elav ja külalislahke siht-
koht turistidele ning ümbruskonna elanikele.

Kavandatav meede
Kogukonnaürituste kava jaoks luuakse Jõesuus korrapärane kalender, mille mitmekesised tegevused ja 
üritused on mõeldud kõikidele demograafilistele rühmadele ning milleks kasutatakse kohalikke ressursse 
ja andeid.

Meetme põhiosad on järgmised:
1. Iga-aastased tippüritused:

• Külapäev (laiendatud):tugineda eelmise ürituse edule ning lisada sellele uusi funktsioone, nagu 
kultuurietendused, spordivõistlused ja temaatilised turud.

7.7 Integreeritud meede 7 – 
kogukonnaürituste kava

Joonis 7. Kortermajade vahel on praegu tühi krunt, mis sobib suurepäraselt avalike ürituste korraldamiseks ja spordiväljakute 
arendamiseks

• Saagikoristusfestival: tähistada kohalikku põllumajanduspärandit toidukioskite, kestliku põlluma-
janduse töötubade ja kohalikus siidritalus siidri degusteerimisega.

2. Igakuine ühiskondlik tegevus:
• Kultuuriõhtud: korraldada küla rahvamajas jutuõhtuid, filmilinastusi ja muusikaetendusi.
• Väliüritused: korraldada piknikke, matku ökoturismiradadel ja rühmatreeninguid puhkealadel.

3. Töötoad ja õpivõimalused:
• Oskuste jagamise õpitoad: kutsuda kohalikke eksperte õpetama traditsioonilist käsitööd, toiduval-
mistamist või tänapäevaseid oskusi, näiteks fotograafiat või tehnoloogia kasutamist.
• Harivad vestlused: keskenduda sellistele teemadele nagu kohalik ajalugu, keskkonnahoidlikkus 
ning tervis ja heaolu.

4. Noorte keskne tegevus:
• luua noorte innovatsiooniklubi, et kaasata nooremaid elanikke sellistesse tegevustesse nagu prog-
rammeerimise töötoad ning kunsti- ja spordivõistlused.

5. Turismiüritused:
• teha koostööd piirkondlike turismiametite ja -liitudega, et luua hooajaüritusi (nt linnuvaatlusfestiva-
lid, kanuuvõistlused), mis meelitavad ligi ökoturiste.

6. Kaasav ja ligipääsetav vorming:
• tagada, et kõik üritused on kavandatud nii, et need vastaksid eri vajadustele, sealhulgas oleksid li-
gipääsetavad ka eakatele ja puuetega inimestele.
• Pakkuda mitut põlvkonda hõlmavaid tegevusi, mis julgustavad osalema terveid perekondi.

Väljund:
Kindla ülesehitusega ja mitmekesine iga-aastane ürituste kalender, mis suurendab elanike ning külasta-
jate osalust.

Rakendamise ajakava:
• 2024 (I kvartal):luua juhtrühm, kes koordineerib ürituse kavandamist ja elluviimist.
• 2024 (II kvartal):katsetada väiksemaid üritusi, et koguda tagasisidet ja täiustada kava.
• 2024 (III–IV kvartal):anda välja esimene täiemahuline ürituste kalender, milles on täiustatud küla-
päev ja igakuised tegevused.
• 2025:hinnata ja laiendada kava kogukonna tagasiside ning ressursside kättesaadavuse alusel.

Juhtasutus ja sidusrühmad
• Juhtasutus: Tori vald
• Peamised sidusrühmad

o Kohalikud elanikud osalevad üritustel, on vabatahtlikud ja aitavad neid korraldada.
o Koolid ja noorterühmad osalevad töötubades ning spordi- ja kultuuriüritustel.
o Kohalikud ettevõtted spondeerivad üritusi ja osalevad nendel müüjatena.
o Vabaühendused ja kultuuriorganisatsioonid pakuvad eriteadmisi ning ressursse töötubade ja 
festivalide jaoks.
o Turismiamet ja -liidud reklaamivad üritusi piirkondlikul ning riiklikul tasandil.

Võimalikud rahastusallikad
• LEADERi programm toetab maapiirkondade kogukonna tugevdamise algatusi.
• Euroopa Sotsiaalfond rahastab sotsiaalse kaasatuse meetmeid ja kultuuritegevust.
• Ürituste sponsorluskohalike ettevõtete ja organisatsioonide toetusest.
• Valla eelarvest saab osalist rahastust taristu jaoks ja ürituste korraldamiseks.

Riskianalüüs
1. Keskmine risk: väike osalus.

Minimeerimine: kasutada sihtrühmadele mõeldud turustuskampaaniaid ja kaasavat kava, et julgustada 
mitmekesist osalust.

2. Keskmine risk: piiratud ressursid.
Minimeerimine: tagada varakult rahastus, kasutada vabatahtlike võrgustikke ja teha koostööd kohalike 
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ettevõtetega.
3. Väike risk: sündmuste küllastatus.

Minimeerimine: jätta üritustele parajad vahed ning tagada, et igal üritusel on ainulaadne teema ja siht-
rühm.

4. Väike risk: ebasoodsad ilmastikuolud.
Minimeerimine: hoolitseda selle eest, et põhitegevused toimuvad varjualusega ruumides või neil on sise-
ruumides korraldatavad alternatiivid.

Seos strateegiliste eesmärkidega
1. Kaasatus: soodustab kõigi demograafiliste rühmade osalemist, mis loob tugevama ja ühtsema ko-
gukonna.
2. Avalik ruum: muudab kasutamata alad elujõuliseks ja kutsuvaks, et kasutada neid kogukonna heaks 
ära.
3. Juhtimine: soodustab elanike, vabaühenduste ja valla koostööd.
4. Turismi arendamine: loob üritusi, mis meelitavad külastajaid ligi ning tutvustavad Jõesuu ainulaad-
set kultuuri ja pärandit.

Eeldatav mõju
Kogukonnaürituste kava toob Jõesuule püsivat kasu:

1. Tugevamad sotsiaalsed sidemed: korrapärased üritused aitavad elanikel luua üksteisega tugeva-
maid sidemeid ning vähendavad sotsiaalset eraldatust.
2. Tugevam kohalik identiteet: Jõesuu ajaloo, kultuuri ja looduse ilu hindamine tekitab kogukonnas 
uhkustunde.
3. Parem heaolu: ligipääsetavad ja kaasavad üritused parandavad elanike füüsilist ning vaimset 
heaolu.
4. Majanduskasv: üritused meelitavad ligi turiste, edendavad kohalikke ettevõtteid ja loovad ettevõt-
jatele ärivõimalusi.
5. Kestlik kasv: kava kaasab kogukonda ning soodustab selle liikmete osalust pikka aega, tagades, et 
küla jääb aktiivseks ja elujõuliseks.

Kogukonnaürituste kava muudab Jõesuu elavaks piirkonnaks, tutvustab selle eripära ning ühtlasi tugev-
dab kogukonna seotust ja parandab majanduse väljavaateid.

 

Praegune olukord
Tori vald on teinud märkimisväärseid investeeringuid jalgrattataristusse ja praegu on seal Pärnumaa kõi-
ge ulatuslikum jalgrattateede võrgustik. Sellest saavutusest hoolimata ei saa paljud kohalikud lapsed ja 
pered loodud võimalustest siiski täit kasu, sest neil pole isiklikke jalgrattaid, eriti väiksema sissetulekuga 
leibkondades.

Kuna jalgrattasõit on kestlik ja tervislik transpordiliik, peab vald vajalikuks toetada võrdset juurdepääsu 
jalgratastele ning edendada jalgrattakultuuri juba varases eas. Kui tagada, et igal lapsel on tema vanu-
sele sobiv jalgratas, parandatakse nende igapäevast liikumisvõimalust ja soodustatakse elukestvaid 
kestlikke harjumusi. Selline lähenemisviis on kooskõlas laiemate eesmärkidega, mis on seotud keskkonna-
teadlikkuse, võrdsuse ja aktiivse eluviisiga.

Meetme eesmärgid
1. tagada, et valla igal lapsel on juurdepääs jalgrattale, ja edendada sellega sotsiaalset võrdsust;

2. soodustada kestlikku liikuvust ja vähendada tulevikus sõltuvust sõiduautodest;

3. tugevdada olemasoleva jalgrattataristu kasutamist kogu vallas;

4. edendada elanike seas aktiivse liikumise kultuuri juba varases eas;

5. panna alus tulevasele üldisele jalgrattakasutuse programmile, mis hõlmab kõiki elanikke, mitte ai-
nult lapsi.

Kavandatav meede
Meetme kaudu tehakse ettepanek algatada valla jalgrattaringluse programm, mille esimese sammuna 
varustatakse kõik Tori vallas elavad lapsed tasuta ja vanusele vastavate jalgratastega. Tulevikus võib 
programmi laiendada, et pakkuda jalgrattaid kõigile elanikele, sõltumata vanusest või sissetulekust.

Tegevuskava hõlmab järgmisi meetmeid:
1. Vajaduste ja varustuse kaardistamine:

• luua andmebaas kõigi vallas elavate 2–17-aastaste laste kohta;
• määrata kindlaks igale vanuserühmale vajalik jalgrattasuurus ja -tüüp.

2. Hanked ja ringlussevõtt:
• korraldada uute jalgrataste hankemenetlus;
• luua partnerlussuhted kohalike ettevõtete ja vabaühendustega, et muuta parandatud ning ringlus-
sevõetud jalgrattad tarnemudeli osaks;
•lõimida hooldustööd ja remonditöökojad õppetegevusega.

3. Jaotus- ja kasutussüsteem:
• korraldada jalgrataste jagamise üritusi koolipiirkondade või külade kaupa;
• kaaluda mudeleid, kus jalgratas registreeritakse kindlale perele ja see vahetatakse lapse kasvades 
välja;
• tagada, et lapsed õpivad kava käigus jalgratast hooldama ning teavad, et nad peavad ohutuse 
jaoks kiivrit kandma.

7.8 Integreeritud meede 8 – valla 
jalgrattaringluse programm
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4. Järelevalve ja laiendamine:
• jälgida jalgrataste kasutamist ja kava mõju, et arvestada sellega tulevastes otsustes;
• hinnata, kui otstarbekas on laiendada programmi täiskasvanutele, eakatele ja erivajadustega ini-
mestele;
• otsida riiklikke või Euroopa Liidu rahastatavaid toetuskavasid, mis toetavad liikuvuse võrdsust ja 
kestlikku transporti.

Väljund:
• Kõigil Tori valla lastel on juurdepääs sobivale jalgrattale.
• On välja töötatud toimiv logistikamudel, et programmi saaks tulevikus laiendada teistele elanikkon-
narühmadele.
• Valla jalgrattataristu nähtavus ja kasutus on suurenenud.
• Noored on keskkonnateadlikumad ja kehaliselt aktiivsemad.

Rakendamise ajakava:
• 2025 (II–III kvartal):hinnata vajadusi ja pidada sidusrühmadega nõu.
• 2025 (IV kvartal):korraldada hanked ja teha näidisprojekt valitud koolides või külades.
• 2026 (I–IV kvartal):rakendada kava täielikult kõigi laste jaoks.
• Alates 2027. aastast: hinnata kava toimimist ja järk-järgult laiendada seda teistele vanuserühma-
dele.

Juhtasutus ja sidusrühmad
• Juhtasutus: Tori vald
• Peamised sidusrühmad

o kohalikud koolid ja lasteaiad;
o pered ja lastevanemate ühendused;
o jalgrataste jaemüüjad ja remonditöökojad;
o sotsiaalteenused ja lastekaitseametnikud;
o riiklikud võrdsete liikuvusvõimaluste programmid;
o noortevolikogu ja kogukonna vabaühendused.

Võimalikud rahastusallikad
• Keskkonnainvesteeringute Keskus;
• Eesti Sotsiaalministeerium (sotsiaalse võrdsuse programmid);
• Euroopa Sotsiaalfond+;
• LEADERi programm maapiirkondade kaasamiseks;
• eraannetused või avaliku ja erasektori partnerlus.

Riskianalüüs
1. Keskmine risk: ebapiisav rahastus.

Minimeerimine: kasutada korraga kohalikke, riiklikke ja ELi tasandi rahastusallikaid; alustada etapiviisili-
se rakendamisega, esmalt keskenduda kõige noorematele vanuserühmadele ja seejärel programmi 
järk-järgult laiendada;

2. Keskmine risk: raskused logistika ja ladustamisega.
Minimeerimine: kasutada valla hooneid ning koole ajutiste jagamis- ja ladustamiskohtadena; teha koos-
tööd kohalike vabaühenduste ja kogukonnaorganisatsioonidega, et logistika poleks ainult ühte kohta 
koondunud.

3. Väike risk: jalgrattaid kasutatakse vähe või need jäetakse hooletusse.
Minimeerimine: rakendada jalgrataste registreerimise ja vastutuse võtmise süsteemi, pakkuda koolitust 
ohutu kasutamise ja hoolduse kohta ning kaasata koole igapäevase jalgrattasõidu edendamisse.

4. Keskmine risk: piiratud hooldus- ja remondivõimekus.
Minimeerimine: luua partnerlussuhteid kohalike jalgrattaremonditöökodade, kutsekoolide ja vabatahtli-

ke programmidega; lisada remonditöökojad õppe- ja kogukonda tugevdavatesse tegevustesse.

Seos strateegiliste eesmärkidega
1. Ökokogukonnad: vähendab sõltuvust mootortranspordist ja suurendab keskkonnavastutust.
2. Ligipääsetavus ja kaasatus: toetab väikese sissetulekuga peresid ning tagab kõigile lastele liiku-
misvõimalused.
3. Poole tunni alad: parandavad võimalusi läbida lühikesi vahemaid, eelkõige kooliteed ja ligipääsu 
kohalikele teenustele.
4. Juhtimine: soodustab sektorite koostööd ja kogukonna osalemist kaasava liikuvuse programmis.

Eeldatav mõju
1. Üldine jalgrattaühendus lastele
Kõigil Tori vallas elavatel lastel, sõltumata nende pere sissetulekust, on juurdepääs sobiva suurusega 
jalgrattale, mis toetab nende füüsilist arengut ja liikumisvajadusi. See tagab, et iga laps saab võrdselt 
osaleda argitegevustes, sealhulgas käia koolis, minna sõprade juurde või lihtsalt õues aega veeta.

2. Suurem igapäevane jalgrattasõidu osakaal ja vähenenud sõltuvus autost
Programm muudab jalgratta kasutamise lapsepõlve normaalseks ja toetatud osaks, mis julgustab kasu-
tama jalgratast peamise transpordivahendina. Aja jooksul peaks see harjumus vähendama auto kasuta-
mist lühikese vahemaa jaoks, eriti koolitee läbimiseks ja külasiseseks liikumiseks. See omakorda vähen-
dab üldist liikluskoormust ja heitkoguseid.

3. Tugevam jalgrattakultuur ja olemasoleva taristu kasutus
Algatus tugevdab kohalikku jalgrattakultuuri ja maksimeerib Tori vallas juba hästi arenenud jalgrattatee-
de võrgustiku kasutamist. Samuti aitab see õigustada edasisi investeeringuid turvalistesse ja ühendatud 
jalgrattateedesse, luues positiivse tagasisideahela taristu ja selle kasutamise vahel.

4. Laste parem tervis ja heaolu
Sage jalgrattasõit hõlbustab igapäevast liikumist, suurendab iseseisvust ja õues veedetud aega, toeta-
des laste füüsilist ning vaimset tervist. See võib vähendada istuvat eluviisi ning edendada südame-ve-
resoonkonna tervist, keskendumisvõimet ja emotsionaalset heaolu, mis omakorda parandab õpitulemusi 
koolis ning üldist elukvaliteeti.

5. Alus tulevasele kogukonnale mõeldud pikaajalisele liikuvusprogrammile
Programmis alustatakse lastest ning lisaks luuakse võimalus laiendada jalgrataste kättesaadavust kogu 
elanikkonnale, sealhulgas tööealistele täiskasvanutele, eakatele ja liikumispuudega inimestele. Seekau-
du luuakse tegevuskava tervikliku, kaasava ja kestliku kohaliku transpordisüsteemi arendamiseks kooskõ-
las kliimaeesmärkide ning sotsiaalse võrdsuse poliitikaga.
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Praegune olukord
Jõesuu elanike teadlikkus ja teadmised kestlikest tavadest on piiratud, kuigi külal on potentsiaali olla 
ökoturismi sihtkoht ning selle läheduses on rikkalikud loodusvarad. Keskkonnaprobleemid, nagu jäätme-
käitlus, energiatõhusus ja kohalike ökosüsteemide kestlik kasutamine, on jäänud lahendamata. Samuti 
puuduvad elanikel võimalused õppida seda valdkonda paremini tundma ja osaleda temaatilistes alga-
tustes, mis võiksid soodustada keskkonna suuremat väärtustamist ning edendada ühise eesmärgi nimel 
tegutsemist.

Meetme eesmärgid
1. Suurendada keskkonnateadlikkust: õpetada elanikele, kui oluline on kestlikkus ning kuidas see mõ-
jutab nende igapäevaelu ja kogukonda.
2. Aidata elanikke pikaajaliselt: jagada praktilisi teadmisi ja oskusi, mis võimaldavad inimestel võtta 
kasutusele kestlikke tavasid.
3. Edendada kogukonna kaasamist: luua elanikele võimalus teha kestlikkusalgatustega koostööd.
4. Edendada ökoturismi:õpetada elanikele, kuidas kestlikud tavad võivad muuta küla turistidele hu-
vipakkuvamaks.
5. Toetada kohalikku juhtimist:viia kogukonna jõupingutused kooskõlla kohalike ja piirkondlike kestlik-
kuseesmärkidega.

Kavandatav meede
Kestlikkuse õpitubade algatus koosneb Jõesuu elanikele kohandatud interaktiivsete õpitubade sarjast, 
milles õpetatakse kestlikke tavasid praktikas kasutama.

Meede hõlmab järgmisi tegevusi:

1. Kogukonna kaasamine ja vajaduste hindamine:
• korraldada küsitlusi ja vestlusi, et teha kindlaks elanikele olulised kestlikkusteemad (nt jäätmete 
vähendamine, energiatõhusus, ökoturism);
• kaasata kavandamisse kohalikke vabaühendusi, eksperte ja koole, et tagada mitmekesine ning as-
jakohane sisu.

2. Temaatilised õpitoad:
• Kestlik eluviis kodus: õpetada elanikele, kuidas säästa energiat, vähendada olmejäätmeid ja kom-
postida.
• Ökoturismi võimalused: rääkida osalejatele, kuidas ökoturism võib külale kasu tuua ja kuidas nad 
saavad sellesse panustada (nt luua looduspõhiseid elamusi või teenuseid).

3. Elurikkuse säilitamine: rõhutada kohalike ökosüsteemide tähtsust ning anda juhiseid, kuidas kaitsta ko-
halikku taimestikku ja loomastikku.

• Arukas põllumajandus: tutvustada kohalikele maaomanikele kestlikke põllumajandustavasid, seal-
hulgas permakultuuri ja mahepõllundust.
• Ringmajanduse põhimõtted: keskenduda sellele, kuidas jäätmeid taaskasutada ja ringlusse võtta 
ning nende abil kohalikku majandust edendada.

4. Praktilised tegevused:
• Puude istutamise üritused: rõhutada metsastamise olulisust ja aktiivselt parandada kohalikku ro-
helust.
• Isetehtavad kestlikkusprojektid: ehitada osalejate abil kompostikaste, vihmavee kogumise süs-
teeme või energiatõhusaid funktsioone kodu jaoks.
• Koristusreisid: korraldada üritusi jõeääre ja muude avalike alade puhastamiseks, mis hõlmavad 
jäätmete sortimist ning ringlussevõtu õpetamist.

5. Noortele mõeldud algatused:

7.9 Integreeritud meede 9 – 
kestlikkuse õpitoad

• teha koostööd kohalike koolidega, et töötada välja kestlikkusmoodulid ja korraldada õpilastele 
ökolaagreid;
• luua programm „Noored ökomeistrid“, et tunnustada noori, kes püüdlevad kestliku eluviisi poole.

6. Partnerlused ja koostöö:
• teha koostööd Soomaa rahvuspargi juhtkonnaga, et tuua eksperte elurikkuse ja ökoturismi õpitu-
badesse;
• teha koostööd kohalike ettevõtetega, näiteks siidritaluga, et tutvustada kestlikke tootmis- ja turis-
mitavasid.

Väljund:
On valminud mitmekülgne õpitubade ja kogukonnaürituste sari, mis suurendab Jõesuu elanike kestlik-
kusalaseid teadmisi ja oskusi ning innustab neid elama säästvalt.

Selleks et parandada kasutajakogemust, varustatakse uued bussipeatused digisõiduplaanide ja reaa-
lajas saabuva teabega. Need digipaneelid parandavad kasutatavust kõigi vanuserühmade jaoks ning 
annavad ajakohast teavet kaugetes maapiirkondades. Niisugune algatus muudab süsteemi usal-
dusväärsemaks ja laiema elanikkonna seas populaarsemaks.

Rakendamise ajakava:
• 2024 (I kvartal):hinnata vajadusi ja töötada välja lõplikud õpitubade teemad.
• 2024 (II–III kvartal):koostada õpitubade materjalid ning kinnitada partnerlussuhted ekspertide ja 
vabaühendustega.
• 2024 (IV kvartal):alustada esimest õpitubade ja kogukonnategevuste sarja.
• 2025 (I–IV kvartal):laiendada ja täiustada programmi osalejate tagasiside põhjal.

Juhtasutus ja sidusrühmad
• Juhtasutus: Tori vald
• Peamised sidusrühmad

o Elanikud osalevad töötubades ja aitavad neid korraldada.
o Kohalikud koolid teevad koostööd, et rakendada noortele mõeldud tegevusi ja õppekavu.
o Vabaühendused jagavad eriteadmisi keskkonnaküsimuste ja kestlikkustavade kohta.
o Teeme koostööd Soomaa rahvuspargi juhtkonnaga, et korraldada elurikkuse ja ökoturismi 
õpitube.
o Kohalikud ettevõtted lõimivad kestlikke tavasid oma tegevusse ja osalevad õpitubades.

Võimalikud rahastusallikad
• LEADERi programm toetab maapiirkondade kogukonna tugevdamist ja haridusprojekte.
• Euroopa Sotsiaalfond rahastab haridust ja sotsiaalse kaasatuse algatusi.
• Keskkonnatoetused kestlikkuse ja elurikkuse projektide jaoks, mida rahastatakse riiklikul ning Eu-
roopa Liidu tasandil.
• Erasponsorluskohalike ettevõtete ja keskkonnateadlike organisatsioonide toetuse kujul.

Riskianalüüs
1. Keskmine risk: väike osalus.

Minimeerimine: korraldada sihipäraseid teavituskampaaniaid, et kaasata elanikke ja rõhutada õpitu-
bades osalemise eeliseid.

2. Keskmine risk: pole piisavalt eksperte, kes jagaksid eriteadmisi.
Minimeerimine: teha koostööd piirkondlike organisatsioonidega ja värvata mitu eksperti, kes katavad eri 
kestlikkusteemasid.

3. Keskmine risk: puudub järjepidevus.
Minimeerimine: luua pikaajalised partnerlussuhted ja koolitada kohalikke juhte, et jätkata õpitubade ko-
rraldamist.

4. Väike risk: rahastuspuudujääk.
Minimeerimine: tagada mitu rahastusallikat ja teha kindlaks, kas õpitoad vastavad toetuste saamise 
tingimustele.
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Seos strateegiliste eesmärkidega
1. Ökokogukonnad: õpetavad elanikele, kuidas võtta kasutusele kestlikud tavad, mis edendavad ke-
skkonnahoiu kultuuri.
2. Juhtimine: soodustab koostööd elanike, koolide, ettevõtete ja valla vahel.
3. Turismi arendamine: võimaldab elanikele arendada ökoturismi võimalusi, mis on kooskõlas kestlik-
kuseesmärkidega.
4. Kaasatus: tagab kõigile demograafilistele rühmadele, sealhulgas noortele ja eakatele, juurde-
pääsu teadmistele ning ressurssidele.

Eeldatav mõju
Kestlikkuse õpitoad toovad Jõesuule praktilist kasu:

1. Suurenenud keskkonnateadlikkus: elanikud saavad paremini aru kestlikkusest ja selle kohalikust 
tähtsusest.
2. Tegelikud muutused käitumises: osalejad võtavad kasutusele energiatõhusaid tavasid, vähenda-
vad jäätmeid ja aitavad kaasa kogukonna algatustele.
3. Tugevamad kogukonna sidemed: õpitoad annavad elanikele võimaluse teha koostööd ja olla uh-
ked ühiste jõupingutuste üle.
4. Ökoturismi kasv: töötubadest saadud teadmised aitavad elanikel arendada kestlikke turismipak-
kumisi.
5. Tulevikuks valmis kogukond: algatusega antakse elanikke oskused ja teadmised, mis aitavad 
Jõesuus ennetada keskkonna- ja majandusprobleeme.

Selleks et toetada avalikkuse teadlikkust ja tagada kava suurt kasutust, rakendab Tori vald sihipärast 
digikommunikatsioonistrateegiat. Algatust reklaamitakse valla Facebooki lehekülgede, küla kohalike 
rühmade ja uue digiuudiskirja kaudu, milles edastatakse tellijatele asukohaga seotud uudiseid. Veebi-
põhine registreerimisvorm lihtsustab osalust ja tagab ligipääsu eri demograafilistele rühmadele. Ta-
gasiside saamiseks kutsutakse elanikke osalema veebiküsitlustes ning korraldatavates töötubades, kus 
hinnatakse kava kasutatavust ja mõju. Need teavitusvahendid aitavad luua usaldust, edendavad osalust 
ja võimaldavad kava pidevalt täiustada kasutajate tegelike kogemuste põhjal.

Algatuses on ühendatud harimine ja aktiivne tegutsemine, mis muudavad Jõesuu kogukonna teadlikult 
kestlikuks, olles seega loodus- ja kultuuripärandi säilitamisel teistele eeskujuks.

Praegune olukord
Jõesuu jõeäärsel alal, mis asub Pärnu ja Navesti jõe ühinemiskohas, on tohutult võimalusi, kuid neid ei ole 
seni täielikult ära kasutatud. Praegu pole jõe ääres puhkamiseks, turismiks või ühiskondlikuks tegevuseks 
sobivaid kohti. Piirkonnas puudub põhitaristu, näiteks teed, valgustus ja istumiskohad, mistõttu see on li-
gipääsmatu ning ei tekita huvi ei elanikes ega ka külastajates. Kuigi jõeäär võiks olla turismi ja ühiskond-
like ürituste keskpunkt, piirab selle praegune seisund võimalusi kasutada seda kogukonna ja kohaliku 
majanduse huvides.

Meetme eesmärgid
1. Parandada ligipääsetavust: muuta jõeäär turvaliseks ja külalislahkeks piirkonnaks kõigile elanike-
le, sealhulgas eakatele ning lastega peredele.
2. Edendada vaba aja veetmist ja turismi: arendada jõeäärt vabaõhutegevuse, ökoturismi ning kul-
tuuriürituste sihtkohana.
3. Tähistada looduspärandit: rõhutada jõgede ökoloogilist ja kultuurilist tähtsust ning nende rolli Jõe-
suu identiteedis.
4. Edendada kogukonna suhtlust: luua ruumid, kus elanikud saavad koguneda, suhelda ja üritusi kor-
raldada.
5. Toetada kohalikku majandust: meelitada ligi turiste ja külastajaid, et elavdada kohalikke ettevõt-
teid ning luua uusi ettevõtlusvõimalusi.

7.10 Integreeritud meede 10 – 
jõeäärse piirkonna taaselustamine

Foto 20. Pärnu jõgi on Jõesuu külale väga väärtuslik, kuid vähe kasutatud ressurss, millel on suur potentsiaal edendada turismi ja 
vaba aja veetmise võimalusi.
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Kavandatav meede
Jõeäärse ala taaselustamise meetmega muudetakse praegu vähearenenud jõeäärne ala elujõuliseks ja 
mitmeotstarbeliseks ruumiks.

Meede hõlmab järgmisi samme:
1. Kogukonna kaasamine ja planeerimine:

• korraldada koos elanikega töötube, et koguda ideid jõeääre ümberkujundamiseks ning samas ta-
gada, et kujundus on kooskõlas kohalike vajaduste ja soovidega;
• teha koostööd keskkonnaekspertidega, et lõimida kavandisse kestlikud tavad.

2. Taristu arendamine:
• rajada jõe äärde kõnni- ja jalgrattateed, mis ühendavad peamisi huviväärsusi;
• paigaldada valgustus, et jõeäärne ala oleks ohutum ja seda saaks kasutada ka õhtuti;
• arendada vaateplatvorme maaliliste vaadete ja linnuvaatlusvõimaluste jaoks;
• luua piknikualad koos laudade, pinkide ja prügikastidega, et soodustada perega väljasõite (plat-
vormid, millelt avaneb jõevaade).

3. Vaba aja veetmise võimalused:
• ehitada väike kai või muul, et toetada veepõhiseid harrastustegevusi, nagu kanuu- ja kajakisõit ning 
kalapüük;
• luua laste jaoks välitreeningala ja mänguväljak, et soodustada aktiivset eluviisi;
• rajada kohalike taimedega haljasalasid, et suurendada elurikkust ja muuta ruum esteetiliselt kauni-
maks.

4. Kultuurilised ja harivad elemendid:
• paigaldada jõgede ökoloogilist ja ajaloolist tähtsust tutvustavad infotahvlid;
• korraldada looduses giidiga jalutuskäike ja õppekäike;
• luua kunstiinstallatsioonid, mis tutvustavad küla pärandit ja suhet jõgedega.

5. Sündmuste lõimimine:
• kasutada taaselustatud jõeäärt iga-aastaste ürituste, näiteks laiendatud külapäeva või ökoturismi-
festivalide toimumiskohana;
• korraldada hooajalisi turge, muusikaetendusi ja vabaõhukinoõhtuid, et kogukonda ning külastajaid 
rohkem kaasata.

Väljund:
Jõeäärne ala on taastatud ning seal on rajad, puhkealad ja kultuurielemendid, mis muudavad selle turis-
mi- ja kogukonnaelu keskuseks.

Rakendamise ajakava:
• 2024 (I–II kvartal):kaasata kogukonda, kavandada ja korraldada otstarbekusuuring.
• 2024 (III–IV kvartal):tagada rahastus ja viimistleda projekteerimisplaane.
• 2025 (I–IV kvartal):ehitada taristut ja paigaldada puhkealad.
• 2026 (I kvartal):avada jõeäärne ala kogukonnaüritusega.

Juhtasutus ja sidusrühmad
• Juhtasutus: Tori vald
• Peamised sidusrühmad

o Kohalikud elanikud annavad planeerimise käigus tagasisidet ja kasutavad ruumi aktiivselt.
o Turismiamet ja -liidud edendavad taaselustatud piirkonda, et meelitada ligi külastajaid.
o Keskkonnaalased vabaühendused nõustavad säästva kavandamise ja elurikkuse säilitamise kü-
simustes.
o Kohalikud ettevõtted saavad kasu suurenevast külastajate arvust ja võivad projekti rahaga toe-
tada.

Võimalikud rahastusallikad
• Euroopa Regionaalarengu Fond rahastab vabaaja- ja rohetaristut.
• LEADERi programm toetab algatusi, mis arendavad maapiirkondade kogukondi.
• Turismi- ja keskkonnatoetused ökoturismi ja looduskaitseprojektide jaoks, mida rahastatakse riiklikul 
ning Euroopa Liidu tasandil.
• Erasponsorlusettevõtete ja heategevusorganisatsioonide toetuse kujul.

Riskianalüüs
1. Keskmine risk: keskkonnamõju.

Minimeerimine: seada esikohale keskkonnahoidlikud projektid ja hinnata keskkonnamõju, et vähendada 
häireid.

2. Keskmine risk: hooldusprobleemid.
Minimeerimine: töötada välja hoolduskava, millesse on kaasatud vald ja kogukonna vabatahtlikud.

3. Väike risk: ebapiisav kasutus.
Minimeerimine: reklaamida ruumi turunduskampaaniatega ning lõimida seda kohalike ürituste ja turismi-
reisidega.

4. Väike risk: rahastuspuudujääk.
Minimeerimine: tagada mitu rahastusallikat ja seada projekti osad tähtsuse järjekorda, et neid etapikau-
pa ellu viia;

5. olenevalt tegevusest võib olla vaja vähendada ehituskeeluvööndit, kuid see ei pruugi õnnestuda; 
uue üldplaneeringu koostamine võtab samuti palju aega.

Seos strateegiliste eesmärkidega
1. Avalik ruum: tagab ligipääsetavad, kaasavad ja funktsionaalsed võimalused vaba aja veetmiseks 
ning ürituste korraldamiseks.
2. Ökokogukonnad: rõhutavad säästvust kohaliku maastiku ja keskkonnahoidliku taristu kaudu.
3. Turismi arendamine: muudab jõeääre ainulaadseks vaatamisväärsuseks, mis suurendab külastaja-
te arvu ja toetab kohalikke ettevõtteid.
4. Kogukonna kaasatus: edendab tugevamat sidet elanike ning nende loodus- ja kultuuripärandi va-
hel.

Eeldatav mõju
Jõeäärse piirkonna taaselustamisest oodatakse märkimisväärset kasu:

1. Turismi areng: jõeäär meelitab ligi ökoturiste, ühepäevakülastajaid ja loodushuvilisi, kes elavdavad 
kohalikku majandust.
2. Parem elukvaliteet: elanikud saavad turvalise ja ligipääsetava ruumi vaba aja veetmiseks ning sot-
siaalseks suhtluseks.
3. Tugevam kogukonna identiteet: jõgede kui keskse tunnuse esiletõstmine tugevdab Jõesuu ainu-
laadset identiteeti.
4. Majanduskasv: suurenenud külastajate arv toob kasu kohalikele ettevõtetele ja võivad tekkida 
uued turismiga seotud võimalused.
5. Keskkonnahoid: hariduselemendid ja säästev disain suurendavad teadlikkust ning soodustavad 
looduskeskkonna säilitamist.

See meede muudab jõeäärse ala Jõesuule oluliseks väärtuseks, mis ületab lõhe kogukonnaelu ja turismi 
arendamise vahel ning säilitab piirkonna looduse ilu tulevaste põlvede jaoks.
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Praegune olukord
Jõesuus puudub ühtne identiteet või kaubamärk, mis kajastaks selle ainulaadset iseloomu, ajalugu ja 
loodusvarasid. Kuigi küla on tuntud selle poolest, et asub kahe jõe maalilises ühinemiskohas ja Soomaa 
rahvuspargi lähedal, pole need omadused laialdaselt tuntud ning neid pole reklaamitud. Selge identi-
teedi puudumine piirab küla populaarsust külastajate, võimalike elanike ja investorite seas. Lisaks puu-
dub elanikel tugev uhkustunne või side oma kogukonnaga, mis on üks põhjuseid, miks elanikud on kohali-
kes algatustes ja üritustel vähe osalenud.

Meetme eesmärgid
1. Tugevdada kohalikku identiteeti: tõotada välja ühtne narratiiv, mis tähistab Jõesuu kultuuri-, aja-
loo- ja loodusväärtusi.
2. Edendada turismi: luua äratuntav kaubamärk, mis meelitab külastajaid ligi ja kinnistab Jõesuud 
olulise ökoturismi sihtkohana.
3. Suurendada kogukonna uhkust: rõhutada küla ainulaadseid omadusi, et kasvatada elanike ühte-
kuuluvus- ja uhkustunnet.
4. Meelitada ligi investeeringuid ja uusi elanikke: kasutada kaubamärki, et rõhutada Jõesuud kui 
ihaldusväärset elu- ja töökohta ning investeeringuid väärt ala.
5. Lõimida kaubamärk arendamisse: viia küla väline identiteet kooskõlla käimasolevate projektidega, 
et tagada järjepidevus ja nähtavus;
6. luua infotahvel (välinäitus) küla arengu, ajaloo ning tähtsamate ja huvitavamate sündmuste kohta, 
et suurendada inimeste teadlikkust kodukohast ning neist selle elanikena.

7.11 Integreeritud meede 11 – Jõesuu 
identiteedi kujundamine

Foto 21. Aerofoto Pärnu jõest. Autor Viktor Tund, 2021

Kavandatav meede
Kohaliku identiteedi ja kaubamärgi algatusega luuakse Jõesuule selge identiteet ning strateegiline kau-
bamärk. Kava hõlmab järgmisi tegevusi:
1. Identiteedi arendamine:

• korraldada töötoad elanike, kohalike ettevõtjate ja ajaloolastega, et määratleda küla põhitunnu-
sed ning narratiivid;
• leida sümboleid, teemasid ja sõnumeid, mis kajastavad Jõesuu pärandit ning eesmärke (nt jõed, 
ökoturism või nõukogudeaegne ajalugu).

2. Kaubamärgi loomine:
• luua logo, värvipalett ja tunnuslause, mis esindavad Jõesuu identiteeti;
• töötada välja kaubamärgi kujundamise suunised, et kasutada neid järjepidevalt kõigis reklaamma-
terjalides, märgistustes ja avalikus teabevahetuses.

3. Märgistused ja liikumisteed:
• paigaldada kaubamärgiga märgistused küla, puhkealade ja turismiobjektide peamistesse sisene-
miskohtadesse;
• kujundada kaarte ja liikumisteede vahendeid, mis sisaldavad küla kaubamärki ning tõstavad esile 
huviväärsusi.

4. Turundus ja reklaam:
• luua ametlik veebisait ja sotsiaalmeediakanalid, et reklaamida Jõesuud kui sihtkohta;
• teha koostööd piirkondlike turismiametite ja -liitudega, et kaasata Jõesuu laiematesse turundus-
kampaaniatesse;
• koostada brošüüre, videoid ja veebisisu, mis tutvustavad küla vaatamisväärsusi ning üritusi.

5. Kogukonna kaasamine:
• korraldada üritusi, näiteks logo kujundamise võistlust või jutuõhtuid, et kaasata elanikke kaubamär-
gi kujundamisse;
• julgustada kohalikke ettevõtteid kasutama seda kaubamärki oma turunduses.

6. Kaubandus ja partnerlus:
• kujundada kaubamärgiga tooteid, näiteks kandekotte, kruuse või postkaarte, et luua identiteedi-
tunnet ja teenida tulu;
• teha koostööd kohalike ettevõtjatega, et luua neile kaaskaubamärk (nt Jõesuu logoga siidritalu 
pakendid).

Väljund:
On valminud täielik kohaliku identiteedi ja kaubamärgi tööriistakomplekt, mis sisaldab visuaalset identi-
teeti, reklaammaterjale ning turundusstrateegiat.

Rakendamise ajakava:
• 2024 (I–II kvartal):korraldada töötoad ja määratleda küla põhiidentiteeti.
• 2024 (III kvartal):viia lõpule kaubamärgiga seotud materjalide ja suuniste koostamine.
• 2024 (IV kvartal):alustada kaubamärgikampaaniat ja Jõesuu reklaamimist.
• 2025 (I kvartal – käimas):lõimida kaubamärki kohalike sündmuste, turismitegevuse ja arenduspro-
jektidega.

Juhtasutus ja sidusrühmad
• Juhtasutus: Tori vald
• Peamised sidusrühmad

o Elanikud aitavad määratleda küla identiteeti ja tegutsevad kaubamärgi saadikutena.
o Kohalikud ettevõtted võtavad kaubamärgi kasutusele ning edendavad seda oma toodete ja tee-
nuste kaudu.
o Turismiamet ja -liidud lõimivad Jõesuu kaubamärki piirkondlike turismikampaaniatega.
o Tarbegraafikud ja turunduseksperdid töötavad välja kaubamärgiga seotud materjalid ning kau-
bamärgi edendamise strateegiad.
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Võimalikud rahastusallikad
• LEADERi programm toetab maapiirkondade kaubamärgistamise ja kogukonna tugevdamise pro-
jekte.
• Turismi arendamise toetusi saab riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil rahastatavatest turundus- ja 
müügiedendusalgatustest.
• Valla eelarvest saab osalist rahastust kaubamärgi kujundamise töötubade ja materjalide jaoks.
• Erasponsorluskohalike ettevõtete ja sidusrühmade toetuse kujul.

Riskianalüüs
1. Keskmine risk: kogukonna huvi on väike.

Minimeerimine: tagada, et elanikud osalevad aktiivselt identiteedi ja kaubamärgi määratlemisel, et see 
kajastaks nende väärtusi.

2. Keskmine risk: piiratud turustusulatus.
Minimeerimine: teha koostööd piirkondlike ning riiklike turismiametite ja -liitudega, et kaubamärgi kam-
paania leviks kaugemale.

3. Väike risk: järjekindlusetu kaubamärgi kasutus.
Minimeerimine: anda sidusrühmadele selged suunised ja koolitada neid kaubamärki tõhusalt kasutama.

4. Väike risk: rahastuspuudujääk.
Minimeerimine: tagada mitu rahastusallikat ja kohandada projekti vajaduse järgi.

Seos strateegiliste eesmärkidega
1. Kaasatus: kaasab kõiki kogukonnarühmi kaubamärgi kujundamisse, tagades, et see esindab Jõe-
suu mitmekesisust.
2. Turismi arendamine: kaubamärgi abil saab muuta Jõesuu ökoturistidele ja kultuurihuvilistele suisa 
kohustuslikuks külastuskohaks.
3. Majanduskasv: äratuntav kaubamärk toetab kohalikke ettevõtteid, kuna see meelitab rohkem kü-
lastajaid ja kliente.
4. Juhtimine: edendab läbipaistvust ning koostööd elanike, ettevõtete ja valla vahel kogu kaubamär-
gi kujundamise jooksul.

Eeldatav mõju
Kohaliku identiteedi ja kaubamärgi loomise algatusest oodatakse Jõesuule märkimisväärset kasu:

1. Suurem nähtavus: ühtne ja huvipakkuv kaubamärk muudab Jõesuu turistide, investorite ning või-
malike elanike seas tuntumaks.
2. Tugevamad kogukonna sidemed: elanike kaasamine kaubamärgi loomisse suurendab uhkus- ja 
omanikutunnet küla identiteedi üle.
3. Suurem populaarsus turistide seas: ametlik kaubamärk meelitab rohkem külastajaid, elavdab ko-
halikku majandust ja loob võimalusi turismiga seotud ettevõtmisteks.
4. Majandusareng: kaubamärgi kampaania suurendab küla tuntust ja külastajate arvu, mis toob kasu 
kohalikele ettevõtetele.
5. Kestlikkus: kaubamärgi loomisel keskendutakse ökoturismile ja looduspärandile, et see oleks koos-
kõlas Jõesuu pikaajaliste keskkonnakaitse ja kestliku kasvu eesmärkidega.

See algatus aitab kujundada Jõesuust pidevalt areneva ja populaarse küla, mille selge identiteet kõne-
tab nii elanikke kui ka külastajaid. Jõesuu kasutab kaubamärki, et ühendada ajaloolised juured ja loodu-
se ilu tulevikuvisiooniga.
 

Praegune olukord
Tori vallal on juba plaan taaselustada Jõesuu küla keskset 
bussipeatust ning varustada see jalgratta- ja rulaatorihoidi-
kute, autokohtade ning ühiskonnarajatistega. Vaatamata 
kavandatud füüsilistele parandustele on tegeliku bussitee-
nuse graafik, sagedus ja mugavus siiski ebaselged ning 
võib-olla ka ebapiisavad, et rahuldada küla praeguseid ja 
tulevasi liikuvusvajadusi.

Arvestades, et paljudel elanikel, eriti eakatel ja lastel, puu-
dub erasõiduk ning nad sõltuvad ühistranspordist, et minna 
Toris või Pärnus koolidesse ja kauplustesse ning saada seal 
tervishoiuteenuseid, sõltub taaselustatud bussipeatuse tõ-
husus otseselt sellest, kui tihe, usaldusväärne ja kasutusmu-
gav on bussiteenus ise.

Praegu teenindab buss Jõesuud ainult seitse korda päevas 
järgmistel kellaaegadel: 6.36, 07.29, 07.50, 15.10, 15.17, 16.22 
ja 18.23. Need piiratud võimalused ei pruugi rahuldada ela-
nike liikuvusvajadusi, eriti väljaspool kooli ja tööle minemise 
aega.

Meetme eesmärgid
1. tagada, et renoveeritud bussipeatust toetaks otstarbekas ja hästi kasutatav ühistransporditeenus;
2. muuta ühistransport ligipääsetavamaks, ootuspärasemaks ja kogukonna vajadustele vastavaks, 
et soodustada selle laialdasemat kasutamist;
3. pakkuda usaldusväärseid alternatiive, eriti vähese liikuvuse ja väikse sissetulekuga elanikele, et 
vähendada autost sõltumist;
4. uurida uuenduslikke lahendusi, nagu tellitavad või paindliku graafiku alusel osutatavad teenused, 
mis sobivad maapiirkondade elanikkonna mustritega.

Kavandatav meede
Meetme käigus tehakse otstarbekusuuring ja parandatud ühistranspordiühenduste katseprojekt, mille 
puhul keskendutakse Jõesuu-Tori-Pärnu liikuvusvajadustele.

Põhimeetmed on muu hulgas järgmised:
1. Vajaduste hindamine:

• koguda andmeid praeguste liikumisharjumuste, tipptundide ja rahuldamata transpordivajaduste 
kohta;
• kaasata elanikke, et koguda kvalitatiivset tagasisidet, näiteks küsitluste või külakoosolekute kaudu.

2. Mudeli arendamine:
• uurida uusi võimalusi, sealhulgas:

o kindla graafikuga liinid, mis sõidavad sagedamini kooli- ja töölemineku ajal;
o tellitavad või poolpaindlikud transpordimudelid, mida saab tellida telefoni või rakenduse kaudu;
o väikebuss või jagatud takso vähese nõudlusega ajavahemikel.

7.12 Integreeritud meede 12 – parem 
ja paindlikum bussiteenus

Foto 22. Foto praegusest bussigraafikust Jõesuu 
bussipeatuses. Autor Helle-Triin Hansumäe
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3. Katseprogramm:
• valida kolme kuu kuni poole aasta pikkune periood, et katsetada Jõesuus paindlikku või nõudluspõ-
hist marsruuti, mis ühendab koole, ostukohti ja üritusi;
• teha koostööd piirkondlike transpordiasutuste ja teenusepakkujatega, et katsetada otstarbekust.

4. Hindamine ja kohandamine:
• hinnata sõitjate arvu, kulutõhusust ja kasutajate rahulolu;
• kohandada marsruute ja sõiduplaane tagasiside ning kasutuse põhjal;
• luua suunised teiste transpordiliikidega (jalgrattad, sõidujagamine, süsteem „Pargi ja sõida“) lõimi-
miseks.

Paindlik bussiliiklus on kavandatud nii, et see täiendab olemasolevaid piirkondlikke ja kohalikke ühist-
ranspordiliine. See on harusüsteem, mis ühendab kõrvalisi asulaid, nagu Jõesuu, peamiste ühistranspor-
dikoridoridega Tori alevikus ja Pärnu linnas. Sõiduplaanid ja marsruudid kooskõlastatakse olemasoleva-
te liinivedudega, et tagada sujuv ümberistumine ning vähendada ooteaega. Eesmärk on luua ühtne mit-
meliigiline võrgustik, mis suurendab elanike ligipääsetavust, kuid ei korda olemasolevaid teenuseid.

Bussipark ja tegevusmudel
Teenuse osutamiseks kasutatakse 8–16-kohaliste väikebussidega väikest bussiparki, mis on varustatud 
eakate, laste ja liikumispuudega inimeste teenindamiseks. Tegevusmudel hõlmab tipptundidel kindlaks-
määratud ajal toimuvaid väljumisi ning tipptundide välisel ajal ja nädalavahetustel tellitavaid sõite. Ka-
sutajatel on võimalik tellida sõite mobiilirakenduse kaudu, telefoni teel või veebipõhiselt valla kodulehe 
kaudu. Süsteem võimaldab inimestel määratud teeninduspiirkondades paindlikult eri kohtades bussi si-
seneda ja sellest väljuda. See muudab teenuse mugavamaks ning samas pidevalt optimeerib marsruute. 
Tulevikus võib kaasata eraautosid, nõudluspõhist ühistransporti või isejuhtivaid taksosid.

Teeninduspiirkond ja sagedus
Katseetapis hakatakse paindlikku bussiteenust osutama viiel päeval nädalas, sealhulgas laupäeval. Nä-
dalapäevadel katab teenus hommikused ja pärastlõunased tipptunnid, mis on kooskõlas pendelrände-
ga kooli ja tööle, samas kui laupäeviti keskendutakse vaba aja veetmiseks tehtavatele sõitudele.

Enne teenuse avamist töötatakse välja visuaalne võrgustikukaart ning sõiduplaanide jaotus argipäeviti 
ja nädalavahetuseti, mida jagatakse avalikkusega. See materjal lisatakse ka lõplikku integreeritud tege-
vuskavva või selle rakenduspaketti.

Väljund:
• Jõesuu elanikel on ligipääsetavam ja meeldivam bussiteenus.
• Nõudluspõhise või kohandatud graafiku alusel toimuvat transporti on katsetatud ja hinnatud.
• Bussipeatuse taristu ja tegelik teenus on paremini lõimitud.
• Igapäevasõitude tegemiseks sõidetakse ühistranspordiga rohkem ja kasutatakse vähem autot.

Rakendamise ajakava:
• 2025 (II–III kvartal):kaasata elanikke, teha küsitlus ja koguda lähteandmeid.
• 2025 (IV kvartal):teha teostatavusuuring ja kavandada teenust.
• 2026 (I–III kvartal):alustada paindliku või nõudluspõhise bussilahenduse katseprojekti.
• 2026 (IV kvartal):hinnata ja kavandada alalist mudelit.

Paindliku bussisüsteemi digitugi arendatakse välja kahes etapis. Esimeses etapis luuakse lihtne veebipõ-
hine broneerimisliides ja telefonibroneerimise teenus, et tagada üldine ligipääs. Teises etapis võetakse 
kasutusele arenenum mobiilirakendus, mis võimaldab taotleda sõitu, jälgida sõidukeid reaalajas, soovi-
tada marsruute ja anda tagasisidet. Marsruudi optimeerimise tarkvara toetab tugiteenuseid, tasakaa-
lustades tõhusust ja teenuse võrdsust. Vald kavatseb teha koostööd Eesti liikuvustehnoloogia ettevõtete 
ja piirkondlike IT-teenuste osutajatega, et tagada töökindel ning kohandatav lahendus.

Juhtasutus ja sidusrühmad
• Juhtasutus: Tori vald (liikuvuse ja transpordi osakond).

• Peamised sidusrühmad
o piirkondlik ühistranspordikeskus (Pärnumaa Ühistranspordikeskus);
o kohalikud elanikud ja koolid;
o kohalikud tööandjad ja teenuseosutajad;
o bussi- ja väikebussiettevõtjad;
o IT- ja liikuvusinnovatsiooni eksperdid (kui kasutatakse digilahendusi).

Võimalikud rahastusallikad
• transpordi ja liikuvuse arengukava (2021–2035);
• Keskkonnainvesteeringute Keskus;
• Euroopa Liidu programmid, mis toetavad uuendusi maapiirkondade liikuvuses (nt Interreg või prog-
ramm „Euroopa horisont“);
• valla eelarve.

Riskianalüüs
1. Keskmine risk: väike osalus katseprojektis.

Minimeerimine: kasvatada usaldust selge suhtluse kaudu ja tagada, et teenindusgraafik vastab kohalike 
igapäevaharjumustele.

2. Keskmine risk: suured tegevuskulud.
Minimeerimine: katsetada kulutõhusaid mudeleid (väikebuss, sõidujagamine) ja kaaluda projekti laien-
damist ainult siis, kui see on rahaliselt kestlik.

3. Väike risk: nõudluspõhise süsteemi tehnilised tõrked.
Minimeerimine: kasutada lihtsaid broneerimissüsteeme (telefonipõhiseid, mitte ainult rakendusi) ja pak-
kuda abi teenuse kasutamisel.

4. Väike risk: piiratud institutsiooniline suutlikkus.
Minimeerimine: teha koostööd piirkondlike transpordikeskuste ja väliste teenuseosutajatega rakendami-
seks ning järelevalveks.

Seos strateegiliste eesmärkidega
1. Poole tunni alad: teevad põhiteenused kättesaadavaks ka neile, kellel puudub auto.
2. Ligipääsetavad ja külalislahked kogukonnad: tagavad, et transport on kaasav ning vastab tegeli-
kele vajadustele.
3. Ökokogukonnad: soodustavad kestlikke transpordiliike ja vähendavad heitkoguseid.
4. Hea juhtimistava: põhineb elanike sisendil, katsetamisel ja läbipaistval kohandamisel.

Eeldatav mõju
• Jõesuu elanikel on parem juurdepääs Tori ja Pärnu teenustele.
• Rahulolu ühistranspordiga on suurem, eriti noorte ja eakate seas.
• Uut bussipeatust ja sellega seotud taristut kasutatakse rohkem.
• Autost sõltumine on vähenenud ning tänu sellele kahanevad ka majapidamiskulud ja keskkonnamõ-
ju.
• On valminud katsetatud paindlik transpordimudel, mida saab laiendada ja kasutada ka valla teis-
tes külades.
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Rakendusstrateegia

RAKENDUSSTRATEEGIA

Jõesuu integreeritud tegevuskava edukaks rakendamiseks on vaja selget juhtimist, täpselt määratletud 
rolle ja kohustusi, tähtsuse järjekorda seatud etappe, realistlikku rahastusstrateegiat ning pidevat järele-
valvet, et tagada kogukonna kaasamine ja vastavus strateegilistele eesmärkidele. Rakendusetapis läh-
tutakse samasugusest kaasavast ja koostööpõhisest planeerimisest.

Juhtimine ja kohustused

Tori vald on juhtiv koordineeriv asutus, kelle ülesanne on üldiselt juhtida ja viia projekt kooskõlla rahastus-
taotluste ning valla ja riigi strateegilise raamistikuga. Määratakse integreeritud tegevuskava rakendami-
se koordinaator (vallavalitsuse töötaja), kes jälgib igapäevatoiminguid, on peamine kontaktisik ja tagab, 
et kõik meetmed viiakse õigel ajal ellu.
Igale integreeritud meetmele (nt jalgrattatee, puhkeala, renoveerimiskava) määratakse projektijuht või 
juhtüksus valla või partnerite hulgast (nt turismiamet või -liit, kohalikud vabaühendused). Need juhid 
koordineerivad oma projektides tehnilist tööd, töövõtjate kaasamist, kogukonna kaasamist ja aruandlust.
Juhtrühm, mis koosneb valla esindajatest, URBACTi kohaliku töörühma põhiliikmetest ja väliseksperdist, 
kohtub kord kvartalis, et jälgida edusamme, lahendada kitsaskohti ning suunata strateegilisi otsuseid.

Sidusrühmade kaasamine ja URBACTi kohaliku töörühma tulevik

URBACTi kohaliku töörühma eesmärk on olnud ühiselt luua, ideid jagada ja integreeritud tegevuskava 
kujundada nii, et selles on saanud osaleda mitmesugused sidusrühmad, sealhulgas elanikud, kohalikud 
ettevõtted, noored, vabaühendused ning valla töötajad.
Edaspidi vormistatakse URBACTi kohalik töörühm kogukonna nõuande- ja järelevalverühmaks, kes koh-
tub jätkuvalt vähemalt kaks korda aastas. Selle uued ülesanded on järgmised:

• hinnata projekti edenemist ja tulemusi;
• anda tagasisidet eelseisvate rakendussammude kohta;
• hõlbustada kogukonna ja valla suhtlust;
• edendada avatust ja vastutust;
• toetada kogukonna juhitud algatusi, mis on kooskõlas integreeritud tegevuskavaga.

Et säilitada hoogu ja laiendada osalust, korraldab omavalitsus korrapäraselt kogukonna töötube, info-
päevi ja osalusplaneerimise üritusi, eriti rakendamise peamistes vaheetappides. Digikanalid (nagu valla 
koduleht ja sotsiaalmeedia) aitavad tagada, et isiklikud üritused on kättesaadavad ning jõuavad võima-
likult paljude inimesteni.
Lisaks kutsutakse kindlaid sidusrühmi, näiteks noorte volikogusid, eakate esindajaid ja kohalikke ettevõt-
jaid, kaasjuhendama temaatilisi tegevusi või näidisalgatusi. Selline mitmekihiline lähenemisviis võimal-
dab nii laiaulatuslikku kogukonna kaasatust kui ka sihipärast koostööd.

7.1.1	 Strateegia laiendamine Tori valla teistele küladele

Kuigi Jõesuu on integreeritud tegevuskava peamine katsepiirkond, kattuvad küla probleemid mitme teise 
Tori valla maa-asula raskustega, nagu piiratud juurdepääs teenustele, sõltuvus autost ja vähene kogu-
konna osalus. Nende hulka kuuluvad sellised külad nagu Levi, Aesoo ja Kõrsa, millel on sarnased de-
mograafilised ning taristuga seotud näitajad.

8.1 Rakendusstrateegia
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TTagamaks, et integreeritud tegevuskava rakendatakse realistlikult ja etapiviisil, on kõik kavandatud 
meetmed hinnatud ja järjestatud läbipaistvate kriteeriumide alusel. Nende hulka kuuluvad vajaduse kii-
reloomulisus, oodatav mõju, otstarbekus, ressursside kättesaadavus ning vastavus strateegilistele ees-
märkidele, nagu kestlik liikuvus, kaasatus ja keskkonnahoidlikkus.

Selleks et meetmete reastamine oleks objektiivne ja läbipaistev, võetakse kasutusele mitme kriteeriumi 
hindamise raamistik. Raamistikus hinnatakse iga kavandatud meedet selliste aspektide alusel nagu eel-
datav mõju, otstarbekus, rakenduskulud, kogukonna toetus ja vastavus strateegilistele eesmärkidele. 
Metoodikat katsetatakse eelseisva meetmete tsükli jooksul ning üksikasjalikum tööriistakomplekt, seal-
hulgas hindamismaatriks, esitatakse lisas või täiendava dokumendina järgmise rakendusetapi jooksul.

Bussipeatuse meedet rakendatakse kahes etapis: 2025. aastal katsetatakse ajutist näidisvarikatust, mil-
lele järgneb 2027. aastal alaline varjualune pärast seda, kui üldplaneeringuga on vähendatud jõgede 
ehituskeelu puhvrit.

Tähtsuse järjekorda seadmise kriteeriumid:
1. Kiireloomulisus ja kogukonna nõudlus

Olulisemaks peetakse neid meetmeid, mis vastavad kriitilistele vajadustele, nagu turvaline koolitee või 
kogukonnaruumid.

2. Ümberkujundav mõju
Eelistatud on projektid, mis võivad esile kutsuda laiemaid muutusi, näiteks suurendada liikuvust või pa-
randada elukvaliteeti.

3. Otstarbekus ja valmisolek
Lühiajaliselt eelistatakse algatusi, mis on tehniliselt ja õiguslikult valmis või mida saab olemasolevate va-
henditega kiiresti alustada.

4. Rahastusvõimalused
Eelistatakse projekte, millel on suurem tõenäosus saada riiklikku või Euroopa Liidu rahastust.

5. Panus URBACTi sammastesse
Projektid, mis otseselt toetavad poole tunni alasid, ökokogukondi, head juhtimistava ja ligipääsetavust, 
on kõrgemal kohal.

8.2 Projekti prioriteetide seadmine, 
Gantti diagramm ja vahe-eesmärgid 

Tähtsuse järjekorda seatud meetmed

Tähtsus Meede Põhjendus

Suur 1. Turvaline kõnni- ja 
jalgrattatee Torile

Suur nõudlus kogukonnas; igapäevane juurdepääs koolile ja 
põhiteenustele; vastab poole tunni alale ja kestliku liikuvuse 
eesmärkidele

Suur 2. Bussipeatuse 
taaselustamine

Füüsiline taristu on juba planeeritud; kriitiline sõlmpunkt 
mitmeliigilise transpordi jaoks; kogukonna tagasiside 
külapäevalt kinnitab selle vajalikkust

Suur 3. Puhkeala arendus Katsetatud ja kinnitatud väikesemahulise meetme kaudu; 
parandab elukvaliteeti ja sotsiaalset ühtekuuluvust; toetab 
noorte ja eakate vajadusi

Keskmine 4. Korterite renoveerimise 
programm

Käsitleb energiatõhusust ja eluasemete kvaliteeti; üks 
katseprojekt on juba olemas; rahastus on võimalik, kuid nõuab 
kooskõlastamist

Keskmine 5. Ökoturismi 
matkaradade arendus

Tugineb loodusvaradele ja Soomaa lähedusele; on potentsiaali 
majandustegevuseks, kuid nõuab keskkonnaplaneerimist

Keskmine 6. Jõesuu küla turg Toetab kohalikku majandust ja kogukonna suhtlust; ruumid on 
saadaval; odav alustada, kuid sõltub hooajalisest huvist

Keskmine 7. Jalgrattaringluse 
programm

Suur potentsiaal toetada sotsiaalset võrdsust ja kaasata noori 
ning muuta käitumist pikaajaliselt; toetab olemasoleva 
jalgrattataristu kasutust

Väike 8. Kestlikkuse õpitoad Suurendab teadlikkust ja kohalikku suutlikkust; ei nõua suuri 
investeeringuid; suur pikaajaline väärtus, kuid piiratud 
lühiajaline mõju

Väike 9. Jõesuu identiteedi 
kujundamine

Tugevdab paikkonna identiteeti ja meelitab turiste ligi; sõltub 
muude ruumi- ja kogukonnameetmete tulemustest

Järkjärguline rakendamise ajakava
2025–2026:keskenduda liikuvuse ja avaliku ruumi meetmetele (jalgrattatee, bussipeatus, puhkeala, jalg-
rattaringluse programm).

2026–2027:laiendada elamute renoveerimist, arendada ökoturismi taristut, alustada näidisturu projekti.

Alates 2027. aastast: alustada haridusprogrammide ja kaubamärgi loomise algatustega, mis põhinevad 
varasemates etappides rajatud vundamendil.

Selline prioriteetide seadmine tagab, et varased edusammud kasvatavad sidusrühmade ja rahastus-
partnerite seas indu ja usaldust ning loovad pikas plaanis eeldused sügavamateks struktuuri- ja kultuuri-
muutusteks.

RAKENDUSSTRATEEGIA

Integreeritud tegevuskava metoodika, meetmed ja osalusmehhanismid on kavandatud nii, et neid saab 
kohandada. Osana valla käimasolevatest planeerimistegevustest, sealhulgas uuest üldplaneeringust, 
kohandatakse selle katseprojekti põhikontseptsioonid teiste külade konteksti järgi. Jõesuus katsetatud 
sidusrühmade kaasamine, liikuvuslahendused (näiteks jalgratastega ligipääsetavus ja paindlikud bussi-
teenused) ning väikesemahulised kogukonna algatatud parandused võivad olla eeskujuks tulevastele 
sekkumistele. Vald kavatseb integreeritud mudelit järk-järgult rakendada ka teistes asulates, lähtudes 
vajadustest, olemasolevatest rahalistest vahenditest ja kohalike kogukondade valmisolekust.
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Strateegilise rakendamise toetuseks tehti mitme kriteeriumi analüüs, et seada integreeritud tegevuskava 
12 kavandatavat meedet tähtsuse järjekorda. Hindamise aluseks oli mitu mõõdet, sealhulgas keskkonna- 
ja sotsiaalne mõju, kulutasuvus, otstarbekus, asjakohasus kogukonnale ning vastavus projekti ECON-
NECTING raamistiku üldeesmärkidele.

Igat meedet hinnati koostöös kohalike sidusrühmade ja ekspertidega väljatöötatud hindamissüsteemi 
abil. Kuigi siin pole esitatud üksikasjalikke arvutusi, on lõplikus pingereas tasakaalustatult kaalutud mõju, 
valmisolekut ja ressursivajadusi.

Järgnevas tabelis on esitatud viis kõige olulisemat meedet, mis põhinevad nende kogusummal:

Projekti nimi Kogusumma

1 Bussipeatuse taaselustamine 890

2 Kestlikkuse õpitoad 830

3 Jalgrattaringluse programm 770

4 Paindliku bussiteenuse katseprojekt 735

5 Ökoturismi matkaradade arendus 730

6 Turvaline kõnni- ja jalgrattatee Torile 715

7 Jõeäärse piirkonna taaselustamine 685

8 Kaubamärgi ja identiteedi arendus 670

9 Puhkeala arendus 620

10 Jõesuu küla turg (katseetapp) 565

11 Kogukonnaürituste kava 550

12 Korterite renoveerimise programm (toetuskava) 475

Need tulemused näitavad, et kestlik liikuvus ja kogukonnapõhised meetmed on omavahel tihedalt seo-
tud. Esikohal olev projekt – bussipeatuse taaselustamine – osutus selgelt kõige olulisemaks tänu selle 
ümberkujundamispotentsiaalile, suhteliselt väikestele kuludele ning vastavusele liikuvuse ja kohapõhiste 
eesmärkidega. Hariduse ja jalgrattasõiduga seotud meetmed said samuti palju punkte. See kajastab 
kohalike ühist soovi kaasava, tervisliku ja tulevikku suunatud arengu järele.

Mitme kriteeriumi analüüsi raamistikku kasutatakse otsuste tegemise abivahendina kogu rakenduspe-
rioodi jooksul. See võimaldab läbipaistvalt planeerida ja olukorda kindlate ajavahemike järel ümber hin-
nata, kui tingimused või rahastusstrateegia muutuvad.

Jõesuu integreeritud tegevuskava rakendamine nõuab praktilist ja mitmekihilist rahastusstrateegiat, mis 
ühendab kohalikke, piirkondlikke, riiklikke ning Euroopa vahendeid. Kõigi üheksa integreeritud meetme 
elluviimiseks vajalik koguinvesteering on ligikaudu 1,6–1,8 miljonit eurot, olenevalt hanke tulemustest, inf-
latsioonist ja projekti etappidest. Kui mõni meede nõuab suhteliselt tagasihoidlikku rahastust, siis teised 
eeldavad suuremaid investeeringuid, eriti sellised taristuprojektid nagu kõnni- ja jalgrattatee või korteri-
te renoveerimine.
Tabelis 7.3 on esitatud ülevaade kuludest ja rahastusallikatest, sealhulgas lühiülevaade iga projekti eri-
vajadustest ja -omadustest.

Kuigi praegune kulude hinnang kajastab praktilist ja saavutatavat stsenaariumi esialgseks rakendami-
seks, tuleb tunnistada, et kavandatav eelarve on konservatiivne (ehk arvestame suurte kulude ja väikese 
tuluga) ning võib olla väiksem täiemahulise rakendamise korral. Vald uurib aktiivselt võimalusi, kuidas 
tagada lisarahastust riiklike ja Euroopa Liidu programmide, erasektori partnerluste ning tulevastel inno-
vatsioonikonkurssidel osalemise kaudu. Eelarveraamistik on paindlik ja seda ajakohastatakse, kui teki-
vad rahastusvõimalused või tuleb kohandada projekti mahtu.

Meede Kavandatud 
maksumus € Märkused Peamised rahastusallikad

Turvaline kõnni- ja 
jalgrattatee Torile

600 000 Hõlmab projekteerimist, lubasid, 
ehitust, ohutusseadmeid ja 
haljastust.
Kõige keerulisem ja kulukam 
meede; soovitatakse rakendada 
järk-järgult

Euroopa 
Regionaalarengu Fond, 
riiklikud 
transporditoetused, valla 
eelarve

Bussipeatuse 
taaselustamine

120 000 Hõlmab taristut, päikeseenergial 
töötavat valgustust, varjualust ja 
infotahvlit. 
Projekteerimistööd lõpetatud; 
ehitamine kavandatud 2025. 
aastaks

ELi keskkonnahoidliku 
liikuvuse fond, riiklikud 
toetused, kohalik eelarve, 
erasponsorid

Puhkeala arendus 150 000 Sisaldab mänguväljakut, 
välijõusaali, piknikuala ja 
kõnnirada. 
Tugev kogukonna toetus; saab 
järk-järgult rakendada

LEADER, Euroopa 
Regionaalarengu Fond, 
kohalik eelarve, 
kogukonna kaasrahastus

Korterite 
renoveerimise 
programm 
(toetuskava)

500 000 Kulud jaotatakse elanikega; 
keskendutakse isolatsioonile, 
energiasüsteemidele ja 
fassaadidele. 
Esimene projekt on koostatud; võib 
lisada esteetilisi uuendusi

Ettevõtluse ja 
Innovatsiooni Sihtasutuse 
toetused, Euroopa 
Regionaalarengu Fond, 
riiklikud 
eluasemeprogrammid

8.3 Kulude hindamine ja 
rahastusstrateegia
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Meede Kavandatud 
maksumus € Märkused Peamised rahastusallikad

Ökoturismi 
matkaradade 
arendus

80 000 Liikumisteed, infotahvlite 
paigaldamine, jõele juurdepääsu 
parandamine. 
Suhteliselt väiksed kulud, kuid 
nõuab keskkonnamõju hindamist

Interreg, 
turismiarendusfondid, 
eraannetused

Jõesuu küla turg 
(katseetapp)

40 000 Moodulülesehitus, 
kommunaalidega varustamine, 
ürituste korraldamine

LEADER, valla eelarve, 
kohalik sponsorlus

Jalgrattaringluse 
programm

50 000 aastas Sotsiaalselt väga tasuv; 
kohandatav vanuserühmade ja 
asustuste kaupa

Euroopa Sotsiaalfond+, 
Keskkonnainvesteering-
ute Keskus, valla eelarve, 
sotsiaalse võrdsuse 
algatused

Kestlikkuse 
õpitoad

15 000 Esinejate tasud, materjalid, 
teavitamine. 
Väikesed kulud; saab 
kombineerida teiste meetmetega

Euroopa Sotsiaalfond+, 
LEADER, 
keskkonnahariduse 
fondid

Kaubamärgi ja 
identiteedi 
arendus

20 000 Visuaalne identiteet, 
turundusmaterjalid, märgistus. 
Sõltub teiste põhimeetmete 
lõpuleviimisest, et määratleda 
identiteedi fookus

Interreg, valla eelarve, 
turismikuvandi fondid

Hinnanguline kogueelarve: 1 575 000 eurot

Rahastusstrateegia

Rahastusstrateegia põhineb rahastusallikate ühendamisel ja välisressursside ärakasutamisel, et vähen-
dada survet valla eelarvele Toril on kogemusi Euroopa Liidu rahastatud projektide haldamisega, mistõttu 
neil on head võimalused koordineerida taotlusi, kaasrahastuse ettevalmistusi ja partnerluse elluviimist

Rahastusotsuseid mõjutavad:
• projekti valmisolek ja planeerimisküpsus;
• sobivate fondide kättesaadavus;
• koostoime käimasolevate piirkondlike või riiklike algatustega;
• oodatav pikaajaline tulu (sotsiaalne, keskkonnaalane, majanduslik).

Vajaduse korral rakendatakse projekte etapiviisil, et viia need vastavusse iga-aastaste eelarvetsüklite ja 
rahastusvõimalustega.

1. Euroopa Liidu rahastusallikad:

Mitmed Euroopa Liidu tasandi vahendid on hästi kooskõlas Jõesuu arengueesmärkidega:

• Euroopa Regionaalarengu Fond toetab taristut, nagu jalgrattateed, avalik ruum, elamute renovee-
rimine ja turismiga seotud areng.
• Euroopa Sotsiaalfondist+ saab toetust jalgrattaringluse programmi, teadlikkuse suurendamise 
ning lastele, peredele ja haavatavatele rühmadele mõeldud töötubade jaoks.
• Interreg Euroopa on asjakohane piiriülese õppimise, ökoturismi strateegiate ja kaubamärgiga seo-
tud tegevuste jaoks.
• LEADER (kohaliku tegevusrühma kaudu)sobib hästi väikesemahulisteks kogukonna juhitud inves-
teeringuteks, nagu külaturg või vaba aja veetmise võimalused.
• URBACTist või rohepöörde fondidest võib saada toetust väikeste uuenduslike katsemeetmete 
jaoks, nagu kestlikkuse õpitoad või aruka liikuvuse katseprojektid.

Tori vald jälgib avalikke konkursse ning valmistab ette taotlusi koostöös piirkondlike ja riiklike kontakt-
punktidega.

2. Riiklikud ja piirkondlikud allikad:

Tähtsat rolli mängivad ka Eesti ja Pärnumaa rahastusprogrammid:

• Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab nii jalgrattaprogramme kui ka energiatõhususe meet-
meid.
• Riigi elamumajanduse ja kliimamuutuste suhtes vastupanuvõime suurendamise programme halda-
vad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus ning 
need toetused võivad katta kortermajade renoveerimise töid.
• Pärnumaa Arengufondid pakuvad paindlikku toetust kohalikule liikuvusele ja maaelu väiksemahuli-
sele taaselustamisele.
• Sotsiaalministeeriumil on laste ja perede heaolu käsitlevad programmid, mis on kooskõlas jalgra-
taste jagamise algatusega.

Tihe koostöö piirkondlike sidusrühmadega tagab tegevuskava kooskõlastamise maakondlike arengup-
rioriteetide ja rahastusvõimalustega.

3. Kohalik ja eraisikute panus:

Tori vald on võtnud kohustuse kaasrahastada kõige olulisemaid meetmed oma iga-aastasest investeeri-
miseelarvest. Kuigi vald ei saa suuremahulist taristut täielikult rahastada, annab ta järgmise mitterahali-
se panuse:

• maa ettevalmistamine,
• projekteerimise tellimine ja
• hangete koordineerimine.
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Eeldatakse, et ka erasektor ja kodanikuühiskond annavad oma panuse:

• Kohalikud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (nt siidritalu või ehitusühendused) võivad 
toetada üritusi, töötube või kaubamärgi loomist.
• Ehitus- ja maastikufirmasid võiks kaasata odavasse või kaasrahastatavasse rakendamisse.
• Kogukonna vabatahtlik tegevus ja vabaühenduste osalus aitavad samuti viia ellu vähem kulukaid 
meetmeid (nt märgistus, õpitoad, kohalikud üritused).

Rahastamise ajakava ja strateegia:

Aasta Peamised meetmed Eeldatavad rahastuse vahe-eesmärgid

2025 Projekteerimine, hanked, toetustaotluse 
ettevalmistamine

Esitatud taotlused Euroopa Regionaalarengu 
Fondile, LEADERile ja riiklikele toetustele

2026 Ehitus (teed, bussipeatus, puhkeala), 
programmi alustamine

Algab riiklike ja Euroopa Liidu toetuste 
väljamaksmine

2027 Kaubamärgi väljatöötamine, töötoad, 
jalgrattakava laiendamine

LEADERi ja Euroopa Sotsiaalfond+ toetus 
sotsiaal- ning kogukonnameetmetele

• Toetustaotlused valmistatakse varakult ette, näiteks 2025. aasta konkursiks valmistutakse 2024. 
aasta sügisel.
• Järkjärguline rakendamine võimaldab kulusid hajutada ja lihtsamalt kaasrahastada.
• Olulisimad projektid (jalgrattatee, bussipeatus) esitatakse kõige konkurentsivõimelisematele va-
rastele rahastuskonkurssidele.

Rahaline kestlikkus

Tagamaks, et projektid on kestlikud, tuleb:

• arvutada hoolduskulud projekteerimisetapis ja lisada need valla eelarvesse;
• rakendada uusi teenuseid (jalgrattaprogramm, bussipeatuse rajatised) koos kogukonna partneri-
tega, et jagada hoolduskohustust;
• võimaluse korral uurida tulutoovaid elemente (nt turuletid, turismiinfopunktid);
• jälgida projektide mõju ning kohandada ebatõhusaid meetmeid või need peatada, et vältida tar-
betuid kulutusi.

Kokkuvõttes tugineb rahastusstrateegia paindlikule, mitmekesisele ja reageerimisvõimelisele käsitlusele, 
tagamaks, et Jõesuu ümberkujundamine on pikas plaanis elujõuline.

Jõesuu tegevuskava rakendamine on jaotatud kolme põhietappi ajavahemikul 2025–2027, kusjuures iga 
etapp tugineb eelmise etapi tulemustele ja hoole. Etappideks jaotamine võimaldab tasakaalustada pla-
neerimist, elluviimist ja hindamist ning võtta samal ajal arvesse rahastuse kättesaadavust, hooajapiiran-
guid ja kogukonna suutlikkust.

I etapp: ettevalmistus ja alustamine (2025. aasta I kvartal – IV kvartal)
Selles etapis keskendutakse projekti eeltööle, sealhulgas ettevalmistusuuringutele, projekteerimisele ja 
rahastustaotlustele.

Peamised meetmed:
• viimistleda kõnni- ja jalgrattatee ning puhkeala detailplaneeringuid;
• alustada integreeritud tegevuskava kommunikatsioonikampaaniaid;
• esitada rahastustaotlused (Euroopa Regionaalarengu Fond, Keskkonnainvesteeringute Keskus, 
LEADER jne);
• tagada töövõtjad ja materjalid kõige olulisemate taristumeetmete jaoks;
• kaardistada perekonnad jalgrattaprogrammi jaoks ja arendada logistikat;
• pidada elanikega bussiteenuse parandamise asjus nõu;
• panna paika projekti juhtimine: määrata juhid ning alustada koostööd URBACTi kohaliku töörüh-
maga.

 
Eeldatavad väljundid:

• Tehnilised projektid ja hankedokumentatsioon on valmis saanud.
• Projektipartneritega on sõlmitud koostöölepingud.
• Esialgne kogukond on planeerimisse kaasatud.
• Rahastamispaketid on valmis.

II etapp: põhiline rakendamine (2026. aasta I kvartal – IV kvartal)
Teises etapis on kõige rohkem füüsilisi muudatusi ja nähtavaid tulemusi.

Peamised meetmed:
• ehitada Jõesuud ja Torit ühendavat ohutut kõnni- ja jalgrattateed;
• ehitada ümber Jõesuu bussipeatus koos lisarajatistega;
• alustada korterite renoveerimise programmi esimest etappi;
• ehitada uut puhkeala ja kogukonna kogunemiskohta;
• alustada valla jalgrattaringluse programmi katsetamist;
• arendada ökoturismi rada ja infotahvleid;
• alustada Jõesuu küla turu katseprojekti, millel on hooajaline ülesehitus.

Eeldatavad väljundid:
• Vähemalt kuus kilomeetrit uut liikuvustaristut on valmis.
• Bussipeatus on täielikult varustatud ja ligipääsetav.
• On alustatud vähemalt ühe korterelamu renoveerimise tööd.
• Kooliealistele lastele on jagatud tasuta jalgrattad.
• On valminud parem väliskeskkond, mis toetab füüsilist aktiivsust ja sotsiaalelu.
• Külas on esimesed turistid, keda on meelitanud loodusrajad ja turusündmused.

8.4 Üldine ajakava 
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III etapp: kooskõlastamine ja laiendamine (2027. aasta I kvartal – IV kvartal)
Viimases etapis keskendutakse hindamisele, mõju mõõtmisele ja edukate katseprojektide laiendamisele.

Peamised meetmed:
• hinnata kõiki meetmeid (kasutajate rahulolu, kasutusandmed, visuaalne mõju);
• laiendada jalgrattaprogrammi täiendavatele vanuserühmadele või peredele;
• alustada kaubamärgi ja identiteedi loomise kampaaniat (märgistus, digiplatvormid);
• korraldada kestlikkuse ja kultuuripärandihariduse õpitube;
• täiustada paindliku ühistranspordi mudelit katseprojekti tagasiside põhjal;
• koostada integreeritud tegevuskava rakendamise lõpparuanne.

Eeldatavad väljundid:
• Tulemused ja saadud õppetunnid on dokumenteeritud.
• Kogukonna suutlikkust on õpikodade ja kaasamise kaudu suurendatud.
• On valminud toimiv, kaasav ja kestlik maapiirkondade liikuvuse mudel.
• Jõesuud tunnustatakse kui tulevikku vaatavat ja elujõulist küla.

Gantti diagrammi ülevaade (2025–2027)

Meede 2025 2026 2027

Turvaline kõnni- ja jalgrattatee E R –

Bussipeatuse taaselustamine E R –

Puhkeala arendus E R –

Korterite renoveerimise programm E R H/L

Ökoturismi rada – R H/L

Jõesuu küla turg E R H/L

Jalgrattaringluse programm E R L+

Kaubamärgi ja identiteedi arendamine – – R

Hariduslike töötubade korraldamine E – R

Paindliku bussiteenuse katseprojekt E R H/L

Legend:
E – ettevalmistus
R – rakendamine
H/L – hindamine/laiendamine
L+ – laiendatud suuremale elanikkonnale

Peamised vahe-eesmärgid:

Ajakava Vahe-eesmärgi kirjeldus

2025. aasta II kvartal Viia lõpule jalgrattatee, bussipeatuse ja puhkeala tehnilised projektid

2025. aasta III kvartal Esitada peamised rahastustaotlused (Euroopa Regionaalarengu Fond, 
Keskkonnainvesteeringute Keskus, LEADER)

2025. aasta IV kvartal Hankida töövõtjad, alustada jalgrattaprogrammi kavandamise 
katseprojekti

2026. aasta I kvartal Ehituse algus: jalgrattatee ja bussipeatuste taaselustamine

2026. aasta II kvartal Alustada korterite renoveerimise katseprojekti; ehitada puhkeala

2026. aasta III kvartal Avada ökoturismi rada ja Jõesuu küla turg

2026. aasta IV kvartal Jagada jalgrattaid kõigile kooliealistele lastele; esimesed hindamise 
töötoad

2027. aasta I kvartal Kavandada jalgrattaprogrammi laiendamist; vaadata läbi paindlik 
transpordimudel

2027. aasta II kvartal Avaldada identiteedi- ja kaubamärgimaterjalid; alustada märgistuse 
paigaldamist

2027. aasta III kvartal Viimane avalik õpituba ja kogukondlik ülevaade

2027. aasta IV kvartal Viia lõpule rakendamisetapp; koostada lõpparuanne ja tegeleda 
välissuhtlusega
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Jõesuu integreeritud tegevuskava edukas rakendamine sõltub mitmest välis- ja sisetegurist. Selleks et 
teha kindlaks asjaolud, mis ohustavad meetmete õigeaegset ja tõhusat elluviimist, ning pakkuda asjako-
haseid leevendusstrateegiaid, on tehtud üldine riskihindamine.

Riski kirjeldus Tõenäosus Mõju Leevendusstrateegia

Viivitused või lüngad 
rahastamises

Keskmine Suur Esitada taotlus mitmele rahastamisprogrammile; 
rakendada etapihaaval; koostada kohalik 
erakorraline eelarve

Kogukond on pidevast 
kaasamisest väsinud või 
osalus on väike

Väike kuni 
keskmine

Keskmine Säilitada korrapärane teabevahetus; kasutada 
kaasavaid vorme; tähistada nähtavaid vahe-
eesmärke; pakkuda stiimuleid

Ehitusviivitused 
ilmastiku või hooaja 
tõttu

Keskmine Keskmine Planeerida ehitustööd kevad-sügiseks; lisada 
Gantti diagrammi ajapuhvrid; planeerida hankeid 
ja projekteerimist talvel

Kulude suurenemine 
(inflatsioon, turu 
kõikumine)

Keskmine Keskmine Kasutada kulupuhvreid (10–15%); võimaluse korral 
jagada lepinguid; vajadusel vaadata üle vähem 
tähtsad meetmed

Taristut või teenuseid 
kasutatakse vähe

Väike kuni 
keskmine

Keskmine Edendada kasutajat kaasavat disaini; suurendada 
teadlikkust ja korraldada koolituskampaaniaid; 
siduda füüsilisi uuendusi programmiga

Institutsiooniline 
suutlikkus on piiratud

Väike Keskmine Määrata selged vastutusalad; kaasata 
väliseksperte ja vabaühendusi; dokumenteerida 
siseprotsesse; saada URBACTi kohalikult 
töörühmalt toetust

Keskkonna- või 
kultuuripärandi 
konfliktid

Väike Keskmine Kaasata varakult keskkonna- ja 
muinsuskaitseasutusi; rakendada kerget ja 
pöörduvat sekkumist; suurendada teadlikkust 
kohalikul tasandil

Riskijuhtimise põhimõtted
• Tuvastada varakult – riskid vaadatakse korrapäraselt läbi URBACTi kohaliku töörühma ja juhtrüh-
ma koosolekutel
• Läbipaistev teabevahetus – kõiki sidusrühmi teavitatakse probleemidest ja kohandustest
• Projektide paindlik ülesehitus – enamik meetmeid on kavandatud nii, et neid saab rakendada etapi-
viisil või moodulitena
• Kogukond kui partner – elanikke mitte ainult ei teavitata, vaid nad kaasatakse riskide ilmnemisel 
lahenduste leidmisse

Selline ennetav lähenemisviis riskijuhtimisele tagab, et rakendamine jääb realistlikuks, kohanemisvõime-
liseks ja paindlikuks aja jooksul toimuvate muutuste suhtes.

8.5 Üldine riskihindamine 

Selleks et hinnata Jõesuu integreeritud tegevuskava tõhusust, kaasatust ja kestlikkust, tuleb kehtestada 
selge ning järjepidev järelevalvestrateegia. Selles peatükis kirjeldatakse, kuidas jälgitakse edusamme, 
milliseid näitajaid arvestatakse ning kuidas kasutatakse andmeid kohandamiseks ja tuleviku kavan-
damiseks.

Järelevalvemeetod

Järelevalvemeetod ühendab kvantitatiivseid näitajaid (nt valminud taristu, kasutajate arv) ja kvalitatiiv-
set tagasisidet (nt rahulolu-uuringud, elanike lood). Eesmärk on mõista mitte ainult seda, mis on valminud, 
vaid ka seda, kuidas kogukond seda vastu võtab ja kasutab.

Järelevalve eest hoolitsevad:
• valla rakendusmeeskond, kes vastutab lähteandmete, töövõtjate aruandluse ja finantsjärelevalve 
eest;
• URBACTi kohalik töörühm, kes vastutab elanike tagasiside kogumise ja kogukonna osaluse eest;
• välispartnerid (nt liikuvus- või energiaspetsialistid), kes aitavad hinnata konkreetsete meetmete 
mõju (nt korterite renoveerimine, jalgrattaga sõitmine).

Järelevalveraamistik

Tagamaks, et ülesanded on selged ja andmeid kogutakse järjepidevalt, on iga indikaatorirühmale keht-
estatud kindla ülesehitusega järelevalveraamistik. Raamistikus määratakse kindlaks vastutavad osale-
jad, andmete kogumise meetodid, aruandluse sagedus ja tagasisidekanalid.
See raamistik tagab, et nii tehnilist tulemuslikkust kui ka mõju kogukonnale mõõdetakse läbipaistvalt ja 
struktureeritult. Kõiki andmeid võetakse arvesse kaks korda aastas esitatavates rakendusaruannetes 
ning juhtrühma ja valla juhtkond teevad nende põhjal otsuseid.

Jõesuu integreeritud tegevuskava järelevalveraamistik

Indikaator-
rühm

Vastutaja(d) Andmeallikas/meetod Sagedus Aruandlusliin

Kõnni- ja 
jalgrattateed

Valla taristu üksus Töövõtja aruanded, 
kasutusloendused (käsitsi/
sensoriga)

Kord kvarta-
lis

Integreeritud tegevus-
kava juhtrühm, URBACTi 
kohalik töörühm

Bussi kasuta-
mine

Ühistranspordiet-
tevõtja ja vald

Piletite andmed, tähelepane-
kud, kasutajate tagasiside

Kord kvarta-
lis

Pärnu transpordikeskus, 
URBACTi kohalik 
töörühm

Korterite 
renoveerimine

Projektijuht, hoonete 
ühistud

Energiaauditid, ehitusaruan-
ded

Igal aastal Vallavolikogu, elanikud

Puhkeala Kogukonna esindaja Sündmuste protokollid, 
fotodokumentatsioon

Kaks korda 
aastas

URBACTi kohalik 
töörühm, kohalikud 
vabaühendused

Jalgrattapro-
gramm

Sotsiaalteenused, 
haridusosakond

Jaotamisprotokollid, kasuta-
jate küsitlused

Kaks korda 
aastas

Integreeritud tegevus-
kava koordinaator, 
noortevolikogu

8.6 Näitajad ja järelevalvestrateegia
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Indikaator-
rühm

Vastutaja(d) Andmeallikas/meetod Sagedus Aruandlusliin

Kogukonna 
õpitoad

URBACTi kohaliku 
töörühma 
koordinaator

Osalejate nimekirjad, ürituse-
järgsed küsitlused

Kaks korda 
aastas

Valla planeerimisüksus

Kaubamärgi 
loomine

Projektidisainer, 
turismikontakt

Visuaalne audit, digitaalse 
kohaloleku jälgimine

Igal aastal Kohalikud turismiet-
tevõtjad

Üldine 
rahulolu

URBACTi kohalik 
töörühm + välispart-
ner (kui vaja)

Elanike küsitlus (veebipõhine 
+ paberkandjal)

Igal aastal URBACTi kohalik 
töörühm, vallavalitsus

Integreeritud tegevuskava rakendamise peamised tulemusnäitajad

Strateegiline 
piirkond

Näitaja
Lähteaasta 
(hinnanguli-

selt 2024)

Lõppaasta 
(2027. aasta 

lõpp)
Andmeallikas/meetod Sagedus

Kestlik 
liikuvus

Mitu kilomeetrit ohutuid 
kõnni- ja jalgrattateid 
on rajatud

0 km ≥ 6 km Ehitusprotokollid, 
veebipõhise geoinfo-
süsteemi kaardistus

Igal aastal

Kui palju on uutel 
radadel keskmiselt 
igapäevaseid kasuta-
jaid

u 0 50–100 
kasutajat 
päevas

Käsitsi/sensoriga 
loendused, pistelised 
vaatlused

Hooajaline

Jalgrattaprogrammi 
rakendamine laste 
jaoks

Ei ole paigas Kõik lapsed 
(vanuses 2–17 
aastat)

Jaotusloendid, kooli-
de/valla andmed

Kaks korda 
aastas

Jalgrattaprogrammi 
laiendamise kava on 
välja töötatud

Ei Jah Nõukogu protokollid, 
heakskiidetud kava

Igal aastal

Otstarbekas ja uuen-
datud bussipeatus 
Jõesuus

Ainult 
põhipeatus

Üks täielikult 
varustatud 
rajatis

Kohapealne kontroll, 
fotodokumentatsioon

Pärast 
lõpetamist

Igakuine sõitjate arv 
Jõesuu bussipeatuses

< 100 200–250 
sõitjat

Operaatori andmed, 
piletite arv

Kord kvarta-
lis

Elamumajan-
dus ja energia

Renoveeritud kortere-
lamute arv

0 ≥ 4 hoonet Ehitusdokumentat-
sioon, EPC

Igal aastal

Keskmine energiasääst 
renoveeritud hoonetes

Ei ole mõõde-
tud

25–30% Energiaauditid, EPC 
aruanded

Lõpetamisel

Avalik ruum ja 
elu

Uus puhkeala on 
ehitatud

Ei Üks ala on 
valminud

Valla aruanded, 
visuaalne järelevalve

Pärast 
lõpetamist

Ürituste arv puhkealal 0 ≥ 5 üritust 
aastas

Sündmuste protokollid, 
kogukonna kalendrid

Igal aastal

On loodud hooajaline 
kohalik turg

Ei Turg toimib ja 
on aktiivne

Turu ajakava, osalemi-
se jälgimine

Hooajaline

Strateegiline 
piirkond

Näitaja
Lähteaasta 
(hinnanguli-

selt 2024)

Lõppaasta 
(2027. aasta 

lõpp)
Andmeallikas/meetod Sagedus

Kogukonna 
kaasatus

Kogukonnaüritused ja 
töötoad

Ebaregulaar-
sed etteval-
mistamata 
üritused

≥ 10 sisulist 
sündmust

Ürituste aruanded, 
registreerimislehed, 
fotod

Kaks korda 
aastas

Elanike rahulolu küla 
keskkonnaga

Ei ole süste-
maatiliselt 
mõõdetud

≥ 70% positi-
ivset tagasisi-
det

Iga-aastane uuring 
(paberkandjal ja 
digitaalselt)

Igal aastal

Koha 
identiteet

Visuaalsete kaubamär-
gi elementide loomine 
(nt sildid, kaardid, logo)

Ei ≥ 5 elementi Disainifailid, kohapeal-
ne kontroll

Pärast 
lõpetamist

Info- või turismimärgis-
tuse paigaldamine

Ei Jah Kohapealne kontroll, 
visuaalne dokumentat-
sioon

Pärast 
lõpetamist

Järelevalvemeetodid

Tagamaks, et tegevuskava rakendamine on läbipaistev ja kohanemisvõimeline, kombineeritakse kvanti-
tatiivseid ning kvalitatiivseid meetodeid. Järelevalve pole ainult väljundite jälgimine (nt teede pikkus kilo-
meetrites või renoveeritud hoonete arv), vaid ka selle seiramine, kuidas elanikud muudatusi rakendavad 
ja kuidas kohalik keskkond selle tulemusena areneb.

Eri meetmete puhul kasutatakse järgmisi järelevalvemeetodeid:

1. Haldusandmete kogumine
Kõik töövõtjad ja projektijuhid peavad esitama korrapäraselt eduaruandeid. Need hõlmavad füüsilist 
arengut (nt ehituse lõpetamine), finantskulusid ja tehnilisi kirjeldusi.

2. Otsene vaatlus ja dokumenteerimine kohapeal
Linnavalitsuse töötajad ja URBACTi kohaliku töörühma liikmed teevad korrapäraseid külastusi, et kon-
trollida füüsilisi tulemusi, näiteks märgistuse paigaldamist, bussipeatuse uuendamist või uute radade ra-
jamist. Seda toetavad fotodokumentatsioon ja veebipõhise geoinfosüsteemi kaardistuse vahendid.

3. Kasutajate loendused ja andurite andmed
Taristu, näiteks jalgratta- ja kõnniteede või ühistranspordipeatuste kasutamist jälgitakse käsitsi (hooajal-
iselt) ning võimaluse korral anduripõhise andmekogumise abil. Jälgitakse jalgrattahoidikute ja puh-
kealade täitumust ning kasutussagedust.

4. Küsitlused ja vestlused
Iga-aastaste elanike rahulolu-uuringutega mõõdetakse, kuidas nad tajuvad muutusi, elukvaliteeti ja 
teenuste kättesaadavust. Selleks et saavutada sügavam kvalitatiivne arusaam, võib kasutada fookus-
rühma arutelusid või poolstruktureeritud vestlusi (nt noorte, eakate või korterite elanikega).

5. Tagasisidevahendid ja digiplatvormid
Võimaluse korral lisatakse tagasisidemehhanisme, näiteks uuele avalikule taristule paigaldatakse ruut-
koodid ja luuakse interaktiivsed kaardid või valla kodulehele lisatakse asjakohased vormid. See on eriti 
oluline niisuguste meetmete puhul nagu jalgrattaprogramm või paindliku transpordi katseprojekt.

6. Kogukonnaürituste protokollid
Luuakse lihtne süsteem töötubade, külaürituste ja nendest osavõtu jälgimiseks. Korraldajad esitavad 
lühiaruanded ja fotod, mis arhiveeritakse koos.
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7. Modaalne jagatud jälgimine
Igal aastal hinnatakse eri transpordiliikidega (auto, jalgratas, kõndimine, ühistransport) tehtud sõitude 
osakaalu, mis on jaotatud demograafiliste rühmade ja asulate kaupa.

8. Liikuvusega seotud süsihappegaasi heitkogused
Hinnatakse liikuvusega seotud heitkoguseid ühe elaniku kohta, mis vastab muutustele transpordiliikide 
jaotuses.

Kõik kogutud andmed võetakse arvesse kaks korda aastas koostatavates järelevalvearuannetes, mis es-
itatakse integreeritud tegevuskava juhtrühmale ja vallavolikogule. See protsess võimaldab vajadust 
mööda kurssi muuta ja probleeme varakult tuvastada ning tähistada nähtavaid edusamme koos kogu-
konnaga.

Pikaajalise mõju järelevalve

Kuigi integreeritud tegevuskava hõlmab ajavahemikku kuni 2027. aasta lõpuni, on paljud selle eesmärgid, 
näiteks liikuvusharjumuste muutmine, energiatõhususe suurendamine või külaidentiteedi tugevdamine, 
pikaajalised protsessid, mis kestavad kauem kui rakendusperiood. Seetõttu koostatakse pikaajaline 
järelevalvekava, et jäädvustada muutusi ajas ja anda teavet tulevase valla planeerimise kohta.

Pikaajalise mõju järelevalve põhijooned on järgmised:

1. Lõimimine valla planeerimise raamistikuga
Integreeritud tegevuskava näitajad viiakse kooskõlla valla arengukavas kasutatavate näitajatega, mis 
võimaldab jätkuvat jälgimist korrapäraste planeerimistsüklite kaudu. Selle kava jaoks kogutud andmeid 
saab uuesti kasutada üldplaneeringu, transpordikavade või keskkonnastrateegiate ajakohastamisel.

2. Elanike küsitluste laiendatud kasutamine
Vald jätkab igal aastal või iga kahe aasta tagant korraldatavaid elanike rahulolu-uuringuid, et jälgida 
elukvaliteedi, liikuvuskäitumise, elamistingimuste ja kodanikuaktiivsuse suundumusi.

3. Teenuste ja taristu kestlikkus
Igal aastal jälgitakse uute rajatiste (nt puhkealad, jalgrattaringlus, bussipeatuse teenindus) hooldusva-
jadusi ja tegevuskulusid. Teenuste tõhusus vaadatakse koos kasutajatega üle ja seda kohandatakse va-
jaduse järgi.

4. Katseprogrammide laiendamise järelevalve
Selliseid meetmeid, nagu tasuta jalgrattaprogramm või paindlik transpordimudel, on kavas tulevastes 
etappides laiendada. Järelevalve käigus jälgitakse, kuidas need katseprojektid arenevad püsiteenusteks 
ja kas nende kasutus suureneb vastavalt.

5. URBACTi kohaliku töörühma või kohaliku nõuanderühma jätkuv roll
Isegi pärast URBACTi toetuse lõppemist jätkab URBACTi kohalik töörühm (või selle järeltulijana kohalik 
rühm) kohaliku arengu probleemide jälgimist. Rühm saab tagada järjepidevuse, säilitada institutsioonilist 
mälu ja toetada vajalikke kohandusi.

6. Teadmiste jagamine ja vastastikune õppimine
Tori vald dokumenteerib Jõesuu integreeritud tegevuskavast saadud õppetunnid ja jagab neid võrgus-
tike, nagu URBACTi, LEADERi või riiklike planeerimisühenduste kaudu. See kindlustab, et mõju ei ole ainult 
kohalik, vaid võimaldab levitada teadmisi maapiirkondade taaselustamise kohta ka kogukonnast väljas-
pool.

Kokkuvõttes tagab pikaajalise mõju järelevalve, mis tähendab, et integreeritud tegevuskava ei käsitleta 
ühekordse projektina, vaid Tori valla pideva ja tõenduspõhise arengu alusena.
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Käesolev integreeritud tegevuskava on sündinud paljude inimeste ja organisatsioonide aktiivse osaluse 
ja väärtusliku panuse tulemusena, kes on projekti arengut tugevalt toetanud. Tori vald tunnustab ja tänab 
kõiki südamest nende panuse eest.

ORMOŽI ARENDUS- JA UURIMISKESKUS – Dominik Bombek, Nina Prelog, Matej Rogac, Matjaž Kosi, Tina 
Koler

WEST MANI OMAVALITSUS – Georgios Chioureas, Anna Nickitopoulou, Christina Nifakou, Costas

Karberis, Maria Peristeri, Adriana Nikoloudi, Peggy Theodoropoulou, Ioulia Exarchoulea

CLARE’I MAAKONNA VOLIKOGU – Sean Lenihan, Niamh O‘Connor, Kennas Fitzsimons, Caroline 
O‘Connor,

Eamon O‘Dea, Leonore O‘Neill

NAGYKÁLLÓ OMAVALITSUS – Henrietta Herbák, Sándor Véghseö, Mária Bereczki, László Török

BERANE OMAVALITSUS – Tatjana Malisic Delevic, Danka Golubovic, Maja Djurisic

VISEU DÃO LAFÕESI OMAVALITSUSLIIT – Ricardo Riquito, José Carlos Almeida, André Costa, Amadeu 
Vieira

Tori vald soovib tänada kõiki, kes on panustanud sellesse integreeritud tegevuskavasse – olgu see siis 
järjepideva osaluse, aeg-ajalt kaasa löömise või kolleegide, era- ja avalike partnerite või kogukonnaliikmete 
rollis.

Eriti südamlikud tänusõnad lähevad Roland Krebsile, ECONNECTINGu juht-eksperdile, tema 
eestvedamise ja suunamise eest kogu projekti vältel. Soovime tänada ka Nadia Carbonit tema innustava 
eestvedamise ning kogu Romagna Faentina Liidu meeskonda projekti sujuva toimimise tagamise eest.

Samuti oleme väga tänulikud URBACTi meeskonnale pakutud metoodiliste lahenduste ja korraldatud 
ürituste eest, mis on meid sellel teekonnal toetanud.

Tänuavaldused
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